Niger revue annuelle conjointe 2002 = Niger joint annual review 2002 by unknown
 
 
REVUE 
ANNUELLE 
CONJOINTE 2002 
Version finale - Octobre 2003 
NIGER – COMMUNAUTE EUROPÉENNE 
COOPERATION 
ENTRE 
L’UNION EUROPEENNE 
ET LA REPUBLIQUE DU NIGER Tables de matières 
1  RESUME...........................................................................................................................2 
2  AGENDA POLITIQUE DU PAYS PARTENAIRE .....................................................2 
3  BILAN DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE...........4 
4  EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE ET EN COURS..................................7 
4.1 SECTEURS DE CONCENTRATION...................................................................................7 
4.1.1  Développement rural - Sécurité alimentaire......................................................7 
4.1.2  Transports........................................................................................................11 
4.1.3  Appuis macroéconomiques liés à la lutte contre la pauvreté ..........................13 
4.2 PROJETS ET PROGRAMMES HORS CONCENTRATION....................................................16 
4.2.1  Appui coopération décentralisée et micro-réalisations...................................16 
4.2.2  Appui institutionnel..........................................................................................16 
4.2.3  Appui au secteur privé .....................................................................................17 
4.2.4  Justice et bonne gouvernance ..........................................................................17 
4.3 UTILISATION DES RESSOURCES DESTINEES AUX ACTEURS NON ETATIQUES (ANE)....18 
4.4 AUTRES INSTRUMENTS..............................................................................................18 
4.4.1  Banque Européenne d'Investissement..............................................................18 
4.4.2  Coopération régionale.....................................................................................18 
4.4.3  SYSMIN............................................................................................................19 
4.4.4  Lignes budgétaires de la Commission européenne..........................................20 
5  PERSPECTIVES DE PROGRAMMATION POUR LES ANNEES SUIVANTES 20 
5.1 DEVELOPPEMENT RURAL / SECURITE ALIMENTAIRE..................................................21 
5.2 TRANSPORTS.............................................................................................................22 
5.3 APPUIS MACROECONOMIQUES LIES A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE....................23 
5.4 HORS CONCENTRATION.............................................................................................24 
5.4.1  Développement local et décentralisation.........................................................24 
6  REVUES OPERATIONNELLES 2003 - THEMES SPECIFIQUES........................25 
6.1 ACCELERATION DE L'UTILISATION DES RELIQUATS DES ANCIENS FED......................25 
6.2 DEFINITION D'INDICATEURS ET D'OBJECTIFS EN VUE DE MESURER LES RESULTATS 
OBTENUS DANS LES SECTEURS DE CONCENTRATION..............................................................26 
6.3 DIALOGUE DANS LE PAYS ENTRE L’ON ET LES ACTEURS NON ETATIQUES.................26 
7  ANNEXES AU RAPPORT ANNUEL CONJOINT....................................................28 
   2
1   RESUME 
L’installation du 1
er gouvernement de la 5éme République du Niger en janvier 2000 a marqué 
le retour du Niger à une vie constitutionnelle normale. L’année 2002 a connu une continuité 
sur le plan de la stabilité politique marquée par l’adoption des textes relatifs à la 
décentralisation en avril, et un deuxième remaniement du gouvernement en novembre. Sur le 
plan économique et social, beaucoup reste à faire malgré des efforts fournis pour le 
redressement de la situation macroéconomique et des progrès dans le domaine de l’éducation. 
La forte vulnérabilité du Niger aux aléas climatiques influe, pour une bonne part, sur les 
indicateurs de développement humain, qui font que le Niger est placé parmi les pays les plus 
pauvres du monde. 
Les politiques sectorielles liées aux domaines de concentration de la coopération 
communautaire (développement rural, transports, santé, éducation) existent ou sont en cours 
d’approfondissement, et leurs orientations sont pertinentes.  
La stabilité politique a permis de consolider la coopération entre l’Union Européenne et le 
Niger, notamment par une progression significative de l’exécution financière (65 M€ ont été 
décidés, 52 M€ engagés, et 40 M€ payés en 2002).  
Fin 2002, 97% de l’enveloppe du PIN 8
ème FED ont été décidés, alors que les crédits délégués 
et les paiements s’élèvent respectivement à 47% et à 23%. Il reste donc un effort important à 
fournir pour rattraper le retard pris sur la mise en œuvre du PIN 8
ème FED suite aux crises 
politiques de 1996 et 1999. Concernant le 9
ème FED, deux programmes ont été décidés au titre 
de l’enveloppe B (55M€), et l’instruction de programmes au titre de l’enveloppe A a débuté. 
Parallèlement, plus de 7 M€ ont été libérés suite à la clôture de projets 6
ème et 7
ème FED et la 
totalité des projets PIN 6
ème FED ont été clôturés. 
Les principales contraintes dans l’exécution de la coopération sont dues aux capacités limitées 
d’identification, de mise en œuvre et d’absorption des ministères. Quant au rôle de maîtrise 
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre des programmes assuré essentiellement par l’Etat, on 
enregistre notamment des retards liés (i) à la forte mobilité des personnes chargées des 
dossiers et (ii) aux manques de moyens adéquats de fonctionnement qui caractérise la plupart 
du service public. Au niveau de la Commission européenne, on note des délais de réponse 
trop longs, dus à des lenteurs administratives et à une insuffisance des ressources humaines au 
niveau de la Délégation, qui devraient s’améliorer avec la mise en place de la déconcentration 
de la Délégation courant 2003. 
Compte tenu de ces contraintes et de la mise en œuvre concomitante des 8
ème et 9
ème FED, les 
années 2003 et 2004 impliqueront une charge extraordinaire pour la coopération UE – Niger. 
D’ici à fin 2004, les décisions au titre du PIN 8
ème FED devraient avoir été engagées à hauteur 
de 79% et payées à hauteur de 64%, et les décisions au titre de l’enveloppe A du PIN 9
ème 
FED (+ reliquats) devraient atteindre 44% en 2003 et 50% en 2004. En 2003, l’effort portera 
aussi sur la clôture du PIN 7
ème FED et des projets 8
ème FED arrivés à échéance.  
2   AGENDA POLITIQUE DU PAYS PARTENAIRE 
La Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (SRP) est devenu le principal document 
d’orientation des politiques économiques et sociales. Elle a été adoptée par le Conseil 
d’Administration du FMI et de la Banque Mondiale en février 2002. 
La SRP repose sur quatre (4) axes  : i) la création d’un cadre macroéconomique stable, 
condition d’une croissance économique durable et soutenue  ; ii) un développement des 
secteurs productifs ; iii) un accès garanti des populations pauvres aux services sociaux de 
base ; iv) un renforcement des capacités humaines et institutionnelles, la promotion d’une   3
bonne gouvernance et la décentralisation. La SRP vise principalement à réduire la proportion 
de population pauvre à moins de 50% d’ici 2015. 
Objectifs prioritaires et indicateurs de 
performance  Situation de référence  Objectifs chiffrés 
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 
Réduire la pauvreté au Niger            
Pourcentage de personnes pauvres 63% 59% 55% 50%
Pourcentage de personnes extrêmement
pauvres (incidence P0) 
34%         30%  26  %  21% 
Profondeur de la pauvreté (P1) 0,217 0,203 0,189 0,172
Sévérité de la pauvreté (P2) 0,101 0,095 0,088 0,018
Accélérer la croissance et préserver la 
stabilité économique* 
            
Taux de croissance du PIB par an en %  -1,4 7,1 3 44 ,14 ,1  
Taux de croissance du PIB / tête / an en %  - 4,5 + 4 - 0,1 + 0,9+  1 + 1    
Taux d’investissement en % 10,8 11,5 12,8 16,21 6 ,8 16,8  
Taux d’inflation en %  2,9 4 2,7 0,51 ,82   
Solde budgétaire de base en % du PIB  - 3 - 3,4 - 1,7 -2 ,1- 1 ,7 -1,6  
Ratio service dette / recettes totales  51,1 50,2 43,9 37,21 9 ,4 19,7  
Ratio service dette / exportations B et S  24,7 28 28,4 24,41 2 ,8 13,7  
Améliorer le niveau global de 
l’éducation** 
            
Taux brut de scolarisation au primaire 34,1 37,3 41,7 45 48 52 65 84
Taux brut de scolarisation des filles  26,9 29,6 33,3 36 40 4245 66  84
Taux d’achèvement du cycle primaire 22,4 23,7 25,6 27 30 33,4 58,2 100
Ratio élèves par enseignant au primaire 43 41,9 41,3 40 40 40 40 40
Ratio parité genre 39,5 39,6 39,8 40 41 42 50 50
Taux d’alphabétisation des adultes  19,9 28 38 44
Dépenses d’éducation en % du PIB  3,4 44  5  6
Améliorer l’état de santé global de la 
population
          
Espérance de vie à la naissance  48 48,9 50 55 60
Indice synthétique de fécondité  7,5 5,5 4,1 4
Taux de mortalité infantile 126 94,5 70,8 53,1
Taux de mortalité infanto-juvénile 280 205 153 114
Taux mortalité maternelle (pour 100 000) 700 500 400 300
Taux de prévalence du VHI SIDA   1,4 1,5 1,12 0,8
Taux de couverture sanitaire %  48 50 55 60
Taux de couverture vaccinale %  18,4 36,8 55,2 82,8
Taux de malnutrition enfants < 5 ans  39,6 30 22 17
Augmenter l’accès à l’eau potable    
Taux de réalisation des mini-APE %  35,5 52 69 96
Accès à l’eau salubre en % 52 50,6 51 61 70  100
Améliorer le niveau de revenu et les 
conditions de vie en milieu rural 
         
Indice de pauvreté en milieu rural (P0) 0,66 0,62 0,58 0,52
Taux de couverture vaccinale PPCB  35% 50% 65% 75%
Taux de couverture vaccinale PPR  2,5% 10% 25% 35%
Taux accroissement superficies irriguées    
Développer les infrastructures    
% linéaire entretenu (état bon et moyen)    
        Routes bitumées   39 51 65 75
        Routes en terre  13 56 65 75
Linéaire de routes bitumées (en km) 3800 4000 4500 5000
Linéaire de routes rurales à construire  2000 1000 1000
Source : Stratégie de réduction de la pauvreté (Janvier 2002) ; * Ministère de l’Economie et 
des Finances ; ** Ministère de l’Education 
Dans le cadre du processus SRP, le cadrage macroéconomique et financier et les besoins de 
financement de la SRP ont été actualisés. Un forum prévu mi-2003 a été préparé en vue de   4
mobiliser le financement de la SRP et de lancer sa mise en œuvre. La traduction budgétaire de 
la SRP devrait intervenir à partir de la Loi de Finances 2004. 
Les indicateurs de la SRP correspondent aux 10 Objectifs de Développement du Millénaire à 
l’horizon 2015 (pauvreté, santé, éducation, accès à l’eau potable) complétés par des 
indicateurs macroéconomiques, de pauvreté en milieu rural et d’infrastructures routières. La 
plupart des indicateurs sont définis sur une base quinquennale à l’exception des indicateurs 
macroéconomiques et éducation qui sont chiffrés sur une base annuelle. La définition et mise 
à jour des indicateurs est en cours dans le secteur de la santé, du développement rural, et des 
transports. Les objectifs pourront en outre être révisés sur base des résultats du recensement 
général de la population de 2001 (résultats provisoires disponibles en avril 2003). La mesure 
de l’incidence de la pauvreté souffre de l’absence d’une enquête budget/consommation 
récente. La dernière s’est déroulée entre 1990 et 1993. L’enquête budget/consommation, 
prévue d’ici à 2003, n’est toujours pas programmée par manque de ressources.  
La stratégie de coopération UE-Niger contribuera à ces objectifs plus particulièrement dans 
les domaines de l’accès à l’eau potable (programmes hydrauliques au sein du secteur de 
concentration développement rural – sécurité alimentaire), des infrastructures routières 
(programme 9
ème FED d’entretien et de réhabilitation de routes bitumées et rurales d’environ 
86 M€), de la santé et de l’éducation (appui budgétaire 9
ème FED et projets éducation). 
3  BILAN DE LA SITUATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE 
Evolution de la situation politique et sociale 
En 2002, le processus démocratique s’est poursuivi avec l’adoption en juin 2002 par 
l’Assemblée nationale de lois sur les principes fondamentaux de la décentralisation, sur le 
transfert de compétences aux collectivités, sur le régime financier des collectivités et sur le 
découpage administratif du pays. Le nouveau découpage administratif prévoit 8 régions, 36 
départements et 265 communes. Après l’adoption du dispositif juridique, le processus de 
décentralisation doit être parachevé par l’organisation d’élections locales, qui ont été 
reportées en 2003. Le financement de ces élections reste encore à mobiliser.  
A l’Assemblée Nationale, la majorité, conduite par le Mouvement National pour la Société de 
Développement (MNSD) et la Convention Démocratique et Sociale (CDS), a renforcé son 
assise avec le ralliement en septembre 2002 de l’Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le 
Progrès (ANDP). L’opposition est maintenant réduite au Parti Nigérien pour la Démocratie et 
le Socialisme (PNDS) et au Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP). Le 
ralliement de l’ANDP a conduit à un remaniement ministériel en novembre 2002 pour 
intégrer le nouveau membre de la majorité. Le nouveau Gouvernement compte actuellement 
29 membres (5 de plus que le Gouvernement précédent).  
En août 2002, une mutinerie s’est déclenchée dans les casernes de Diffa et dans une caserne 
de Niamey. Les revendications étaient d’ordre matérielle (augmentation de la solde) mais 
aussi politique (limogeage du chef d’Etat Major). Le Gouvernement a repris immédiatement 
le contrôle de la situation. Consécutivement, la Loi de Finances 2003 a prévu des moyens 
supplémentaires aux armées.  
La sécurité dans le Nord Niger s’est nettement améliorée avec le démantèlement, en 
septembre, d’une bande armée qui sévissait dans la région d’Agadez contre les forces de 
sécurité, les touristes étrangers et les populations locales.  
La première phase du programme spécial du Président de la République (construction de 
classes, de dispensaires, d’infrastructures hydrauliques et de pistes rurales), financée sur un 
fonds de 13 milliards FCFA au titre de l’Initiative PPTE, a été exécuté à hauteur de 70% en 
2002 (évaluation officielle du 31 août 2002).    5
Le Gouvernement a su maintenir la stabilité sociale grâce au paiement régulier des salaires 
depuis janvier 2000 et aux efforts entrepris pour l’apurement des arriérés de salaires. Cette 
stabilité a été cependant perturbée en août par une série de grèves dans le secteur bancaire, le 
secteur de la santé, et à l’Université où l’Union des Etudiants de l’Université de Niamey 
(UENUN) a protesté contre l’augmentation du tarif des inscriptions et exigé la libération de 
deux dirigeants du syndicat étudiant emprisonnés depuis 2001. 
Evolution du cadre macroéconomique et de la gestion des finances publiques 
Après le bond en 2001 (7,1% de croissance réelle), la croissance a atteint 3,0% en 2002, le 
PIB s’établissant à 1 513 milliards FCFA (2,3 milliards €). Les bonnes conditions 
pluviométriques des années 2001 et 2002 ont permis de contenir l’inflation à 2,7% en 
moyenne annuelle. Cependant, l’accroissement démographique (3,1%) induit par la forte 
fécondité (7,5 enfants par femme en âge de procréer) limite les retombées en matière de 
réduction de la pauvreté. Fin 2002, le PIB par tête est estimé à 200 € et environ 60% des 11,5 
millions de Nigériens vivent sous le seuil de pauvreté.  
En matière de finances publiques, le Gouvernement a poursuivi sa politique de stabilisation et 
d’amélioration de la gestion des finances publiques conformément au programme conclu avec 
les Institutions de Bretton Woods et les engagements pris dans la matrice des mesures de la 
CE définie suite à l’audit des appuis budgétaires en 2001. Hors compensations (8,3 milliards 
FCFA), les recettes totales ont progressé de 14,4% en 2002 pour s’établir à 151,1 milliards 
FCFA (soit 10% du PIB) quand, dans le même temps, l’accroissement des dépenses courantes 
était limité à 2,4% (161,1 milliards FCFA soit 10,6% du PIB). Parallèlement, la mise en 
œuvre de la SRP et l’augmentation de la coopération ont entraîné une hausse de 20,2% des 
dépenses d’investissement. Sur ce total, le Niger a bénéficié de 10,3 milliards FCFA de 
ressources issues de l’Initiative PPTE. L’atteinte du point d’achèvement programmée au 
troisième trimestre 2003 devrait permettre de dégager à terme 30 à 40 milliards FCFA qui 
seront intégrés aux programmes sectoriels actuellement en œuvre (éducation) ou en 
préparation (développement rural et santé). 
Au niveau de l’investissement privé, il faut noter une activité économique assez faible. Peu de 
promoteurs s’engagent dans la création d’entreprises, et ce malgré la campagne de 
communication lancée par les projets d’appui au secteur privé. Un certain nombre de 
difficultés entravent le développement de l'investissement privé, au nombre desquelles 
l'insuffisance et/ou l'inadéquation des sources de financement (taux des crédits à moyen terme 
élevé), la faible capacité de l'entreprenariat local à monter des projets structurés et bancables, 
la forte fiscalité, et la faiblesse des débouchés. 
Evolution de la situation en matière de santé et d’éducation 
En matière d’éducation, la mise en œuvre du Programme Décennal de Développement de 
l’Education (PDDE) a débuté en 2002 et le Niger a été déclaré éligible à l’initiative Fast 
Track. Le taux brut de scolarisation dans le primaire a continué à progresser (37,3% en 2001 à 
41,7 % en 2002) ainsi que le taux brut de scolarisation des filles (29,6% en 2001 à 33,3% en 
2002) et le taux d’achèvement du cycle primaire (23,7% en 2001 à 25,6 % en 2002). Le ratio 
parité genre s’est maintenu. Malgré ces progrès, le Niger demeure l’un des pays les moins 
scolarisés et alphabétisés (taux d’alphabétisation des adultes de 19,9% en 2000
1). Au niveau 
budgétaire, les crédits votés au secteur de l’éducation en 2003 sont en diminution
2.  
Le secteur de la santé présente un certain retard par rapport à l’éducation en terme de 
programmation, de coordination des interventions et de suivi-évaluation. Le secteur ne 
                                                 
1 Résultat de l’enquête à indicateurs multiples de l’UNICEF-MICS-Niger 
2 12,4% du budget courant voté en 2003, 16,1% voté et 20,1% exécuté en 2002, 17,9% voté et 16,9% exécuté en 
2001, 16,8% voté et 24,3% exécuté en 2000   6
dispose, pour l’instant, que d’un document directeur du futur plan décenal. Au plan 
statistique, ce retard est accentué par les difficultés du Système National d’Information 
Sanitaire (SNIS) en 2001 et 2002
3. L’élaboration du programme sectoriel devrait aboutir en 
2003. Les inscriptions budgétaires au profit du secteur ont légèrement progressé en 2003
4. 
Evolution en 2002 en matière de sécurité alimentaire 
La campagne agricole 2001-2002 a été caractérisée par des niveaux de production 
satisfaisants permettant de couvrir les besoins nationaux de consommation humaine. 
Cependant, les marchés ont connu une hausse soutenue et anormale du prix des céréales à 
partir de décembre 2001, ce qui s’est traduit par des difficultés d’accès pour les populations 
pauvres. Des opérations d’atténuation des crises, permettant la distribution de 300 tonnes de 
vivres, et de « vente à prix modéré » de 2.500 tonnes de mil, dans les zones où les prix ont 
dépassé les 20.000 Fcfa le sac de 100 kg, ont été réalisées dans le cadre du dispositif national 
de prévention et de gestion des crises. La campagne 2002-2003 a été caractérisée par un 
démarrage tardif des pluies et une période d’interruption prolongée des précipitations, qui a 
justifié la mise en œuvre d’un programme d’urgence de distributions de semences de niébé 
pour venir en appui aux villages agricoles sans semis ou ayant perdu leur semis. A partir du 
mois d’août, les pluies enregistrées ont été mieux réparties et se sont prolongées jusqu’en 
octobre, ce qui a permis une production céréalière brute globalement équivalente à celle de la 
campagne précédente. Par contre, la zone pastorale a été caractérisée par une production 
fourragère très médiocre et une réduction des débouchés suite à la situation en Côte d’Ivoire, 
ce qui laisse entrevoir des risques importants de décapitalisation des éleveurs ainsi qu’une 
augmentation des conflits éleveurs/agriculteurs au démarrage de la saison des pluies 2003.  
Evolution en matière d’intégration régionale 
La politique de stabilisation macroéconomique s’inscrit dans le cadre du Pacte de 
Convergence de l’UEMOA, qui a déjà obtenu des résultats en ramenant la masse salariale à 
35% du PIB, en maintenant l’inflation à 3% du PIB, en adoptant une nouvelle nomenclature 
budgétaire conforme aux dispositions UEMOA, en poursuivant le processus d’uniformisation 
au niveau du Ministère des finances et en renforçant le dispositif statistiques en conformité 
avec les normes UEMOA. Mais les efforts devront être poursuivis pour atteindre tous les 
objectifs, notamment en matière de pression fiscale (17% du PIB) et de solde budgétaire de 
base (positif). L’impact de la crise ivoirienne sur le Niger devrait se faire sentir à partir de 
2003. Fin 2002, le retour d’environ 20 000 migrants a été enregistré (sur un total de 750 000 à 
1 000 000 de nigériens résidants en CI) et le départ des saisonniers n’a pas eu lieu. La pénurie 
et l’augmentation des prix de quelques produits importés ont été observées mais ce 
phénomène a été assez peu marqué dans la mesure où le principal port dont dépend le Niger 
est Cotonou. Les filières d’exportations (oignons, bétails) et d’importations (substitution des 
produits CI par des produits BF, Togo, Nigeria, etc.) se sont réorganisées afin de limiter les 
impacts de la crise. Par contre, le reversement des compensations de l’UEMOA suite à la 
mise en place du TEC posera problème en 2003.  
                                                 
3 le SNIS n’a bénéficié d’aucun soutien direct jusqu’à son renforcement à la fin 2002 (USAID+CE) 
4 10,4% du budget courant voté en 2003, 10% voté et exécuté en 2002, 11,6% voté et 8,7% mobilisé en 2001   7
4  EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE ET EN COURS 
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Résultats d’exécution financière de la coopération UE - Niger (2001-2002) 
Les résultats financiers cumulés des différents instruments de coopération de l’UE au Niger 
(6
ème, 7
ème, 8
ème FED, Aide non programmable, Enveloppe B 9
ème FED, Coopération 
Régionale, Ligne Budgétaire sécurité alimentaire de la CE) ont progressé d’en moyenne 30% 
par rapport aux résultats 2001. Les montants dotés (décidés) en 2002 (65 M€) concernent 20 
M€ d’appui macroéconomique (PAREME), 35 M€ d’appui au secteur minier au titre de 
l’Enveloppe B du 9
ème FED, 4 M€ de projets divers au titre du 8
ème FED, et 6M€ au titre de la 
ligne budgétaire sécurité alimentaire de la CE. Les montants ayant fait l’objet de crédits 
délégués (52 M€) correspondent pour majeure partie à la signature des contrats de travaux et 
surveillance de la route Niamey – Frontière Burkina, à l’engagement de l’appui budgétaire 
PAREME, et à l’entrée en activités de projets de développement rural (ASAPI, PAFRIZ, 
etc.). Les principaux paiements ont été exécutés au titre des appuis budgétaires (13M€ - 1
ère 
tranche du PAREME), du secteur transports (10M€) et du secteur développement rural 
(6M€). 
4.1  Secteurs de concentration 
4.1.1  Développement rural - Sécurité alimentaire 
a)  Résultats 
Le secteur développement rural – sécurité alimentaire est prioritaire dans la politique de 
développement du pays. Le Niger, s’est investi, depuis fin 2001, dans l’élaboration d’une 
stratégie de développement rural (SDR), cadre unique qui rassemble les différents politiques 
sous sectorielles élaborées ces dernières années. La SDR se veut être un cadre 
d’opérationnalisation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) en milieu rural. 
L’objectif général de la SDR est de réduire la pauvreté en milieu rural de 66% à 52 % à 
l’horizon 2015 en créant les conditions d’un développement économique et social 
garantissant la sécurité alimentaire des populations et une gestion durable des ressources 
naturelles. Trois axes principaux ont été retenus : (i) la création des conditions d’une 
croissance économique durable par un accès des producteurs ruraux aux opportunités 
économiques ; (ii) La sécurisation des conditions de vie des populations à travers la gestion 
durable des ressources naturelles et l’amélioration de la sécurité alimentaire  ; et (iii) 
l’amélioration de la gestion du secteur rural par le renforcement des capacités des institutions 
et des organisations rurales. En 2003, l’élaboration de la SDR se poursuivra afin de (i) 
permettre une plus grande appropriation de la SDR par les acteurs au niveau régional, (ii) 
estimer les coûts d’atteinte des OSM et articuler la SDR avec le cadrage macroéconomique de 
la SRP et des dépenses à moyen terme (MTEF) et (iii) faire un état des lieux des interventions 
existantes et l’identification d’actions complémentaires.   8
Axe 1 « création des conditions d’une croissance économique durable en milieu rural par un 
accès des producteurs ruraux aux opportunités économiques » 
La politique de l'artisanat au Niger ciblait jusqu'à présent l'artisanat d’art (Appuis DANIDA et 
Lux Développement) Dans l’objectif de diversification des revenus des populations rurales, 
les politiques ont été réorientées vers la promotion de l'artisanat utilitaire (outillage et 
techniques plus perfectionnés) et le soutien à la structuration et à l'organisation des 
organisations professionnelles. En 2002, une loi sur les organisations (coopératives) 
artisanales a été préparée afin de doter les micro entreprises artisanales souvent informelles 
d’un cadre légal adapté. Dans ce contexte, PROFORMAR a contribué en 2002 à la mise au 
point et à la vulgarisation de divers outils artisanaux (concentrateur de cassitérite, broyeur à 
végétaux, tour à poterie, charrette à traction cameline, chambre fraîche de conservation d’eau, 
rafraîchisseur d’air pour habitation, constructions type « trulli », etc.) 
Axe 2 « Sécurisation des conditions de vie des populations à travers la gestion durable des 
ressources naturelles et l’amélioration de la sécurité alimentaire » 
Le programme d’appui à la sécurité alimentaire du Niger, financé sur la ligne budgétaire 
sécurité alimentaire (Lettres Officielles 97, 98 et 2000), a poursuivi ses efforts pour la 
consolidation des instruments d’intervention mis en place par le Gouvernement du Niger dans 
le cadre du dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires. Il vise 
essentiellement trois volets  : (i) L’amélioration de la cohérence et de l’efficacité des 
dispositifs d’information : Malgré un appui, financier et technique, continu pendant six ans, le 
SAP n’est toujours pas en mesure d’assurer sa fonction et n’a réalisé que récemment des 
progrès méthodologiques. Le SIMc (système d’information sur les marchés céréaliers) a pu 
maintenir le rythme de ses publications et a engagé récemment des travaux de consolidation 
et de diversification de ses services. Il reste cependant à résoudre la question de son ancrage 
institutionnel. Le SIMb (système d’information sur les marchés de bétail) poursuit sa 
restructuration, notamment en reformulant ses questionnaires pour prendre en compte les 
besoins en information des opérateurs économiques, des associations d’éleveurs et des 
consommateurs. Pour le RGAC (recensement général de l’agriculture et du cheptel), 
l’approche conceptuelle a été revue en profondeur et les textes légaux adoptés pour la 
préparation et l’exécution des deux recensements selon l’option « exécution conjointe par un 
projet », en considérant dans le même cadre les contributions de tous les bailleurs, ce qui a pu 
améliorer l’efficacité de la phase préparatoire. (ii) L’amélioration de la gestion des crises 
alimentaires : L’appui à la restructuration de l’OPVN s’est poursuivi par la mise en place 
d’un appui conseil auprès de la Direction Générale de l’Office. L’efficacité de la CCA 
(cellule crises alimentaires) est reconnue par tous les intervenants en matière d’animation du 
dispositif et d’organisation des projets d’atténuation dont elle a eu la supervision en 2002. La 
concertation entre partenaires au niveau du dispositif a été renforcée et s’est concrétisée par la 
mise en place de modalités de monétisation des aides en riz plus transparentes, ainsi que par 
une amélioration sensible de la gestion des stocks, ayant permis notamment l’achat de 13.750 
tonnes de céréales pour la reconstitution du stock national de sécurité. Un travail de réflexion 
sur la mise au point d’un nouvel accord cadre et de règles d’utilisation des différents outils du 
dispositif a été initié, en considérant la nécessité de définir un plan national d’urgence guidant 
l’action publique du Niger dans la gestion des crises alimentaires. (iii) Le renforcement du 
potentiel d’intervention en matière de protection des cultures  : Les appuis européens ont 
permis la fourniture de moyens logistiques et le financement d’une partie des frais de 
fonctionnement de la Direction de la Protection des Végétaux (DPV), et d’assurer la 
formation et le recyclage des cadres et brigadiers phytosanitaires. Une évaluation externe de 
ces appuis a cependant conclu à la nécessité de recentrer le rôle de la DPV sur l’élaboration, 
la coordination et le contrôle des stratégies et des actions de protection des végétaux qui lui 
sont dévolues, et de contribuer au renforcement des capacités d’organisation et   9
d’interventions phytosanitaires des acteurs des filières de production (opérateurs privés, 
organisations paysannes, brigades phytosanitaires). 
En matière d’hydraulique villageoise, la concertation sectorielle eau et assainissement tenue 
en mai 2001 s’est poursuivie avec la création du Comité National Eau et Assainissement 
chargé de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi de la politique dans le domaine. 
Cette politique repose – entre-autres - sur les principes de délégation de maîtrise d’ouvrage au 
niveau local et de la promotion de l’implication des opérateurs privés dans l’exploitation. Le 
Programme Régional Solaire Phase II, cohérent avec ces principes, a participé à la réflexion 
sur la délégation de l’exploitation des points d’eau à des opérateurs privés, et sur la 
sécurisation des systèmes solaires. L’objectif d’amélioration du taux de couverture des 
besoins en eau potable estimé à 50,6% en 2001 n’a que légèrement progressé (51% en 2002) a 
été poursuivi par le projet PROZOPAS, le PRS II (construction et réhabilitation des mini-aep 
en 2004) et par le volet hydraulique du projet ASAPI.  
En ce qui concerne la mise en valeur des grands périmètres irriguées, aucune modification 
notoire n'est constatée en 2002 en ce qui concerne la politique de gestion, si ce n'est la 
poursuite avec l’appui du projet PAFRIZ de tests de nouveaux modes de gestion de l’eau sur 
un nombre restreint de périmètres. Sur une superficie totale irrigable de 13 000 Ha, 8300 Ha 
ont été mis en production en 2002 dont 6500 dans la vallée du Niger (superficie identique en 
2001). La production de paddy stagne : 55 000 T en 2002 dans les Aménagement Hydro-
Agricoles (AHA) de la vallée du Niger. La production nationale de paddy se situe à 79 000T. 
Parallèlement, une grande augmentation des importations de riz a été observée (200 000 
tonnes en 2002 contre 160 000 tonnes en 2001).  
En matière d’élevage, et avec l’appui du programme d’appui au contrôle des épizooties 
(PACE), le Niger vient d’être déclaré provisoirement indemne de la peste bovine par l’Office 
international des Epizooties. L’élaboration et la mise en place d’un plan d’urgence devraient 
permettre d’aboutir à la situation de pays définitivement indemne de cette maladie.  
Dans le domaine du foncier, l’Etat poursuit son engagement avec des inscriptions budgétaires 
significatives. Des consultations ont démarré en vue de l’adaptation du code rural au contexte 
de la zone pastorale. Fin 2002, 27 commissions foncières (COFO) étaient en place (dont 8 
avec l’appui des projets PROZOPAS et ASAPI) sur un total de 36 arrondissements. Courant 
2003, l’appui du projet ASAPI (6 COFO) et éventuellement d’ECOPAS (2 à 3 COFO) se 
poursuivra. 
La stratégie sectorielle de micro finance validée en 2001 a été largement diffusée aux 
différents acteurs du domaine dans l’attente de son adoption officielle par le Conseil des 
Ministres. Cette stratégie repose sur trois axes  : (i) Gestion concertée du secteur et 
renforcement des acteurs institutionnels ; (ii) Consolidation et professionnalisation des SFD ; 
(iii) Recherche – action. La mise en œuvre de cette stratégie repose pour partie sur le 
programme PDSFR (FIDA / AFD) chargé de fédérer les différentes interventions en matière 
de micro-crédit. Dans ce contexte, la Nouvelle Structure d’Epargne et de Crédit mise en place 
par le projet ASAPI dans la zone de Madaoua/Bouza et de Zinder, et auprès de laquelle ont 
été transférées les lignes de crédit des anciens projets PBVT, PPOAF et PPISZ, a élaboré la 
convention cadre afin d’obtenir son agrément de SFD (courant 2003), a poursuivi sa politique 
de recouvrement des impayés sur les crédits antérieurs (7 866 765 Fcfa), et a octroyé près de 
3272 prêts court terme pour un montant de 277.275.000 FCFA et un recouvrement de 246 971 
130 FCFA. Le montant total placé par les SFD au Niger en 2002 est estimé à 4 milliards de 
FCFA (dont près de 7% par la NSEC Yarda). 
En matière d’environnement, la situation reste très critique en raison d’une forte pression 
démographique sur un foncier exploitable très limité. Une consultation sectorielle a démarré 
en 2002 avec pour objectif de remettre à jour les données environnementales (en collaboration 
avec le réseau Roselt) et le plan d’action dans le domaine. Le projet ASAPI a contribué à   10
l’objectif de lutte contre la désertification en appuyant la récupération de 900 ha de terres 
dégradées et la mise en place de plantations privées de bois et de regarnis des berges de kori 
dans la zone de Madaoua. Pour sa part, le projet ECOPAS a contribué à la préservation et à la 
gestion du Parc du W, principale aire protégée du Niger, et de ses zones périphériques, en 
améliorant les capacités de surveillance, de suivi et les connaissances de la zone, et en 
promouvant des micro-projets de préservation des ressources naturelles initiés par les 
populations périphériques. 
Axe 3 « Amélioration de la gestion du secteur rural par le renforcement des capacités des 
institutions et des organisations rurales » 
En 2002, les principales organisations paysannes du Niger se sont organisées au sein du 
« Conseil pour l’action et la solidarité paysanne du Niger » marquant ainsi une véritable étape 
dans le renforcement des OPA en matière de dialogue avec l’Etat. Parallèlement, le Ministère 
du développement Agricole a proposé de réhabiliter l’UNC (Union Nationale des 
coopératives – organisation para-étatique dissoute en 96) ce qui montre la difficulté pour 
l’Etat de se recentrer sur un rôle d’accompagnement du secteur. Le projet PAFRIZ a 
contribué à l’amélioration de l’organisation de la filière riz et de ses organisations de 
producteurs. Le projet ASAPI a pour sa part contribué à la restructuration de 26 groupements 
féminins et de 6 banques céréalières dans la zone de Zinder. 
b)  Progrès réalisés dans les activités 
Le PROZOPAS (7
ème FED), a été prolongé pour permettre le parachèvement d’importants 
ouvrages d’hydraulique pastorale et pour assurer la formation des populations bénéficiaires à 
la gestion durable des infrastructures mises en place. Les activités du PROZOPAS prendront 
fin mi-2003 et le projet sera clôturé fin 2003. 
Avec la mise en place de l’unité de gestion du projet et de l’assistance technique, le 
programme d’appui à la filière riz (PAFRIZ) a démarré en poursuivant les tests 
d’amélioration de la gestion de l’eau sur certains périmètres, et d’assainissement de la gestion 
financière des organisations de producteurs. Des missions court terme sont venues en appui 
au projet d’afin de définir le programme d’exécution des différents volets. 
Suite à l’arrivée de l’opérateur de crédit en mars 2002, la Nouvelle Structure d’Epargne et de 
Crédit - Yarda mise en place dans le cadre du volet crédit du programme ASAPI a recruté le 
personnel complémentaire nécessaire, entamé les procédures d’achat des équipements de 
fonctionnement, et tenu un atelier participatif de définition de sa politique et plan de 
développement. Dans l’attente de l’agrément des autorités monétaires, Yarda va définir sa 
stratégie de passage de Projet à Institution de Micro-finance afin de tenir l’objectif du projet. 
Concernant le volet développement du programme ASAPI, suite à une formulation inadéquate 
du devis-programme n°1 et à un manque de visibilité sur la cohérence, la méthodologie et les 
modalités de mise en œuvre du programme sur toute sa durée, il a été nécessaire de suspendre 
en août 2002 les activités du programme afin de définir une stratégie de mise en œuvre 
opérationnelle du volet. Cette stratégie élaborée en concertation avec les différents partenaires 
a été approuvée lors du comité directeur du 28/01/03. Elle repose sur les principes suivants : 
(i) une articulation plus cohérente des activités autour de deux axes « appui aux organisations 
de producteurs  » et «  aménagement de l’espace  »  ; (ii) une participation effective des 
bénéficiaires (organisations de producteurs, structures locales de gestion) dans l’identification 
et la mise en œuvre des activités  ; (iii) une mise en œuvre par un nombre restreint 
d’opérateurs. Cependant, l’interruption des activités du volet développement depuis 
juillet/août 2002 ainsi que les délais requis pour le recrutement des principaux opérateurs 
implique un retard dans l’exécution «  financière  » de la Convention de Financement. Par 
ailleurs, la ligne de crédit affectée au titre d’ASAPI (volet crédit) en complément des lignes 
de crédit des projets antérieurs s’avère beaucoup trop importante. Pour ces raisons, un 
avenant à la Convention de Financement qui renforcera l’activité pistes rurales du projet sera   11
élaboré courant 2003. Sur le volet pistes rurales, et suite à la délégation de maîtrise d’œuvre 
de ce volet du Ministère du développement agricole au Ministère de l’Equipement mi-2002, 
les dossiers d’appel d’offres pour une 1ére tranche de travaux de réhabilitation des pistes 
rurales dans les zones de Madaoua et de Zinder ont été finalisés et lancés. Les travaux 
devraient démarrer mi-2003. 
Le Programme Régional Solaire phase II qui a démarré en 2001, n’a pas connu de réalisations 
significatives en raison du retard accusé dans l’approbation du dossier d’appel d’offres pour 
l’assistance technique dont la mise en place conditionne le démarrage de l’essentiel des 
activités.  
ECOPAS a consolidé ses activités dans la zone du Parc avec l’entretien et l’aménagement de 
pistes maintenant reliées au réseau régional et la mise en place d’infrastructures touristiques 
(miradors de vision), et démarré des actions en zones périphériques (mise en place réseau 
lamentins, opération de comptage des girafes, action de concertation pour la réalisation 
d’aménagements pastoraux, etc.). 
En matière d’instruction de nouveaux programmes, une étude complémentaire de faisabilité 
d’un projet d’appui à la filière semences a été menée sans toutefois aboutir à une proposition 
de financement compte tenu de la faiblesse de la demande solvable en semences améliorées. 
La préparation du projet ASARI s’est poursuivie sans se concrétiser compte tenu des 
objections du siège de la CE. Une proposition de financement pour un projet d’appui aux 
Systèmes ruraux et micro entreprises d'artisanat utilitaire a été préparée. L’étude 
d’identification d’un programme de sécurisation des systèmes agropastoraux a été menée. 
Enfin, suite à l’évaluation des appuis antérieurs de la Commission européenne au dispositif de 
prévention et d’atténuation des crises alimentaires, un programme pluriannuel d’appui a été 
défini et une première tranche de financement (Lettre Officielle 2002) approuvée. 
c)  Degré d'intégration des questions transversales 
Les aspects environnementaux bénéficient d’appuis directs à travers les projets ECOPAS 
(conservation et gestion du Parc W) et ASAPI (récupération de terres et lutte anti-érosive). En 
ce qui concerne les aspects de genre, des organisations paysannes féminines seront appuyées 
(organisation et conseil) dans le cadre du projet ASAPI, qui a mis en place un dispositif de 
suivi-évaluation avec des indicateurs différenciés homme/femme. En matière de 
développement institutionnel, le projet PRS II contribuera à la réflexion et à la mise en œuvre 
de la politique sectorielle d’alimentation en eau potable (élaboration de textes 
réglementaires). Des appuis institutionnels au dispositif de prévention et d’atténuation des 
crises alimentaires sont financés sur la ligne budgétaire de la CE. Le renforcement des 
capacités des organisations du milieu rural (organisations paysannes, structures locales de 
gestion, etc.) est visé par l’ensemble des projets, notamment en complément de la réalisation 
d’infrastructures. 
4.1.2  Transports 
a)  Résultats 
En 2002, sur le réseau des routes bitumées de 3760 km, les résultats suivants en matière 
d’entretien périodique (réhabilitation) ont été atteints : achèvement de 70% des travaux de la 
route Niamey - Dosso (139 km – FED) ; démarrage des travaux sur les tronçons Niamey – 
Front. Burkina (120 km - FED) et Zinder – Agadez (36 km –Libye) ; démarrage des études 
sur les tronçons Guidam-Roumdji - Tchadaoua (95 km - BOAD) et Sabongari – Gaya (BAD). 
Malgré ces travaux d’entretien périodique, la situation du réseau bitumé reste caractérisée par 
un âge moyen élevé des revêtements, une dégradation assez accélérée d’une grande partie de 
ce réseau, des interventions très limitées d’entretien courant. Pour sa part, environ 40 % du 
réseau des routes en terre (5400 km au total) a bénéficié d’entretien périodique et de 
traitements de points critiques.   12
En matière d’entretien courant du réseau bitumé et en terre, la mobilisation insuffisante des 
financements CAFER n’a pas permis de mettre en œuvre une politique cohérente. Si les 
montants inscrits à la CAFER au titre du budget de l’Etat étaient les mêmes en 2001 et 2002, 
les montants effectivement exécutés ont sensiblement diminués (5 850 MFCFA inscrit et 3 
007 MFCFA exécuté en 2002 contre 5 723 MFCFA inscrit et 3 945 MFCFA exécuté en 
2001). De plus, la CAFER a engagé des dépenses, environ 3 800 MFCFA, pour un montant 
supérieur à celui qui a pu être exécuté sur le budget de l’Etat. Fin 2002, la CAFER a donc 
enregistré un déficit d’environ 800 MFCFA, soit environ 25% de son budget. Sur les 3 325 
MFCFA de travaux attribués par la CAFER en 2002, 1.795 MFCFA de travaux ont été 
réellement exécutés dont 193 MFCFA concernant les routes bitumées, 82 MFCFA concernant 
les routes en terre, 930 MFCFA les travaux de voiries urbaines et 590 MFCFA de divers 
travaux d'ouvrages et d'assainissement. 
Afin de conserver les acquis en termes d’infrastructures routières, et en concertation avec les 
principaux partenaires dans le domaine (UE, BM, AFD, BOAD,BAD,BID), le Gouvernement 
initie la remise en cohérence des différentes interventions à travers l’élaboration et la mise en 
oeuvre d’une Stratégie Nationale Routière et d’un Plan National de Transport Routier 
comprenant la mise en œuvre de la stratégie d’entretien routier pour les routes bitumées et 
rurales, et l’élaboration d'une stratégie concernant les pistes rurales impliquant les populations 
riveraines dans l’entretien courant. 
b)  Progrès réalisés dans les activités 
En 2002, les travaux de la route Niamey – Dosso ont atteint près de 70 % d’avancement, 
conformément au calendrier d’exécution prévu. Un avenant au contrat de travaux a été conclu 
sans incidence financière en vue d’améliorer la qualité technique de la route. Le marché 
d’entretien périodique de la route Niamey – Frontière Burkina a été signé mi-2002 et a débuté 
au 4éme trimestre par les travaux préparatoires (installation de chantier, mobilisation du 
personnel et du personnel, déviations). Afin de renforcer la capacité de la Direction Générale 
des Travaux Publics dans le suivi de ces deux projets, une assistance technique a été mise en 
place. 
En collaboration avec le Mali, une proposition de financement a été élaborée pour la 
construction de 243 Km de route bitumée entre Ayorou et Gao (Etudes financées sur le projet 
6 RPR 368). La réalisation de l’étude d’impact environnemental sur la partie Asongo – Gao 
permettra de finaliser cette proposition. A noter que le financement prévu initialement en 
partie sur PIR a du être reporté en totalité sur les PIN Mali (40,5 M€) et Niger (11,5 M€) suite 
à l’adoption du PIR 9
ème FED Afrique de l’Ouest.  
Dans le cadre de l’instruction du programme routier 9
ème FED, une proposition de 
financement de 2M€ (actuellement dans le circuit de décision de la CE) a été préparée en vue 
de financer les études préparatoires nécessaires (études d’impact et élaboration des DAO 
travaux et surveillances). Ces études concerneront les axes déjà identifiés (entretien 
périodique d’environ 270 km de réseau bitumé, et entretien périodique et traitement des 
points critiques de 900 km du réseau en terre) ainsi que des axes complémentaires à identifier 
courant 2003 (environ 600 km de réseau bitumé et 300 km de routes rurales). 
c)  Degré d'intégration des questions transversales (questions liées au genre, aspects 
environnementaux et développement institutionnel et renforcement des capacités) 
Conformément au Plan National du Gouvernement, des études d’impact environnemental ont 
été menées dans le cadre de la préparation des projets. Par ailleurs, une série de mesures ont 
été retenues, notamment la sécurité des riverains, la protection biologique, les aménagements 
des carrières en retenues d’eau pour le bétail, les traversées des villages (signalisation 
renforcée, stationnements, élargissements de chaussée aux abords des marchés).   13
4.1.3  Appuis macroéconomiques liés à la lutte contre la pauvreté  
a)  Appuis budgétaires et institutionnels à la gestion des finances publiques 
L’année 2002 est caractérisée par la reprise de l’aide budgétaire au Niger et l’abandon des 
appuis budgétaires ciblés. En effet, suite à un audit des programmes d’appuis à l’ajustement 
structurel couvrant les périodes 1996-2001, réalisé en juin 2001, et la suspension des 
décaissements, le Gouvernement du Niger et la Commission européenne se sont accordés sur 
une matrice de mesures visant l’amélioration de la gestion des finances publiques. 
C’est ainsi qu’en septembre 2002, la mise en œuvre de la matrice de mesures a été jugée 
satisfaisante par la Commission européenne, et a permis le décaissement de 7,076 Milliards 
FCFA sous forme d’appui budgétaire non ciblé, correspondant au solde de la 1
ère tranche du 
PAPAS V, de la tranche 2000 de l’axe 3 du PARI II (2,2 M€), et des fonds de contrepartie du 
Programme Sectoriel d’Importation destiné à couvrir 100% du coût en devises des vaccins et 
consommables importés dans le cadre de l’Appui au Renforcement de l’Indépendance 
Vaccinale en Afrique Subsaharienne (263 530 €). La seconde tranche du PAPAS V a été 
réduite à hauteur des montants jugés inéligibles suite à l’audit. Le reliquat de cette tranche 
n’a pas pu être libéré compte tenu de la fin du délai contractuel de la convention de 
financement. L’appui macroéconomique actuellement en cours PAREME (Programme 
d’Appui à la Restauration des Equilibres Macroéconomiques) fournit une aide budgétaire 
directe non ciblée de 20 M€ sur l’enveloppe B – 9
ème FED. Ce programme est 
complémentaire au précédent appui à l’ajustement structurel, et vise à soutenir le 
Gouvernement dans la mise en œuvre de la SRP. La première tranche de 13 M€ a été 
décaissée en décembre 2002. 
Des efforts importants ont été réalisés pour l’amélioration de la gestion des finances 
publiques, et la Commission européenne y a contribué par un appui essentiellement en 
logistique, formations et études. Cette contribution se fait aussi à travers l’appui PARI II – 
Axe 1 (Renforcement des capacités de gestion des administrations dans l’application des 
réformes communautaires). Ce programme, de 2 M€ vise à appuyer les structures chargées 
des réformes UEMOA. La mise en place de ces réformes, notamment dans le domaine des 
finances publiques, de la fiscalité pétrolière, de l’Union douanière est effective, et l’ordre 
juridique communautaire de l’UEMOA est à présent transposé dans celui du Niger. En outre, 
le Niger reste sur le sentier des critères de convergence fixés au niveau communautaire. 
Sur le 9
ème FED, la Commission européenne entend contribuer au financement de la Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté par des programmes pluriannuels d’appuis budgétaires non 
ciblés, qui permettront au Gouvernement de décider de la meilleure répartition des ressources 
pour atteindre les engagements de performance pris au niveau macroéconomique et dans les 
secteurs sociaux (Santé, Education). 
b)  Appuis projets dans le secteur de l’éducation 
Résultats 
Les appuis de la CE prévus et en cours dans le cadre du 8ème FED, en plus des appuis 
budgétaires, sont orientés sur les problèmes d’accès à l’école, les disparités liée au genre et 
entre zone rurale et urbaine, les contraintes budgétaires, les exigences de qualité et le levé du 
discrédit qui pèse sur l’école. La loi n°98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système 
éducatif nigérien constitue le cadre de référence. Les programmes sectoriels en cours se 
concentrent sur la mise en place de la carte scolaire de l’enseignement de base  ; le 
renforcement du rôle des associations de parents d’élèves, de la société civile et du secteur 
privé  ; l’amélioration des performances du système éducatif par  : la formation initiale et 
continue des maîtres du primaire, y compris en langues nationales et le renforcement de 
l’offre éducative, l’amélioration des curricula et des méthodes pédagogiques. Ces appuis sont 
mis en œuvre à travers les programmes Carte scolaire, Edubase (7
ème FED), Soutien à 
l’éducation de base (démarrage prévu en 2003), et Nigetech dans le domaine de la formation   14
professionnelle. Parmi les engagements en matière de politique sectorielle, la faiblesse 
institutionnelle du Ministère de l’Education de Base demeure un facteur limitant dans la mise 
en œuvre des réformes. Au cours de l’année 2001, un audit institutionnel a mis en évidence 
ces faiblesses et dégagé des pistes pour y remédier. En octobre 2001, un remaniement 
ministériel a revu les attributions des Ministères responsables de l’Education  : L’ex-
Ministère de l’Education Nationale est devenu le Ministère de l’Education de Base et de 
l’Alphabétisation et a entrepris une réorganisation interne et de décentralisation. 
L’enseignement technique et la formation professionnelle sont logés au niveau du Ministère 
des Enseignements Secondaires et Supérieurs, de la Recherche et de la Technologie.  
Le projet EDUBASE (Tillabery) a obtenu les résultats suivants : la formation continue des 
maîtres du primaire ; augmentation du nombre (152) d’Associations de Parents d’Elèves 
impliquées dans la gestion de l’école et adhérant à la stratégie de partage des coûts  ; 
construction (108), réhabilitation (75), et équipement (183) de classes.  
Concernant le domaine de la formation professionnelle, le projet NIGETECH II (exécuté par 
le BIT) a atteint en 2002 des résultats significatifs en formant plus de 4000 personnes (1500 
ont suivi des modules de perfectionnement, 2000 des modules de spécialisation, 450 jeunes 
chômeurs ont reçu une formation initiale et professionalisante et 303 apprentis ont été 
formés), en associant plus de 7000 personnes à des journées d’information technique et en 
renforçant les capacités d’environ 200 formateurs et responsables de centres de formation. 
Le projet a également poursuivi des objectifs de renforcement institutionnel à travers la 
rationalisation des produits de formation et l’appui à l’Office National de la Formation 
professionnelle (ONAFOB). Notons que si l’appui du projet a fortement contribué à la 
création de l’ONAFOP et de son fonds de financement, cet outil reste fragile et dépendant 
des appuis externes, puisque  les moyens alloués  par l’Etat du Niger sont très faibles (50 M 
FCFA en 2002).  
Activités 
Le programme Edubase s’est terminé le 31 août 2002. L’évaluation finale réalisée en juillet 
2002 a jugé le projet de manière très positive. Les stratégies participatives mises en place et 
le montage organisationnel multisectoriel, équilibré et novateur ont permis au projet 
d’atteindre plus que les objectifs fixés. Le programme « soutien à l’éducation de base - 8ème 
FED » a été signé au mois de mars 2002. Il repose sur trois composantes : adaptation de la 
formation des maîtres, intégration de l’école dans l’environnement et formation des maîtres 
en langues nationales. Afin de prendre en compte l’évolution des interventions dans le 
secteur de l’éducation au Niger (l’identification du programme de la CE a été effectuée en 
1998), et de renforcer la complémentarité entre la Commission européenne et les Etats 
Membres, la CE avait envisagé de déléguer la mise en œuvre de ce programme à des agences 
d’exécution des Etats Membres dans le cadre d’un cofinancement. Malheureusement cette 
option n’a pas pu être réalisée et le recrutement de l’assistance technique ne sera effectif 
qu’en 2003. 
Dans le cadre du programme d’appui à la généralisation de la carte scolaire, l’Institut 
International de Planification de l’Education a été contracté pour fournir une assistance 
technique court terme (suivi de la généralisation de la carte scolaire) au Ministère de 
l’Education de Base, et des actions de formations des agents régionaux ont eu lieu. 
Cependant, certaines activités programmées dans le DP1 ont accusé du retard dû à la 
répartition du portefeuille Education entre deux ministères. La généralisation de la carte 
scolaire devrait permettre de mieux identifier et planifier les besoins du secteur. 
S’agissant de la formation professionnelle, l’évaluation à mi-parcours du NIGETECH II 
réalisée en juin 2002 a jugé dans l’ensemble satisfaisante l’exécution des activités. Le rythme 
de mise en oeuvre et les taux de décaissements sont conformes au chronogramme initial. Une 
étude d’impact, qui a démarré en décembre 2002, devrait permettre de mieux clarifier les   15
effets des activités de formations sur la situation socio-économique des bénéficiaires et de 
mettre en place un système de suivi post-formation.  
c)  Appuis projets dans le secteur de la santé 
Résultats 
La situation de la couverture sanitaire au Niger s’est progressivement renforcée, passant de 
32% en 1994 à 47 % à ce jour. Aux Centres de Santé Intégrés (CSI) qui sont aujourd’hui 
fonctionnels, s’ajoutent les cases de santé construites dans le cadre du programme spécial du 
Président de la République. Le recouvrement des coûts s’est généralisé dans le pays. Malgré 
cela, l’utilisation des services de santé reste faible. Parmi les contraintes qui expliquent la 
faible performance des formations sanitaires de base, on peut citer le manque d’agents de 
santé et leur démotivation, et l’insuffisance des moyens de déplacement qui empêche toute 
supervision. La politique de recouvrement des coûts peut également entraîner des baisses 
d’utilisation des services de santé (populations défavorisées et pauvres en particulier). 
En matière de politique sectorielle, il convient de noter que la restructuration de l’ONPPC se 
poursuit. L’Office parvient à assurer aujourd’hui la livraison de la plupart des médicaments 
génériques et autres items de la liste au niveau des centres de santé intégrés, ce qui a permis 
d’améliorer très sensiblement la crédibilité du système de santé et la qualité des soins 
dispensés au niveau primaire. Si la situation s’est améliorée au niveau primaire, l’ONPPC n’a 
pas encore la capacité de livrer aux hôpitaux les produits pharmaceutiques des listes « hôpital 
de district » et « centre hospitalier régional ». Ceci a pour effet de réduire la qualité des soins 
hospitaliers et de rendre l’hôpital peu accessible aux patients qui sont très souvent obligés 
d’acheter leurs médicaments au prix fort et sous la forme de spécialités dans les pharmacies 
privées. 
Quant au recouvrement des coûts, les communautés ont été impliquées dans la gestion des 
fonds qui sont collectés. La mise en œuvre des textes fixant les modalités de participation 
communautaire au recouvrement des coûts pose quelques problèmes, tant du côté des 
populations qui n’ont pas toujours été suffisamment préparées à cette responsabilité, que du 
côté des agents de santé qui ne sont pas nécessairement prêts à accepter cette collaboration.  
Activités 
Les activités, notamment en matière de développement institutionnel, se sont poursuivies au 
cours de l’année 2002 à travers l’assistance technique au Ministère de la Santé, mise à 
disposition fin septembre 2002 pour une durée de 24 mois. Cette assistance s’inscrit dans le 
cadre du renforcement de l’efficacité du réseau de santé au niveau national et régional et de 
celui d’une complémentarité avec d’autres intervenants. L’Assistant technique est chargé 
d’appuyer le Ministère de la Santé dans la mise en œuvre des politiques prioritaires dans la 
réorganisation du système de santé en particulier : la politique de décentralisation et la 
réforme du secteur pharmaceutique et leur impact en terme de planification et de 
budgétisation ; de suivre la mise en oeuvre des appuis sectoriels de la Commission et des 
mesures d’accompagnement y relatives. 
D’autre part, l’ONPPC a bénéficié d’un appui financier de 3.160.000 € pour financer le plan 
de restructuration. Cet appui a permis de rembourser des dettes et engagements envers les 
fournisseurs de MEG, l’achat de médicaments et consommables, la réalisation 
d’investissements et d’actions de promotion. 
Une Convention de Financement pour un Appui à la Sécurité Transfusionnelle de 1.987.000 € 
a été signée en mai 2002 et le projet a démarré avec le recrutement de l’assistance technique 
en décembre 2002. Il prévoit la construction et l’équipement d’un Centre National de 
Transfusion Sanguine à Niamey, la réhabilitation légère et l’équipement de base des Centres 
Régionaux de Transfusion Sanguine d’Agadez et de Zinder, la formation locale et à 
l’extérieur des cadres et des infirmiers du secteur, la fourniture dégressive de réactifs et de   16
consommables, la promotion du don bénévole du sang et la rationalisation de l’utilisation 
thérapeutique de sang. 
d)  Un programme de Santé de la Reproduction dans la région de Zinder a également 
été préparé en 2002. Ce programme de 2 M€, financé sur les Fonds Intra ACP, sera 
mis en oeuvre par le FNUAP dans le cadre d'une Convention de Subvention signée 
en février 2003.Degré d'intégration des questions transversales 
Les questions de renforcement institutionnel a fait l’objet d’importants appuis directs (appui à 
la mise en œuvre de la matrice des mesures finances publiques, assistance technique dans le 
domaine de la santé, etc.). En matière de genre, une attention est portée à l’évolution des 
indicateurs différenciés hommes/femmes notamment dans le domaine de l’éducation.  
4.2 Projets et programmes hors concentration 
4.2.1  Appui coopération décentralisée et micro-réalisations 
La programme de micro-réalisations Nord-Niger, d’un montant de 5 M€, a démarré ses 
activités début 2001. Il s’inscrit dans le processus de paix par les améliorations socio-
économiques qu’il prévoit d’apporter dans cette région. Suite au diagnostic et à la 
programmation participative des activités, le programme a finalisé sa phase de sensibilisation 
et de mobilisation et a démarré ses premières micro-réalisations (environ 60 en 2002). 
L’extension de sa zone d’intervention a été stoppée compte tenu des difficultés logistique et 
du manque de personnel. Le défi, à présent, est de conserver l’esprit propre à la démarche 
participative afin d’aboutir à des résultats durables et à un changement de comportement 
jusqu’alors plus passéiste. Le contrat de l’assistant technique, coordonnateur du programme 
jusqu’en octobre 2002, n’a pas été reconduit et son adjoint a pris la relève. 
Le programme de coopération décentralisée phase II (PCD II - 8 ACP NIR 28) vise la 
promotion des dynamiques du développement local, fondé sur le principe de 
responsabilisation dans les départements de Dosso et de Tillaberi. L’assistance technique 
chargée de la mise en œuvre a été mise en place en novembre 2002. Le DP de démarrage a 
commencé le 01/01/03 (choix des zones précises d’intervention pilotes, réalisation d’un état 
des lieux des futurs partenaires locaux du programme cadrage du volet micro-crédit). Cette 
phase sera également mise à profit pour le recrutement du personnel de la cellule de 
coordination. 
Une DAG d’un montant de 771.684 € a été approuvée en octobre 2001 pour la mise en œuvre 
d’un programme de sécurité alimentaire et de consolidation du processus de paix dans 
l’arrondissement de Bilma. Le démarrage du projet a eu lieu en juillet 2001 par la 
contribution d’autres bailleurs de fonds cofinançant cette action (Coopération française, 
Dispositif de prévention et d’atténuation des crises alimentaires, Coopération Canadienne, 
Unicef). Le montage financier du programme a rendu l’opérateur tributaire des décaissements 
et des procédures des différents bailleurs de fonds, ce qui a entraîné un certain retard dans la 
mise en œuvre des activités. 
4.2.2  Appui institutionnel 
Le projet d’appui institutionnel à l’Ordonnateur National du FED (8 ACP NIR 41 - 1.920.000 
€) a démarré en juin 2001 et s’achèvera en 2004. Il vise l’accroissement de l’efficacité des 
services de l’Ordonnateur National du FED, afin d’accélérer la mise en œuvre et la qualité des 
programmes communautaires. Ce projet se matérialise essentiellement par la mise à 
disposition de moyens pour le fonctionnement de la Cellule Union Européenne et le 
recrutement d’expertise tant nationale qu’internationale. En 2002, la CUE (Cellule Union 
Européenne) a recruté un Cabinet Comptable, chargé d’auditer exhaustivement, pour le 
compte de l’Ordonnateur National, les dépenses exécutées en régie sur les devis-programmes. 
Les acquis de ces appuis concernent notamment une plus grande capacité de suivi des 
dossiers, un appui/conseil aux projets renforcé, et un meilleur suivi et contrôle financier.   17
Une DAG de 750.000€ (8 ACP NIR 55) a été approuvée fin 2002 pour financer des actions 
d’identification, de faisabilité et des réflexions sectorielles concernant les nouveaux 
projets/programmes à financer sur 9
ème FED.  
La cellule UEMOA (appui institutionnel à l’intégration régionale - 8 ACP NIR 22) a été mise 
en place en 2000 au sein du Ministère de Finances. L’objectif de cet appui est d’aider 
l’administration nigérienne à remplir ses engagements et missions relatives au processus 
d’intégration régionale mené au sein des pays membres de l’UEMOA. En 2002, des études, 
séminaires et formations ont été menés au titre de ce programme pour mieux comprendre 
l’enjeu de l’intégration UEMOA et sensibiliser les opérateurs économiques. Des missions ont 
été financées pour les cadres de l’administration afin de leur permettre de défendre différents 
dossiers au niveau de la Commission de l’UEMOA à Ouagadougou (le bitumage de la route 
Tera-Frontière du Burkina a ainsi été obtenu pour 5 milliards de Fcfa sur le Fonds d’Appui à 
l’Intégration Régionale). 
Le troisième recensement général de la population et de l’habitat reçoit le soutien financier de 
l’Union Européenne (8 ACP NIR 26), du PNUD, du FNUAP et de la Banque Mondiale. Il 
faut rappeler que le précédent recensement de la population du Niger datait de 1988. Le 
dénombrement général de la population et de l’habitat s’est déroulé du 20 mai au 18 juin 
2001. Les résultats provisoires du RGP/H et de l’enquête post-censitaire de couverture seront 
établis et publiés en avril 2003. La codification des données a démarré et va se poursuivre en 
2003. Le traitement des données (codification, saisie, exploitation et production des tableaux 
statistiques), leur analyse, la publication et la diffusion des résultats définitifs, la constitution 
d’une base des données ainsi que celle d’une base de sondage sont les activités restant à 
réaliser.  
4.2.3  Appui au secteur privé 
Le programme d’appui et de suivi des petites et moyennes entreprises (TANYO) bénéficie 
d’un budget d’assistance technique de 1 M€ (8 ACP NIR 38) qui vient en complément de la 
première phase du projet (AFELEN – 7 ACP NIR 04) de 12M€. Son objectif est de faciliter 
l'accès des PME au crédit moyen terme pour leurs investissements et leur apporter appui et 
conseil dans la phase de préparation et pendant la phase de remboursement. TANYO est 
chargé en outre du recouvrement du portefeuille de crédit (3 milliards de FCFA) du projet 
AFELEN dont il a pris la relève. Au 31/12/2002, le montant des recouvrements est de 410,6 
M FCFA dont 188,2 M FCFA sur l'Etat. Dans son activité d’intermédiation bancaire, on note 
qu’au 31/12/2002, Tanyo comptabilise 412 contacts, 87 dossiers actifs dont 35 accordés par 
les banques et 29 dossiers financés par le système bancaire pour un montant de 900 M FCA.  
L’année 2002 s’est caractérisée par trois axes de développement : extension géographique 
d’intervention (élargissement des activités à Tillabéri, Dosso et Gaya ainsi qu’une expérience 
à Agadez)  ; extension des secteurs d’activité (étendus au secteur du commerce)  ; 
institutionnalisation du dispositif (mise en place du cadre juridique permettant le passage à 
une structure indépendante).  
Enfin, il faut souligner que TANYO est chargé de l’instruction d’une partie des dossiers qui 
seront soumis, par les banques, à l’appui de la BEI aux PME, gère l’ensemble des appuis 
financiers du projet PAFRIZ, et intervient dans la mise en place du dispositif de micro-crédit 
NIGETECH. 
4.2.4  Justice et bonne gouvernance 
Dans le cadre du processus de réformes judiciaires, un Programme d’Appui aux Réformes 
Judiciaires (PARJ) a été identifié en concertation avec les différents partenaires. Pour assurer 
la préparation de ce programme, la CE a accordé un appui de 40.000 Euros (coordonnateur et 
atelier da validation - 8 ACP NIR 49) au Comité de Coordination tripartite (administration, 
société civile, bailleurs de fonds) chargé d’assurer une coordination générale du programme   18
et une concertation participative et efficace avec tous les acteurs intéressés par les réforme 
judiciaires au Niger.  
Une assistance technique aux médias nigériens (8 ACP NIR 48) en vue du renforcement de la 
Démocratie a été mise en place pendant 6 mois (spécialistes de la presse radiophonique et 
écrite) en appui à l’IFTIC (Institut de Formation des Techniciens de l’Information et de la 
Communication), en vue d’apporter aux étudiants un «  plus  » en matière de formation 
pratique. Chaque session de formation a fait l’objet de travaux et d’une production de 
supports médiatiques, notamment sur la coopération UE – Niger. 
4.3 Utilisation des ressources destinées aux acteurs non étatiques (ANE) 
La stratégie de coopération entre l’Union Européenne et le Niger prévoit un programme 
d’appui aux acteurs non étatiques (partenaires sociaux et économiques, le secteur privé et les 
organisations de la société civile, y compris les médias) pour un montant estimatif de 10 M€ 
qui s’articulerait autour d’actions de renforcement des capacités de ces acteurs et du 
financement d’activités de développement proposées directement par ces acteurs, notamment 
dans les domaines de concentration ainsi que de la bonne gouvernance.  
Au cours de l’année 2002 la Délégation a mené un processus de réflexion interne (implication 
des ANE dans la programmation et la mise en œuvre des programmes de coopération, 
échanges d’expérience avec d’autres pays, définition du processus d’identification du 
programme) en vue de démarrer l’instruction du programme en 2003. Les ANE étant 
organisés de manière très diffuse au Niger, l’identification débutera par un inventaire de ces 
acteurs. Le programme d’appui aux ANE sera l’instrument privilégié qui permettra une plus 
importante participation des ANE dans la coopération UE-Niger. Néanmoins plusieurs ANE, 
particulièrement des organisations de producteurs agricoles et locales, et des ONG 
interviennent ou font déjà l’objet d’appuis dans le cadre de nombreux projets, notamment 
dans le cadre du PDC II. 
4.4 Autres instruments 
4.4.1  Banque Européenne d'Investissement 
L’assistance financière de la BEI en faveur du Niger a été suspendue en 1995 pour défaut de 
paiement. Après la normalisation de la situation politique et sociale intervenue début 2000, le 
Gouvernement nigérien a entamé des négociations pour une reprise des activités de la Banque 
et s’est engagé à travers un protocole d’accord à apurer ses arriérés (prêts spéciaux et capitaux 
à risques) pour un montant 13,5 M€. Le paiement devrait intervenir dans le premier semestre 
2003. Indépendamment de ce paiement, la BEI a mis en place, en 2002, une ligne de prêt 
global en faveur des PME pour un montant de 5 M€ et une durée de 7 ans auprès des 4 
principales banques du pays. La mise en œuvre de ces crédits sera facilitée par le programme 
TANYO financé sur fonds FED.  
Par ailleurs, la BEI participe à l’initiative PPTE. En 2003, la CE a demandé à la BEI de 
d’étendre les mesures d’allègement de la dette pour un montant supplémentaire de 1,9 M€. La 
BEI a accédé à cette demande. 
4.4.2  Coopération régionale 
Les programmes PROCORDEL (Recherche élevage), PARAO (Recherche agronomique), et 
PREDAS (Energies domestiques) sont trois programmes financés sur le PIR 8
ème FED 
Afrique de l’Ouest dont bénéficie le Niger. Le DIAPER III, programme régional d’appui aux 
pays de la zone CILSS pour la réalisation de l’enquête permanente agricole a pris fin en 2000. 
Sept engagements spécifiques, sur lesquels des avances sont encore à justifier, sont toujours 
ouverts dans le cadre de ce programme 7
ème FED. Une procédure de dégagement partiel sera 
entamée courant 2003 afin de dégager des reliquats à hauteur de 2 900 000 €.   19
Le programme régional de réhabilitation de la Route Tillabéry – Gao, initié depuis 1997, a 
fait l’objet de deux avenants dont le dernier concerne l’actualisation des études techniques 
d’exécution du tronçon Ayorou- Gao. Les dossiers d’appel d’offres de travaux et de 
surveillance de la route Ayorou-Gao (Partie Niger) sont en cours de finalisation et la 
proposition de financement (sur PIN Mali et Niger) sera finalisée courant 2003.  
Dans le cadre de la convention PARI I, il ne reste à exécuter que les activités du programme 
PARSTAT qui concernent les domaines de la comptabilité nationale, des prix, et du secteur 
informel. Les actions sont menées à travers un contrat d’assistance technique avec le CESD 
Communautaire, un contrat de subvention avec Afristat, la Direction des études économiques 
et statistiques de la Commission UEMOA et les Instituts Nationaux de Statistiques des Etats 
membres (DP PARI II axe 1). Le décalage dans le temps de la mise en œuvre des différents 
intervenants a entraîné un retard important. Ainsi la CF PARI I a été prolongé jusqu’à fin 
2003. Une mission de re-programmation du Parstat a alors permis d’établir un nouveau 
calendrier jusqu’à cette date. S’ agissant des autres engagements signés au titre de la 
Convention de Financement PARI I, la Commission de l’UEMOA à diligenté un exercice de 
reconstitution comptable en vue de les clôturer définitivement. Le programme PARI – Secteur 
privé, d’une durée de 3 ans, est complémentaire du Programme d’Appui Régional à l’Intégration 
(PARI II). Ce programme vise l’amélioration de la compétitivité des entreprises des pays 
membres de l’UEMOA. Les deux principaux domaines retenus sont : (i) la mise en place d’un 
système de normalisation, de certification des entreprises et de promotion de la qualité de 
leurs produits et (ii) le renforcement du dialogue secteur privé/pouvoirs publics. Les activités 
de ce deuxième volet n’ont pas encore démarré. 
D’autre part, les négociations des Accords de Partenariat Economiques (voir aussi Annexe 
12) ont été lancées en septembre 2002 à Bruxelles. La région Afrique de l'Ouest a pris la 
décision de négocier au niveau régional dans le contexte CEDEAO, les négociations étant 
conduites par le secrétariat exécutif de la CEDEAO en collaboration avec la Commission de 
l'UEMOA. Ces négociations de l'APE UE-CEDEAO qui devraient débuter en septembre 2003 
devront être accompagnées par des mesures d'appui aux négociations à la fois pour les 
organisations régionales et dans le pays.  
Le programme régional FED ARIVA (6.500.000€), financé par le PIR 8
ème FED et géré par le 
Burkina-Faso, couvre 8 pays d’Afrique occidentale. Il a démarré en juillet 2001 pour une 
durée de 4 ans (fin d’exécution en juin 2005). Son objectif est de contribuer à la lutte contre 
les maladies transmissibles par l’amélioration de la couverture vaccinale du Programme 
Elargi de Vaccination de routine. 
Le programme régional d'appui à l'OHADA (6M€) démarré en décembre 2000 pour une durée 
de 3 ans (fin d’exécution en juin 2004) a pour objet la formation des magistrats, auxiliaires de 
justice et autres acteurs économiques des 16 pays de l'espace OHADA. Dans ce cadre, le 
Niger bénéficie de formation de formateurs et de session de restitution de ces formations. 
En 2003, la Délégation du Sénégal finalisera une proposition pour le financement au titre du 
PIR 9
ème FED d’un programme régional de formation de l’ASECNA de 14,2 M€, dont 
bénéficiera en particulier l’EAMAC basée au Niger.  
4.4.3  SYSMIN 
En 2002, dans le cadre du programme 7
ème FED d’infrastructures routières et de 
télécommunications, les équipements et travaux de la station terrienne d’Arlit et de 
réhabilitation du Central Téléphonique administratif de Niamey ont été réceptionnés 
définitivement. L’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des deux 
dernières activités (fourniture des équipements de commutation du Central d’Arlit et mise à 
jour du réseau de câblage des abonnés administratifs de Niamey) a démarrée fin 2002. Ces 
deux dernières activités devraient intervenir en 2003 et marquer la fin de ce programme.    20
La proposition de financement du programme de renforcement et de Diversification du 
Secteur Minier (recherche de nouveaux gisements miniers, allègement des charges des 
sociétés d’exploitation d’Uranium, etc.) a été finalisée et la décision de financement a été 
prise fin 2002 (Env B 9
ème FED). La signature de la CF devrait intervenir début 2003. Entre 
temps, une consultation restreinte pour recruter le bureau chargé de l’élaboration du dossier 
d’appel d’offres de la campagne de géophysique aéroportée a été lancée. Les activités 
devraient démarrer courant 2003, suite à la mise en place de l’assistance technique.  
Le Programme d’appui à la restauration des équilibres macroéconomiques décidé en 2002 au 
titre de l’Enveloppe B du 9
ème FED et comprenant un appui budgétaire et des actions d’appui 
institutionnel dans le chapitre 4.1.3. 
4.4.4  Lignes budgétaires de la Commission européenne 
Les appuis de la Ligne budgétaire sécurité alimentaire de la CE au dispositif national de 
prévention et d’atténuation des crises alimentaires sont examinées au niveau du chapitre 
4.1.1. A travers les lignes budgétaires Co-financement des actions des ONG européennes dans 
les PVD (LB 7/6000), Initiative Européenne pour la Démocratie et les Droits de l’Homme 
(LB 7/7002), Aide aux populations et soins de santé en matière de procréation, y compris VIH 
SIDA (LB 7/6212), Sécurité Alimentaire (LB 7/201), la Commission européenne apporte son 
appui à 12 projets en cours d’exécution par des ONG au Niger, et ce pour un montant total de 
subventions de la CE de 8 712 416 € (voir liste des projets en annexe 10). Ces projets sont 
pour l’instant suivis essentiellement par la siège de la CE (AIDCO/F). 
5  PERSPECTIVES DE PROGRAMMATION POUR LES ANNEES SUIVANTES 
Les annexes 2 et 3 au rapport annuel conjoint présentent le chronogramme d’identification 
des nouveaux programmes et les prévisions d’engagement et de décaissement pour 2003 et 
2004 (tous instruments confondus). Par rapport à 2002, il est prévu une augmentation très 
significative des décisions (+ 80% en 2003 et 85% en 2004), des crédits délégués (+15% en 
2003 et +220% en 2004) et des décaissements (+75% en 2003 et +180% en 2004). 
Cependant, ces prévisions sont ambitieuses et demanderont un effort soutenu tant de la part 
des autorités nationales que de la part de la Commission. Fin 2004, si ces objectifs sont tenus, 
les décisions en cours au titre du PIN 8
ème FED devraient avoir été engagées à hauteur de 79% 
et payées à hauteur de 64%, et 94% de l’enveloppe A + reliquats aura fait l’objet de décision 
de financement. Actuellement, il n’est pas envisagé d’actions supplémentaires à financer à 
partir de l’enveloppe B du 9
ème FED (hors décisions Sysmin de 55M€). Une deuxième lettre 
officielle (9M€) sera instruite courant 2003 pour financer le programme pluriannuel de 
sécurité alimentaire sur la Ligne budgétaire sécurité alimentaire de la Commission. 
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Depuis l’élaboration (début 2001) de la Stratégie de Coopération 2002-2007, la stratégie de 
réponse de la Coopération avec le Niger a été affinée. Les interventions concrètes ont été 
identifiées, y compris l’allocation des reliquats des PIN antérieurs. Des activités significatives 
dans le domaine de l’hydraulique (PRS II, ASAPI et PAFRIZ sur le 8
ème FED et le 
programme hydraulique 9
ème FED) vont contribuer à une meilleure gestion des ressources en 
eau et une amélioration de l’approvisionnement en eau potable (en cohérence avec l’Initiative 
Mondiale sur l’Eau). Le programme pluriannuel de sécurité alimentaire 2003-2005 a été établi 
en cohérence avec le Règlement CE n° 1292/96 du Conseil
5. Les actions dans le secteur 
transports ciblent l’entretien et la réhabilitation de principaux axes du réseau bitumé et en 
terre et sont complémentaires avec les actions du programme régional Afrique de l’Ouest.  
L’appui budgétaire 9
ème FED est cohérent avec la nouvelle stratégie de la Commission 
européenne dans le domaine ("Guide méthodologique pour la programmation et la mise en 
oeuvre des appuis budgétaires dans les pays tiers" – AIDCO – 2002).  
5.1 Développement rural / Sécurité alimentaire 
En 2003, les programmes PROZOPAS et PROFORMAR (7
ème FED) seront clôturés, les 
programmes PACE et ECOPAS arriveront à mi-parcours de leur période d’exécution, et les 
programmes 8
ème FED PAFRIZ, ASAPI, et PRS II entreront effectivement en activité. Le 
Programme SYRENE prévu sur financement 9
ème FED sera financé sur le PIN 8
ème FED 
(décision de financement prise avant le 31/03/03). Parmi les divers programmes de 
développement rural envisagés dans le document de stratégie de coopération 2002-2007, les 
actions suivantes ont été retenues par le Gouvernement : Hydraulique villageoise (9M€), 
Sécurisation des systèmes agro-pastoraux (8M€) et Recensement général de l’agriculture et 
du cheptel (8M€). L’instruction des programmes semences et d’appui à la recherche 
agronomique (ASARI) n’aboutira pas (étude de faisabilité du programme semences non 
concluante, priorité donnée aux programmes retenus au détriment d’ASARI). 
Dans le domaine de la sécurité alimentaire, et plus particulièrement de prévention et 
d’atténuation des crises alimentaires, les appuis de la Commission européenne au 
fonctionnement des structures liées au dispositif de sécurité alimentaire se poursuivront sur 
les reliquats de la LO 98 (aide budgétaire). Ces fonds permettront en outre la poursuite de 
l’appui, sous forme d’aide projet, à la phase préparatoire du Recensement Général de 
l’Agriculture et du Cheptel jusqu’en avril 2004. Le dernier versement de 1 M€ au titre de la 
LO 2000 sera effectué au Fonds d’Intervention – Fonds Commun des Donateurs au cours de 
l’année 2003. L’évaluation conduite en 2002 (Lettres Officielles 97, 98 et 2000) a débouché 
sur la formulation d’un programme pluriannuel de prévention et de gestion des 
crises alimentaires de 3 ans (15 M€, financé sur la ligne budgétaire sécurité alimentaire, dont 
6 M€ sur le budget 2002 et 9 M€ sur le budget 2003).  
En matière d’hydraulique villageoise, le Programme Régional Solaire Phase II débutera 
effectivement ses activités en 2003, après la mise en place de l’assistance technique. Suite au 
recrutement des bureaux d’études techniques chargés de la formulation des spécifications 
techniques des systèmes (Elaboration du DAO en 3 lots et attribution des marchés en 2003), 
le lancement du DAO et la passation du marché pour la fourniture des équipements solaires 
interviendront courant 2004.  
L’instruction d’un nouveau programme hydraulique 9
ème FED dont les objectifs et la 
démarche de mise en œuvre seront similaires à ceux du PRS II et dont la zone d’intervention 
concernera les départements de Tahoua et de Maradi, les plus déficitaires en matière 
                                                 
5 Un des objectifs de ce règlement est d’intégrer la politique et la gestion de l’aide alimentaire dans une politique 
de coopération au développement (dans un souci d’assurer le lien entre l’urgence, la réhabilitation et le 
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d’infrastructures hydrauliques villageoises, débutera courant 2003 pour aboutir à une 
proposition de financement en 2004 (9 M€).  
Le Projet d’Appui à la Filière Riz (PAFRIZ) débutera en 2003 les activités sur l’ensemble des 
périmètres sélectionnés mettra en place, en collaboration avec TANYO le dispositif de crédit.  
Suite à l’élaboration de la stratégie opérationnelle du volet développement et de la stratégie de 
transition projet – Institution de Micro-Finance du volet crédit, le projet ASAPI fera l’objet 
courant 2003 d’un avenant à sa convention de financement dans l’objectif d’accélérer son 
exécution financière, notamment par l’utilisation de la ligne de crédit (surestimée) et des 
imprévus pour la réalisation de nouvelles pistes rurales.  
La composante Niger du programme ECOPAS sera en 2003 à mi-parcours de sa période 
d’exécution. L’intervention en zones périphériques du Parc constituera l'élément central du 
devis-programme n°3. Une évaluation à mi-parcours et un audit organisationnel et financier 
auront lieu au 4ème trimestre 2003 et devraient formuler des recommandations sur le 
problème des frais de fonctionnement trop élevés de la composante nigérienne du programme.  
Le Programme PROFORMAR qui a promu l'artisanat rural et périurbain sera clôturé fin juin 
2003. Le programme SYRENE (Systèmes ruraux et micro entreprises d'artisanat utilitaire) 
décidé en mars 2003 ciblera le renforcement, la structuration et l'organisation des micro 
entreprises artisanales utilitaires. Le résultat consiste en la promotion de micro entreprises 
artisanales qui seront aptes à fournir aux producteurs les équipements innovants et nécessaires 
à leurs activités (à travers des partenariats avec les projets existants dans le monde rural). Le 
programme débutera avec la signature au plus tard le 30 juin 2003 du contrat d’assistance 
technique avec le BIT.  
L’étude de faisabilité d’un programme de sécurisation des systèmes agropastoraux identifié 
en 2002, sera menée sous la tutelle du Ministère des Ressources Animales pour aboutir à une 
proposition de financement début 2004.  
Suite à la phase préparatoire financée conjointement par la FAO, la BM (Projet PPEAP) et la 
CE (Lettre Officielle 98), et sous réserve du démarrage en juin 2003 de la phase pilote 
d’enquête et du transfert des équipements achetés dans la phase préparatoire, une proposition 
de financement sera préparée courant 2003 pour l’exécution par la FAO, à travers un contrat 
de subvention en attribution directe, du Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel.  
5.2 Transports 
En 2003, la convention du financement de la route Niamey – Dosso, présentant un reliquat 
important, sera réaménagée pour la réalisation de travaux dans la ville de Niamey. La 
Convention de financement du projet d’entretien périodique du tronçon Niamey –Frontière 
Burkina devra faire l’objet d’un réaménagement de lignes budgétaires (sans prolongation du 
délai d’exécution mais avec une possible augmentation du montant) car une mise à jour des 
études est nécessaire afin de remédier à la faiblesse des spécifications techniques initiales et 
de prendre en compte les dégradations survenues après l’établissement du dossier d’appel 
d’offres. 
La mise en œuvre du programme routier 9
ème FED (86M€) débutera en 2003 avec 
l’approbation des Conventions de Financement « Réhabilitation de la route Ayourou-Gao » 
(11,5M€ sur le PIN Niger) et «  Etudes programme transports 9
ème FED  » (2 M€). Deux 
Conventions de Financement pour couvrir le « Programme transports 9
ème FED » devraient 
être finalisées au 2
ème semestre 2004 (800 Km d’entretien périodique de routes bitumées et 
1000 Km d’entretien périodique et de traitements des points critiques de routes rurales). 
L’exécution de cet important programme routier permettra, assurément, de rattraper 
progressivement les retards accumulés sur l’entretien périodique. Cependant, il est à craindre 
que la faiblesse de la stratégie d’entretien courant par la CAFER ne vienne compromettre la 
pérennisation des investissements ainsi réalisés. De ce fait, la CAFER fera l’objet d’un audit   23
technique et financier en fin 2003 (conditions sur programme AFD), exercice auquel la CE est 
associée. De plus, des indicateurs de performance budgétaire spécifiques à la CAFER ont été 
insérés dans le programme d’appui macro-économique 2003-2007. 
Dans le cadre de l’appui institutionnel, l’UE envisage un appui en matière de renforcement 
des capacités d’identification, de gestion des contrats et de contrôle des travaux. Cet appui 
viserait également à accélérer l’élaboration d’une politique sectorielle des transports. Une 
consultation a été lancée par la CE en 2003 dans ce sens.  
5.3 Appuis macroéconomiques liés à la Lutte contre la pauvreté 
Appui budgétaire et institutionnel 
La mise en œuvre de la matrice de mesures finances publiques (sur fonds ex-appui 
budgétaire) se poursuit. A moyen terme, elle se fondra dans un plan d’actions commun à 
établir avant fin 2003 avec le Niger, les IBW et probablement la France, afin de continuer à 
financer les mesures-réformes nécessaires à l’amélioration des finances publiques.  
La 2
ème tranche de l’appui budgétaire (6,25 M€) du PAREME sera décaissée dès que la 
preuve aura été faite du paiement des arriérés de la BEI. L’Etat s’est engagé à ce paiement 
avant fin 2003.  
La CF du projet PARI II – Axe 1expire fin décembre 2003. Une prolongation est envisagée 
par le siège de la Commission sur ce programme régional. Pour le Niger, tous les fonds ont 
été engagés sur les DP1 et DP2 ; le prolongement de la CF n’a donc pas de conséquence 
particulière. Le DP2 expire en octobre 2003. Un avenant sera fait pour poursuivre la mise en 
œuvre des activités prévues. L’allocation au titre du projet PARI II - Axe 3 – appui budgétaire 
relatif au TEC à été faite (1,5 M€) et sera versée par voie d’avenant au PAREME. Le montant 
sera décaissé selon les mêmes conditions que la seconde tranche de ce programme. 
L’Etat nigérien est résolu à mettre en œuvre sa stratégie de réduction de la pauvreté. La 
traduction de cette SRP dans le budget fait apparaître sur la période 2003-2005 la nécessité 
d’un accroissement important des investissements et des dépenses de fonctionnement dans les 
secteurs sociaux (environ 250 milliards FCFA, soit 381 M€ en plus des fonds déjà identifiés). 
Le nouveau programme macroéconomique de la CE (90 M€) est des lors pluriannuel et vise à 
appuyer, sur la période 2003-2005, le Gouvernement dans sa politique de croissance et de 
lutte contre la pauvreté. Il financera de façon directe et non ciblée le budget de l’Etat, se 
décomposant chaque année en une tranche fixe (liée à la poursuite du programme avec les 
IBW) et une tranche variable (tranche incitative liée à la performance dans les secteurs des 
finances publiques, de l’éducation, de la santé et de l’entretien routier – évaluation par des 
indicateurs à choisir conjointement). Dans la continuité des programmes mis en œuvre au 
Niger sur le 8
e FED, ce programme répond aux nouvelles orientations de la CE et permet 
l’appropriation par le Gouvernement de sa propre politique de développement. Il contribuera 
(i) à la stabilisation du cadre macroéconomique tout en incitant le Gouvernement à améliorer 
sa performance dans les secteurs prioritaires identifiés, (ii) à la prédictibilité de l’appui 
budgétaire de la CE, et (iii) à la coordination des partenaires du Niger en proposant un 
calendrier conjoint d’interventions avec les Institutions de Bretton Woods. 
Au-delà des appuis budgétaires, la mise en œuvre de la SRP nécessite également un 
renforcement des capacités de l’administration et des appuis institutionnels visant 
l’amélioration de la gestion des finances publiques. A ces fins, 750.000 € ont été réservés 
dans le cadre du PAREME et 2 M€ dans le programme pluriannuel. Une réserve de 3 M€ a 
également été faite sur le 9
ème FED pour financer des besoins additionnels qui apparaîtraient 
ultérieurement. 
Pour disposer de données fiables sur la pauvreté et en permettre un suivi réel, un programme 
de renforcement des capacités du système statistique national pour le suivi de la pauvreté au 
Niger est en cours d’approbation au siège de la Commission et débutera courant 2003.   24
Santé 
Le financement d’une assistance technique au Ministère de la Santé prendra fin en septembre 
2004. La poursuite de cet appui n’est pas encore déterminée. L’appui à la restructuration de 
l’ONPPC sera bientôt clôturé car les actions sont en majorité engagées. Les actions du 
programme de Sécurité transfusionnelle viennent de démarrer et doivent s’exécuter sur une 
durée de 5 ans. Il n’y aura pas de nouveaux projets au niveau sectoriel santé. Le secteur ayant 
été identifié comme prioritaire dans la stratégie de réduction de la pauvreté, l’intervention de 
la CE se fait à partir du financement de la SRP par le programme pluriannuel d’appui 
budgétaire. 
Education 
Concernant le volet éducation, les projets en cours 8
ème FED se poursuivront. Compte tenu du 
retard accusé dans les activités du projet Carte Scolaire, un nouveau chronogramme a été mis 
en place. La réalisation de la carte scolaire de l’enseignement de base sera finalisée en 
2003/2004. En ce qui concerne le projet Education de Base, le recrutement de l’assistance 
technique permettra le démarrage effectif des activités du projet en 2003. Suite à l’évaluation 
à mi-parcours et à l’étude d’impact du projet d’appui à la formation professionnelle 
NIGETECH II, la formulation d’un nouvel appui dans le domaine débutera en 2003 pour 
aboutir à une proposition de financement début 2004. Afin d’assurer la préservation des 
acquis avec le programme en cours, l’ON a demandé une prolongation à fin 2004 et une 
augmentation du montant de la convention de financement. 
5.4 Hors concentration 
5.4.1  Développement local et décentralisation 
Suite à l’évaluation à mi-parcours du Programme de Micro-réalisations Nord-Niger (PMR-
NN) en 2002, les recommandations seront mise en œuvre en 2003. Un avenant à la DAG 
micro-réalisations sera préparé pour prolonger sa durée pour environ une année sans 
augmentation du montant.  
Le Programme de coopération décentralisée (PCD II) a démarré effectivement au 1
er janvier 
2003 avec la signature du devis-programme de démarrage. L’année 2003 sera consacrée à la 
mise en place de l’équipe, à l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre, et au démarrage 
des activités sur le terrain.  
Dans sa phase de fin d’exécution (clôture prévue pour fin juin 2003), le Programme de 
sécurité alimentaire et de consolidation du processus de paix dans l’arrondissement de Bilma 
va achever les dernières réalisations prévues. L'audit financier annuel ainsi que l'évaluation 
finale des opérations seront réalisés au cours de 2003.  
Avec l’adoption en avril 2002 par l’Assemblée Nationale de plusieurs lois fondamentales 
concernant la décentralisation, le Niger s’est engagé résolument dans ce processus. Dans le 
cadre du comité de concertation gouvernement - partenaires, une étude d’identification sur la 
mise en place des communes (typologie, rôle, moyens, stratégie d’appui des futures 
communes) sera menée en 2003. A partir des résultats de cette étude, il est prévu d’instruire 
un programme d’environ 2 M€ pour appuyer le Gouvernement dans la préparation et le 
démarrage de la communalisation.  
Dans ce contexte et en vue de poursuivre les appuis à la zone Nord du pays, il est prévu en 
2004 d’identifier un nouveau Programme de Coopération Décentralisée Nord Niger.  
Appui institutionnel 
L’appui institutionnel à l’Ordonnateur National (8
ème FED) arrivera à son terme en 2004. Les 
fonds seront épuisés à partir de mi-2004. Aussi, dès 2003, cet appui sera évalué et un nouveau 
programme d’appui à l’ON 9
ème FED identifié pour aboutir à une proposition de financement 
avant fin 2003. Ce projet comprendra en particulier la prolongation de l’appui   25
méthodologique en vue d’améliorer la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
projets/programmes financés par le FED. 
La DAG « Appui institutionnel 9ème FED » sera fortement sollicitée en 2003 en raison du 
démarrage de nombreuses études d’identification et de faisabilité des nouveaux projets 9
ème 
FED (étude sur le démarrage des communes, rédaction des TDR des études infrastructures, 
identification acteurs non étatiques, réflexion sectorielle dans le domaine du développement 
rural, etc.). Compte tenu de la flexibilité introduite par ce financement (en particulier depuis 
que la procédure expert  « 80 000€ » a été suspendue), il a été décidé de remettre dans le 
circuit un outil équivalent (la Facilité pour coopération technique) dès expiration de la DAG 
en cours. 
La CF de l’Appui institutionnel à la Cellule UEMOA expire en décembre 2003. Le DP2 est 
en cours de mise en œuvre. Sont envisagés, par la cellule UEMOA, un avenant ou un DP de 
clôture. Les fonds restants seront dégagés et reversés au PIN. 
Le Devis-programme n°2 du Troisième recensement général de la population et de l’habitat 
sera prolongé pour compenser le retard dans la mise à disposition du matériel informatique. 
Parallèlement, un nouveau DP est en cours de préparation pour finaliser le traitement 
informatique du recensement. La convention expire en mai 2005. 
La proposition de financement pour un appui méthodologique en vue d’améliorer la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des projets/programmes plus particulièrement leur 
impact sur la réduction de la pauvreté a été élaborée au cours de l’année suite à une étude sur 
les pratiques existantes. Une première phase de 2 ans sera financée à travers une DAG 
assistance technique (approuvée fin mars 2003) et l’appui sera ensuite intégré au projet 
d’appui à l’ON 9
ème FED. L’assistance technique doit être recrutée au cours de l’année 2003 à 
travers un appel d’offres restreint. 
Appui au secteur privé 
Dans le cadre du programme d’appui et de suivi des petites et moyennes entreprises –
TANYO, l’institutionnalisation du dispositif (mise en place du cadre juridique permettant le 
passage à une structure indépendante pérenne) se poursuit et devra aboutir à une privatisation 
du système. Il est envisagé le prolongement du contrat de l’assistance technique jusqu’à la 
finalisation de cette procédure. 
Justice et bonne gouvernance 
Suite à l’étude d’identification du programme commun d’appui aux réformes judiciaires et à 
la concertation entre les partenaires et le Gouvernement, une étude de faisabilité sera conduite 
en 2003 pour identifier un appui de la CE, de près de 6 M€, à ce programme et à des actions 
complémentaires de bonne gouvernance. 
6  REVUES OPERATIONNELLES 2003 - THEMES SPECIFIQUES 
6.1 Accélération de l'utilisation des reliquats des anciens FED 
En 2002, environ 7M€ ont été dégagés suite à la clôture d’engagements primaires au titre du 
PIN 6
ème et du 7
ème FED
6. La totalité des engagements primaires au titre du PIN 6
ème FED sont 
maintenant clôturés. Au 31/03/03, les reliquats disponibles au titre des PIN antérieurs sont 
d’environ 23 M€
7. Environ 1M€ devrait être dégagé suite à la clôture de décisions de 
financement «  hors délais  » du 7
ème et 8
ème FED, dont 500 000 € sous réserve du 
                                                 
6 Annexes 4.3 et 5.3 
7 25,8M€ au 31/12/02 (cf. Annexes 4.3, 5.3 et 6.3) duquel il faut déduire SYRENE (2M€) et Amélioration de la 
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remboursement d’avances non justifiées (environ 49 MFCFA)
8. 3,8 M€ devraient s’ajouter 
aux reliquats suite à la clôture du PAPAS V. Ainsi, fin 2003, les reliquats disponibles ont été 
estimés à 28M€. Il est proposé d’affecter ces reliquats aux secteurs des transports (+ 21 M€ 
dont 11,5 M€ pour financer la route Ayorou-Frontière Mali prévue initialement sur le PIR) et 
des appuis macroéconomiques (+7M€) portant ainsi le pourcentage respectif de l’enveloppe 
A affecté à ces secteurs à 36% et à 43%. Début 2004, entre 2,5 et 5 M€ devrait s’ajouter aux 
reliquats suite à la clôture de décisions de financement venant à échéance en 2003
9.  
Au niveau de l’aide non programmable et des projets régionaux dont la Délégation Niger est 
Chef de File, les principales opérations en 2003 porteront sur la clôture du PAPAS V 
(8NIR31) et un dégagement partiel de 2,9 M€ à effectuer au titre du DIAPER III (7 RPR 
61)
10. 
6.2 Définition d'indicateurs et d'objectifs en vue de mesurer les résultats obtenus dans 
les secteurs de concentration 
Dans le cadre de la préparation du présent rapport, les cadres d’intervention ont été mis à jour 
afin d’aboutir à leur mise en cohérence par rapport à l’évolution du contexte national et à 
l’instruction des différentes interventions, et afin d’identifier un nombre limité d’indicateurs 
quantifiés, pertinents, et vérifiables. Compte tenu des faiblesses statistiques dans le pays, le 
critère de disponibilité des données a largement déterminé le choix des indicateurs. Les 
indicateurs sélectionnés concernent des composantes dans lesquelles l’effort, en terme 
financier, du programme de coopération sont estimés relativement importants.  
Les cadres d’intervention mis à jour et leurs indicateurs dans les secteurs « Développement 
Rural / Sécurité Alimentaire », « Transports » et « Appuis macroéconomiques liés à la lutte 
contre la pauvreté » sont présentés en annexe 1 du rapport. 
6.3 Dialogue dans le pays entre l’ON et les acteurs non étatiques 
Le dialogue, les échanges, et les consultations avec les différents acteurs de la société civile 
constituent une pratique politique traditionnelle au Niger, et le gouvernement actuel n’y fait 
pas exception. Des concertations avec les syndicats, les chefs coutumiers, les associations du 
secteur privé, de producteurs, de femmes, etc. ont toujours lieu quand surgit un problème qui 
les concerne. L’année 2002 a vu des concertations intenses avec les syndicats lors des grèves 
et avec les représentants de la presse concernant leur rôle dans la couverture médiatique de la 
mutinerie de l’armée. Des représentants du secteur privé et des associations non 
gouvernementales ont été fortement impliqués dans l’élaboration de la SRP. Plus 
généralement, le Gouvernement fait un effort particulier afin d’associer les ANE dans 
l’élaboration et le suivi des politiques sectorielles. En 2001, il en a été ainsi lorsque des 
représentants des ONG, des associations de développement, des syndicats, des organisations 
paysannes, et des groupes parlementaires ont été associés à l’élaboration du programme 9
ème 
FED.  
Le dialogue entre le gouvernement du Niger et la Délégation a été marqué par la tenue en 
juillet 2002 d’une réunion de suivi et concertation de la coopération UE - Niger rassemblant 
les Ministres, Maîtres d’œuvre des programmes FED, les services de l’ON et la Délégation, 
sous la présidence du Premier Ministre. Ces rencontres, qui devraient se renouveler, 
permettent une dynamique importante dans l’appropriation au plus haut niveau de l’Etat de la 
mise en œuvre de la Coopération UE - Niger. Par ailleurs, la restructuration du dispositif de 
suivi de la Coopération UE-Niger au sein du Ministère de Finances ainsi que l’efficacité des 
                                                 
8 Voir annexe 3.2 - Situation des décisions de financement à clôturer en 2003 
9 Voir annexe 3.2 
10 Voir annexe 3.2   27
services de l’ON ont contribué à faciliter la communication et augmenter substantiellement 
les résultats financiers en 2002.    28
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Annexe 1.1 – Cadre d’intervention (mis à jour) du premier secteur de concentration «  Developpement rural et sécurité 
alimentaire » 
Î
OBJECTIFS 
GLOBAUX 
(impact)
Pauvreté en milieu rural réduite   Crises alimentaires 
anticipées et atténuées 
Î
Indicateurs  
-  Pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté en 
milieu rural (différenciée par sexe) 
-  Revenus des populations rurales 
-  Taux de croissance du PIB/capita du secteur rural 
 
Hypothèses 
Ð 
Contexte social et politique 
favorable : 
-  Pas d’insécurité 
-  Absence de crises graves 
-  Pas d’accident climatique 
majeur 
Axe n°2 : Sécuriser les conditions de vie des 
populations à travers la gestion durable des 
ressources naturelles et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire  
Î
AXES 
STATEGIQUES 
Axe n°1 : 
Créer les conditions 
d’une croissance 
économique durable en 
milieu rural 
Axe n°2a : 
Gestion des ressources 
naturelles 
Axe n°2b : 
Sécuriser les conditions 
de vie des populations 
Axe n°3 : 
Renforcer les capacités 
des organisations 
rurales 
Politiques sectorielles articulées et 
mises en cohérence au sein de la 
Stratégie de Développement Rural 
(SDR) 
Î
OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 
 
(résultats)
 
Les informations 
statistiques de base sur 
l’agriculture et l’élevage 
sont disponibles. 
 
La filière riz fonctionne de 
façon plus efficace 
 
Les surfaces irriguées en 
petite irrigation 
augmentent. 
 
Le bétail est en meilleure 
santé. 
 
Les populations rurales 
mènent des activités écono-
miques diversifiées. 
 
Les possibilités d’accès 
aux services financiers sont 
augmentées 
La conservation de la 
biodiversité est accrue 
 
La superficie de sols 
restaurés et/ou protégés 
par les paysans s’accroît. 
 
Les populations sont 
sensibilisées et 
impliquées à la gestion 
durable des ressources 
naturelles. 
 
La sécurisation foncière 
est améliorée. 
Les capacités de l’Etat à 
prévenir et à gérer les 
crises alimentaires sont 
renforcées. 
 
L’accès à l’eau potable est 
mieux assuré. 
Le nombre 
d’organisations rurales 
actives est augmenté. 
Engagement de l’Etat nigérien au 
plan financier et législatif: 
-  Participation au réseau 
d’épidémio surveillance 
-  Renforcement du dispositif 
sécurité alimentaire 
-  Mise en œuvre du code rural 
et mise en place du code 
pastoral 
 
Evolution du rôle des organismes 
publics et para-publics, tels que 
l’ONAHA, le RINI, l’INRAN, 
l’OPVN, la Centrale 
d’approvisonnement en intrants 
etc…  
Î
Indicateurs  
 
Superficie exploitée en 
petite irrigation 
 
Nombre d’hectares 
protégés et restaurés 
 
Nombre de titres de 
propriété foncière 
délivrés par les COFO 
par rapport au nombre de 
demandes reçues par an  
 
Nombre de conflits 
fonciers concilés par 
rapport au nombre de 
conflits déclarés 
Montant des inscriptions 
budgétaires en faveur du 
dispositif de sécurité 
alimentaire 
 
Montant des exécutions 
budgétaires en faveur du 
dispositif de sécurité 
alimentaire 
 
Nombre d’habitants par 
point d’eau moderne 
(PEM) 
Nombre d’organisations 
de type coopératif agrées 
 
 
Î
RESULTATS 
 
(réalisations 
directes)
 
Surfaces traitées par 
rapport aux surfaces 
infestées et surfaces 
traitées par les brigades 
phytosanitaires par rapport 
aux surfaces totales 
traitées. 
 
Surveillance épidémiologi-
que animale renforcée et 
perennisée 
 
Outils artisanaux diffusés 
et entrepreneurs formés 
Comités CES/DRS 
formés et appuyés. 
 
Comissions foncières 
(COFO) mises en place et 
appuyées 
Statistiques fiables et 
pertinentes sur la 
production agro-pastorale 
et sur la vulnérabilité en 
zone rurale disponibles 
 
Interventions du dispositif 
du PGCA (FFW, CFW, 
ventes à prix modérés, 
banques céréalières) plus 
rapides et efficaces 
 
Couverture en eau potable 
augmentée 
Structures locales de 
gestion formées et 
appuyées financièrement 
et techniquement 
 
Organisations 
professionnelles formées 
et appuyées 
financièrement et 
techniquement 
Capacité de mise en œuvre des 
structures appuyées ou projets, des 
administrations de tutelle et de la 
Délégation. 
 
Concertation avec les autres 
partenaires au développement 
impliqués. 
Î
Indicateurs 
 
Surfaces traitées par 
rapport aux surfaces 
infestées par an 
 
Surfaces traitées par les 
brigades phytosanitaires 
par rapport aux surfaces 
totales traitées 
 
Nombre de bovins 
examinés par an 
 
Comissions foncières 
(COFO) mises en place et 
appuyées par le FED 
Retard de publication des 
indices de vulnérabilité par 
rapport aux échéances 
prévues par le dispositif 
(en semaines de retard) 
 
Nombre d’AEP solaires 
installées. 
    
Contribution des interventions aux différents axes 
 
Axe n°2 : Sécuriser les conditions de vie des 
populations à travers la gestion durable des 
ressources naturelles et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire  
Activités Ð 
Axe n°1 : 
Créer les conditions 
d’une croissance 
économique durable en 
milieu rural 
Axe n°2a : 
Gestion des ressources 
naturelles 
Axe n°2b : 
Sécuriser les conditions 
de vie des populations 
Axe n°3 : 
Renforcer les capacités 
des organisations 
rurales 
8ème FED         
ECOPAS   X  X 
ASAPI X  X 
 
  
PAFRIZ X      X 
PRS II      X  X 
PACE X     
9ème FED         
SYRENE X      X 
RGAC     X  
Sécurisation syst. 
agro-pastoraux 
 X  X 
Hydraulique 
villageoise 
   X  X 
Ligne budgétaire 
sécurité alimentaire 
       
LO 1998, LO 2000, 
LO 2002, LO 2003 
X  X 
 
 
  
Indicateurs et hypothèses « Développement rural et sécurité alimentaire » 
Les interventions qui contribuent aux objectifs de la coopération UE – Niger sur la période 2002-2007 
dans le secteur du développement rural et la sécurité alimentaire sont très diversifiées et concernent des 
domaines très variés (foncier, micro-crédit, hydraulique villageoise, appui aux organisations de 
producteurs, environnement, artisanat rural, etc.). Dans le cadre de la revue 2002, les objectifs spécifiques 
ont été reformulés en cohérence avec les 3 axes prioritaires d’intervention définis dans la Stratégie de 
Développement Rural en cours d’élaboration. La contribution des différentes activités/interventions à ces 
trois axes a été identifiée.  
Compte tenu de la faiblesse des systèmes de suivi des différents ministères du secteur, seulement un 
nombre restreint d’indicateurs a pu être défini au niveau des objectifs spécifiques (résultats) et des 
résultats (réalisations directes) dont certains sont spécifiques aux interventions financées par le FED et la 
CE. Les objectifs à atteindre sur la période 2003-2005 ne sont en général pas chiffrés en raison de 
l’absence d’une véritable stratégie d’intervention cohérente pour le secteur et du dispositif de suivi-
évaluation associé. Par contre, une amélioration régulière et constante dans ces indicateurs devra être 
observée par rapport à la situation actuelle.  
Parallèlement à l’opérationnalisation de la SDR et la définition de son dispositif de suivi (en particulier 
réalisation du RGAC et de l’enquête budget-consommantion en zone rurale), mais aussi à la mise en 
cohérence des systèmes de suivi-évaluation des différents projets, les indicateurs du cadre d’intervention 
développement rural-sécurité alimentaire devront être améliorés.  
 
1.  Indicateurs d’objectifs globaux (impacts) 
Trois indicateurs ont été retenus pour le suivi de l’objectif de réduction de la pauvreté en milieu rural. Le 
pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté en milieu rural (différencié par sexe) a 
été évalué en 1994 à 66%. La SRP se fixe comme objectif sa diminution à 62% en 2005, 58% en 2010 et 
52% en 2015. La révision /précision de cet indicateur et la détermination de l’indicateur de « revenus des 
populations rurales » ne pourrra intervenir que suite à l’enquête budget/consommation (à mener au plus 
tôt dans le cadre du processus SRP). Concernant le taux de croissance du PIB/capita du secteur rural, une 
progression irrégulière a été enregistrée sur la période 2000-2002 (+0,7% en 2000, +22,2% en 2001 et 
+9,7% en 2002)
1. En ce qui concerne l’objectif d’atténuation des crises alimentaires, aucun indicateur n’a 
pu être déterminé. 
 
2.  Indicateurs d’objectifs spécifiques (résultats) 
 
Axe n°1 : Créer les conditions d’une croissance économique durable en milieu rural 
 
Les surfaces irriguées en petite irrigation augmentent  2000  2001  2002 
Indicateur : Superficie exploitée en petite irrigation ha/an   n.d.  32 463  n.d. 
Source: Agence Nigérienne pour la promotion de l’irrigation Privée (ANPIP) 
Cet indicateur est suivi au niveau national par l’Agence Nigérienne pour la promotion de l’irrigation 
Privée (ANPIP), mais les données ne sont pas collectées régulièrement. Compte tenu des engagements 
des partenaires (Banque Mondiale, …), les superficies exploitées en petite irrigation devraient augmenter 
dans les années à venir. Les résultats attendus du RGAC concernant la surface agricole exploitée 
permettront de mieux caractériser cet indicateur. 
 
Axe n°2 : Sécuriser les conditions de vie des populations à travers la gestion durable des ressources 
naturelles et l’amélioration de la sécurité alimentaire  
 
Superficie de sols restaurés et/ou protégés par les 
paysans 
2000  2001  2002 
Indicateur : Nombre d’hectares protégés et restaurés par les actions des CES/DRS en ha. 
Réalisations au niveau national n.d.  15.000  79.488
Réalisations ASAPI 0  0  913
                                                 
1 Source PIB : DSCN pour 1994-2000 et DAEEF/P pour 2001-2004 – Source Population : 9 041 257 personnes vivant en 
milieu rural / résultats prévisoires du RGPH 2001.  
Source : MHE/LCD (DEP/DRE)  
Le dispositif de receuil des informations ne permet pas une appréciation exhaustive des réalisations au 
niveau national. Le Ministère de Hydraulique, Environnement et Lutte contre la Désertification 
(MHE/LCD) a fixé des objectifs nationaux annuels (360 000 ha) qui semblent très ambitieux. 
 
La sécurisation foncière est améliorée  2000  2001  2002 
Indicateur : Nombre de titres de propriété foncière 
délivrés par les COFO par rapport au nombre de 
demandes reçues par an 
n.d.  593 / 3494   
Indicateur :  Nombre de conflits fonciers concilés par 
rapport au nombre de conflits déclarés par an 
n.d.  196 / 318   
Source : Secrétariat Permanent du Code Rural, Rapport 2
ième atelier national des COFO 
Les deux indicateurs permettent de mesurer l’activité des COFO en matière de sécurisation foncière et de 
prévention des conflits. Même s’ils sont très pertinents, leurs données reposent sur un système de 
communication informelle. 
 
Les capacités de l’état à prévenir et à gérer les 
crises alimentaires sont renforcées 
2000  2001  2002  2003 
Indicateur : Montant des inscriptions budgétaires (Millions FCFA/an) en faveur du dispositif national de 
prévention et d’atténuation des crises alimentaires (SIMc, SIMb, CCA, SAP, EPER, DPV) 
Budget de l’Etat 435  249,5  291,2  696,4 
Appui budgétaire sécurisé UE (+ FSA et FCD) 1103,9  1067,6  2824,2  1700,7 
Total inscrit 1538,9  1317,1  3115,4  2397,1 
Indicateur : Montant des exécutions budgétaires (Millions FCFA/an) en faveur du dispositif national de 
prévention et d’atténuation des crises alimentaires (SIMc, SIMb, CCA, SAP, EPER, DPV) 
Budget de l’Etat 253,7  331,5  407   
Appui budgétaire sécurisé UE (+ FSA et FCD) 1095,3  951,3  2655,6*   
Total exécuté 1349  1282,8  407   
Source : Lois de finances, Règlement des Lois de Finances, Lettres Officielles 1997, 1998, 2000 
*montant provisoire car exercice 2002 non cloturé 
Concernant les montants inscrits en faveur du dispositif, il faut noter que les Lois de finances ne 
distinguent pas toujours les appuis sur budget de l’Etat des budgets sécurisés. Par ailleurs, les appuis 
sécurisés UE ne sont pas toujours intégralement inscrit (FSA par ex.).Les inscriptions au titre de la DPV 
sont réparties entre différents chapitres des Lois de Finances (Fonctionnement et Intervention publique). 
Ces montants ne prennent pas en compte les salaires qui sont comptablisés globalement au niveau de 
chaque ministère. Concernant les montants exécutés, les dépenses non acceptées pour exécution sur 
l’appui sécurisé UE sont exécutés sur budget de l’Etat, ce qui explique en partie que le montant exécuté 
sur le budget de l’Etat est parfois supérieur au montant inscrit. Par ailleurs, le solde de l’appui sécurisé 
non exécuté en année N est reporté à l’année N+1. 
 
Situation de référence  Objectifs  L’accès à l’eau potable est mieux 
assuré   2000  2001  2002  2003  2004  2005 
Indicateur :  Nombre d’habitants par 
point d’eau modernes (PEM)  
564  541  530    287 *   
Source  : Ministère de Hydraulique, Environnement et Lutte contre la Désertification (MHE/LCD) - 
IRH/SIGNER et estimations concernant la croissance démographique 
* Objectif national fixé dans le cadre de la politique sectorielle eau et assainissement 
Cet indicateur ne tient pas compte des points d’eau non fonctionnels (à réhabiliter). Le nombre des points 
d’eau modernes est suivi par le Ministère de Hydraulique, Environnement et Lutte contre la 
Désertification (MHE/LCD). La norme nationale « nombre d’habitants par points d’eau » est de 250. 
Même si elle n’est de loin encore atteinte, des premiers efforts en voie d’une amélioration sont visibles et 
vu les projets en cours et prévus, cette amélioration devrait se poursuivre.  
 
 
  
Axe n°3 :Renforcer les capacités des organisations rurales 
 
Le nombre d’organisations rurales actives est augmenté  2000  2001  2002 
Indicateur : Nombre d’organisations de type coopératif agréées 2168  4905  5294 
Source : Rapports d’activités des Services Régionaux de l’Action Coopérative (DACPOR- Ministère du 
développement agricole)  
L’agrément se réfère ici à l’Ordonnance 96 – 067 du 9 novembre 1996.régissant les coopératives rurales. 
L’indicateur mentionné ne prend en pas en compte les organisations à caractère associatif, reconnues ou 
non comme ONG, enregistrées par le Ministère de l’Intérieur (groupements de producteurs, associations à 
caractère social, comités de gestion…), et ne renseigne pas sur le niveau des différentes organisations. 
(organisations de base, fédérations, organisations faîtières, organisations à caractère représentatif). Pour 
rendre compte de l’objectif, le suivi des organisations rurales doit être amélioré par la définition des 
typologies d’organisations et par l’ appréciation des niveaux activité. 
 
3.  Indicateurs de résultats (réalisations directes) 
 
Axe n°1 : Créer les conditions d’une croissance économique durable en milieu rural 
 
Surfaces traitées par rapport aux surfaces infestées et nombre de brigades 
phytosanitaires constituées, formées et équipées 
2000  2001  2002 
Indicateur : Surfaces traitées par rapport aux surfaces infestées par an (en %)  36  55 59
Indicateur : Surfaces traitées par les brigades phytosanitaires par rapport aux 
surfaces totales traitées (en %) 
14  17 n.d. 
Source: Direction de la Protection des Végétaux (DPV) 
Ces indicateurs mesurent les efforts en matière de protection des cultures. Il importe de suivre 
distinctement ces deux indicateurs car le premier correspond à tous les traitement tandis que le deuxième 
spécifie les traitements menés au niveau local. 
 
Surveillance épidémiologique animale renforcée et perennisée  2000  2001  2002 
Indicateur : Nombre de bovins examinés par an  n.d.  28300  82500 
Source: Direction de la Santé Animale – Réseau d’épidémiosurveillance 
Cet indicateur mesure les efforts en matière de surveillance épidémiologique animale des affections 
prioritaires (peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, fièvre aphteuse) Le réseau de 
surveillance a été mis en place courant 2001 avec le démarrage du programme PACE financé par le FED 
(32 postes répartis sur le territoire national) et les observations ne portent ici que sur l’examen clinique 
des.bovins dans les Unités épidémiologiques visitées (gros marchés à bétail, postes frontaliers) selon un 
échantillonnage et une méthodologie préconisée par l’Office International des Epizooties (surveillance 
dite « active »). Le dispositif doit être amélioré notamment avec la surveillance des autres espèces (petits 
ruminants et camelins) et l’introduction de la surveillance sérologique courant 2003. 
 
Axe n°2 :Sécuriser les conditions de vie des populations à travers la gestion durable des ressources 
naturelles et l’amélioration de la sécurité alimentaire  
 
Commissions foncières mises en place et/ou appuyées  2000  2001  2002 
Indicateur : Commissions foncières mises en place au niveau national    21  27 
Indicateur : Commissions foncières mises en place et/ou appuyées par an 
par le FED 
2  5  8 
Source: Secrétariat Permanent du Code Rural, Rapport 2
ième atelier national des COFO 
Les Commissions foncières (COFO), organisées au niveau des arrondissements, ont un rôle capital dans 
la sécurisation foncière. L’objectif national est de mettre en place 36 COFO, une par arrondissement. 
Chacune de ces COFO a des démembrements au niveau local (COFO de base). Cet indicateur ne 
renseigne pas sur l’activité des COFO 
 
 
  
Statistiques fiables et pertinentes sur la production agro-
pastorale et sur la vulnaribilité en zone rurale disponibles 
2000  2001  2002 
Indicateur Retard de publication des indices de vulnérabilité par rapport aux échéances prévues par le dispositif 
(en semaines de retard) 
Pronostic provisoire (15 novembre)  3  8  17
Pronostic révisé (15 mars)  -  9  (10)*
Source : rapport SAP - * au 25 mai 2003 
Une information pertinente sur la vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire nécessite des statistiques 
fiables mais également produites dans les délais requis afin de constituer un outil d’aide à la décision 
d’intervention en cas de crises (majeures ou localisées). Il n’a pas été possible de determiner un indicateur 
de suivi quantitatif de la fiabilité de ces données. 
Il aurait été intéressant de définir un indicateur du résultat « Interventions du dispositif du PGCA (FFW, 
CFW, ventes à prix modéré, banques céréalières) plus rapides et efficaces  » de type «  Taux entre 
Population touchée par les actions du dispositif de PGCA) sur Population nécessiteuse (selon les 
pronostics du SAP)». Cependant, la détermination de la population nécessiteuse doit encore être affinée 
par le SAP. 
 
Situation de 
référence 
Objectifs  Couverture en eau potable augmentée 
2001  2002  2003  2004  2005 
Indicateur : Nombre d’adductions d’eau potable solaires installées 
1) Niveau national  131  n.d.  131  131  232 
2) Total FED  66  66  66  66  110 
Dont                              Département de Dosso  18  18  18  18   
Département de Tahoua 24  24  24  24   
Département de Maradi          
Département de Zinder          
Département de Tillabery 24  24  24  24   
Sources :  
1.  IRH - Inventaire des ressources hydrauliques/DIGOH (Direction des inventaires et de la Gestion des 
ouvrages Hydrauliques) 
2.  Rapport d’activités PRS I (2001-2004) et Rapports d’activités PRS II (2005) 
Les adductions d’eau potable solaires constituent une technologie nouvelle (à énergie renouvelable) qui 
permet aux populations un accès durable à l’eau potable. La répartition géographique des futures AEP 
(PRS II et Programme hydraulique 9ème FED) n’est pas encore connue. Cet indicateur ne comprend donc 
pas les ouvrages hydrauliques agricoles. Les projets respectifs les présentent dans leurs rapports. 
 
Axe n°3 :Renforcer les capacités des organisations rurales 
 
Par manque de données adéquates, aucun indicateur n’a pu être retenu à ce niveau pour cette revue. 
 
4.  Hypothèses 
Au niveau des objectifs globaux, le contexte politique et social doit être favorable pour permettre un 
succès des interventions ce qui présuppose : 
 pas d’insécurité 
 une absence de crises graves 
 pas d’accident climatique majeur 
 
Au niveau des axes stratégiques, les différentes politiques sectorielles doivent être articulées et mises en 
cohérence au sein de la Stratégie de Développement Rural (SDR). 
 
La réalisation des objectifs spécifiques est conditionnée surtout par  
 l’engagement de l’Etat nigérien au plan financier et législatif: 
o  Participation au réseau d’épidémio surveillance 
o  Renforcement du dispositif sécurité alimentaire  
o  Mise en œuvre du code rural et mise en place du code pastoral 
 L’évolution du rôle des organismes publics et para-publics, tels que l’ONAHA, le RINI, l’INRAN, 
l’OPVN, la Centrale d’approvisonnement en intrants etc… 
 
L’atteinte des résultats (réalisations directes) au niveau des programmes et projets est liée 
essentiellement à la capacité de mise en œuvre des structures projets ou bénéficiaires, des adminsitrations 
de tutelle et de la Délégation, et plus marginalement à la concertation avec les autres partenaires au 
développement impliqués dans les différents domaines. 
  
Annexe 1.2 – Cadre d’intervention (mis à jour) du deuxième secteur de concentration : « Transports » 
Î 
OBJECTIFS 
GLOBAUX 
(impact) 
 
Diminution de la pauvreté  
 
Sécurité alimentaire 
Développement rural  
 
Croissance économique 
Débouchés économiques 
(diversification de 
l’économie) 
 
HYPOTHESES 
Ð 
       
Î 
OBJECTIF 
SPECIFIQUE 
(résultats) 
 
Accès (utilisation/fréquentation) 
des populations rurales aux 
marchés, services sociaux et à 
l’information amélioré. 
 
Baisse des coûts de transport 
 
  Routes rurales  Routes bitumées   
Î 
RESULTATS 
(réalisations 
directes) 
 
1. Routes rurales (routes en terre 
carrossables en toute saison par un 
trafic léger) en bonne état,  
en particulier dans les zones à 
haute potentialité agricole, 
touristique et minière, dont 
l’entretien périodique relève de la 
CAFER et l’entretien courant des 
populations ; zones à déterminer en 
concertation entre les MinFin, 
MinEquip, MinMines et MinAgri 
2. Routes bitumées de portée régionale en « bon 
état » : sur tout le territoire du Niger et en 
particulier concernant : les RN1, RN6, Sabongari-
Bénin, et Zinder-Magaria-Nigéria 
 
INDICATEURS: 
 
Î 
 
% des routes classé comme « bon 
état » (18% en 2001) 
 
% des routes classé comme « bon état » (55% en 2001). 
  
 
  Routes rurales  Routes bitumées  Hypothèses 
Î 
ACTIVITES ET 
COUTS 
(intrants) 
1.1. Programme Transport : études 
en réseau bitumé et et terre (9Fed) 
2M 
2.1. Route Ayouro- Mali (9FED) : 
11,5M 
Entretien courant des 
routes existantes par la 
CAFER se fait 
conformément au 
programme établi. 
  1.2. Programme Transport  : 
travaux réseau pistes rurales (9Fed) 
20M 
2.2. Programme Transport : travaux réseau bitumé (9Fed) 
52,5M 
Versements de l’Etat à la 
CAFER s’effectuent 
conformément aux 
engagements 
  Route Doulsou – Yatakala 
Route Dokimana – Guémé 
Route Farié – Bossey Bangou – 
Torodi et Bossey Bangou - Dogona
Réhabilitation de la route Gaya- frontière du Nigéria - (16 
km) ; 
 Entretien périodique : 
- Sabongari-Gaya (73 km) 
- route Zinder-Magaria-frontière du Nigéria (115 km) ;
- tronçon Dogondoutchi-Birni Konni (145 km) ; 
- sur environ 600 km du réseau bitumé ; 
 
 
Amélioration de la 
perception du péage 
 
Dispositif efficace de 
contrôle de la charge de 
l’essieu est en place 
(stations de pesage ; 
réglementation, 
sensibilisation) 
       
CONDITIONS 
PREALABLES 
-  Gouvernement respecte la Politique Sectorielle dans sa prise des décisions, en particuclier sur l’entretien routier courant 
-  Gouvernement assure un coordination régulière des bailleurs de fonds 
  
Indicateurs et Hypothèses « Transports » 
1. Indicateurs d’objectifs spécifiques (résultats) 
Compte tenu de l’absence de dispositif spécifique de suivi au niveau national, aucun indicateur d’objectif 
spécifique n’a été déterminé. Cependant, l’objectif d’amélioration de l’accès des populations rurales aux 
services sociaux et aux marchés devra être examiné dans le cadre de la mise en oeuvre du volet « routes 
rurales  » du programme transport 9
ème FED (référentiel de base et suivi des impacts). Concernant 
l’objectif de diminution des coûts des transport terrestres, il est admis que l’amélioration de la qualité des 
routes bitumées a un effet positif sur les coûts du transport, qui pourraient être suivis également dans le 
cadre du programme 9
ème FED. 
 
2. Indicateurs de résultats (réalisations directes) 
 
Situation de 
référence 
Objectifs  Routes rurales (RR) en bon état 
2001  2002  2003  2004  2005 
Indicateur 
Note de qualité (par une méthode standardisée 
d’analyse visuelle de l’état de la couverture de 
la route) pour l’ensemble du réseau des routes 
rurales (RR) 
         
Longueur (km) 1.379,9 1.427,9 1.866,9  1.967,9 2.877,9
 Note de 9 à 10            Bon état (% du total) 13,91% 16,81% 36,37%  39,64% 58,72%
Note de 6 à 8         Moyen état (% du total) 52,15% 56,19% 42,98%  40,77% 27,88%
Note de 4 à 5    Etat médiocre (% du total) 27,94% 27% 20,65%  19,59% 13,40%
Note 1 à 3           Mauvais état (% du total) 0%  
 
Situation de 
référence 
Objectifs  Routes bitumées en bon état 
2001  2002  2003  2004  2005 
Indicateur 
Note de qualité (par une méthode standardisée 
d’analyse visuelle de l’état de la couverture de 
la route) pour l’ensemble du réseau des routes 
bitumées 
         
Longueur (km) 3.760,6 3.760,6 3.823  3.823 3.873
2
Bon état (% du total) 55% 2069 
km
57,4
%
2159 
km
60,7
%
2321 
km 
63% 2409 
km
72,3
%
2801 
km
Moyen état (% du total) 26% 978 
km
26% 978 
km
25,6
%
978 
km 
24,8
% 
950 
km
16,1
%
624 
km
Mauvais état (% du total) 19% 714 
km
16,6
%
623 
km
13,7
%
524 
km 
12,2
% 
464 
km
11,6
%
448 
km
Source : Banque de Données des Routes (BDR, DGTP, 2001) 
Un inventaire de l’Etat du réseau se fait normalement une fois par an par la DGTP. Les données 2002 ne 
sont pas encore disponibles.  
 
3. Hypothèses 
•  Entretien courant / périodique du réseau bitumé / rural existant par la CAFER se fait 
conformément au programme établi : Etant donnée les difficultés pendant les premières années de 
l’existence de cette caisse il nous semble opportun d’attirer l’attention sur l’importance d’une bonne 
performance dans sa fonction principale : i.c. entretien périodique des routes. 
                                                 
2 La route Ayouro (vers le Mali à 50km) est estimée être opérationnelle à partir de 2005.  
•  Versements de l’Etat à la CAFER s’effectuent conformément aux engagements : Ceci constitue 
une condition principale pour le bon fonctionnement de la CAFER. L’aide budgétaire et son suivi 
régulier pourraient constituer un facteur incitatif pour la réalisation de cette condition. 
•  La perception par péage s’améliore (à effectuer par la CAFER) : Bien que cette contribution ne 
soit qu’une source de revenu secondaire, elle constitue néanmoins un élément important dans le bon 
fonctionnement de la CAFER. 
•  Dispositif efficace de contrôle de la charge de l’essieu est en place : Le programme Transport 
inclura certaines activités d’investissement (stations de pesage/péage ). Il est recommandé que des 
mesures d’accompagnement (réglementation, sensibilisation) soient prévues également pour assurer 
un contrôle efficace.   
Annexe 1.3 – Cadre d’intervention (mis à jour) du secteur de concentration «Appuis macro-économiques liés à la lutte contre 
la pauvreté» 
Î
OBJECTIFS 
GLOBAUX : 
(impact)
Réduire la pauvreté en créant les conditions d’une croissance économique durable et en garantissant l’accès à des services sociaux 
de qualité 
 
HYPOTHESES 
Ð 
      
Î
OBJECTIFS SPECIFIQUES
(résultats)
Améliorer l’accès et la qualité 
de l’enseignement primaire, en 
particulier, des filles et dans les 
zones rurales 
Améliorer l’accès et la qualité 
du système sanitaire et 
développer les actions de 
prévention en matière de santé 
maternelle et infantile 
    Stabilité socio-politique 
Absence de chocs exogènes 
importants 
Mise en œuvre effective de la 
SRP 
Î
Indicateurs  
 
Taux brut de scolarisation 
primaire augmenté de 37% en 
2001 à 52% en 2005 et taux 
d’achèvement du primaire 
passant de 24% en 2001 à 34% 
en 2005 
Couverture vaccinale DTCP3 
augmentée de 23% en 2000 à 
45% en 2004 ; 
nouvelles consultations portées 
de 1,8 M en 2000 à 2,6 M en 
2004 ; 
consultations prénatales portées 
de 210 000 en 2000 à 275 000 
    Les ressources budgétaires 
sont mises à la disposition des 
secteurs prioritaires 
       
Î
RESULTATS 
(réalisations directes)
 
1.  Mise en place d’un 
programme sectoriel au niveau 
du MEBA 
2.  Préparation du programme 
sectoriel du MSPLCE et  
sécurité transfusionnelle 
améliorée 
3.  Gestion des finances 
publiques améliorée 
  Poursuite des réformes dans la 
gestion des finances publiques 
et mise en place des politiques 
sectorielles appuyés par la CE 
et les IBW 
Descriptions  Le MEBA dispose d’un plan 
d’investissements et de gestion 
des ressources humaines et 
matérielles, d’un cadre de 
dépenses à moyen terme et 
d’un mécanisme de 
coordination Etat-partenaires 
La planification et la gestion 
des agents et des ressources 
sont améliorées au sein du 
MSPLCE, l’approche-
programme est développée, la 
coordination avec les 
partenaires est organisée. 
Des centres de production 
sanguine (CNTS) à Niamey, 
Maradi, Zinder, Tahoua et 
Agadès produisent 
suffisamment de poches de 
sang de bonne qualité et 
fonctionnent bien au niveau 
financier et administratif 
Meilleure gestion budgétaire au 
niveau :  
Préparation: la loi de finance 
traduit les priorités de la SRP ; 
Exécution:  procédures 
exceptionnelles sont limitées, 
délais de traitement sont 
réduits, l’assiette fiscale/
recouvrement fiscal s‘élargit, 
l’exécution budgétaire traduit 
les priorités de la SRP  ; taux 
d’exécution budgétaire 
s’améliore… 
Contrôle  : procédures de 
passation de marché respectées 
    
Activités Ð  MEBA  MSPLCE  Finances publiques  MSSRT   
8ème FED           
Nigetech II      X   
Carte Scolaire  X       
Programme appui à 
l’ajustement structurel 
   X     
Programme de soutien 
Education de base 
X       
Appui sécurité 
transfusionnelle 
 X     
PIR           
PARI II (axes 1 et 3)     X     
9ème FED           
AT institutionnel Santé   X     
Programme statistique de 
lutte contre la pauvreté 
X X X    
Programme macro-
économique (Env A) 
X X X    
Programme sectoriel 
formation professionnelle
    X   
Programme appui 
institutionnel finances 
publiques 
X X X    
Programme 
macroéconomique 
PAREME (Env B) 
   X     
 
 
  
Indicateurs et Hypothèses « Appuis macroéconomiques liés à la lutte contre la pauvreté » 
 
Les interventions de la CE dans ce secteur s’inscrivent en appui direct à la mise en œuvre de la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté adoptée par le Niger en janvier 2002. Elles contribueront à « la création d’un cadre 
macro-économique stable, condition de croissance durable » (axe n°1 de la SRP) en offrant un un appui budgétaire 
et en encourageant une amélioration de la gestion des finances publiques. Elles favoriseront « l’accès des pauvres 
aux services sociaux » (axe n°3 de la SRP) en introduisant la notion de performance dans l’offre publique en 
matière d’éducation et de santé, notamment en direction des femmes et du secteur rural, par l’intermédiaire 
d’indicateurs de résultats dans le cadre de l’appui budgétaire et de projets. Elles participeront au « renforcement de 
la bonne gouvernance et des capacités » (axe n°4 de la SRP) en encourageant, en amont, l’approche programme, la 
définition de politiques sectorielles, la préparation budgétaire, l’élaboration de cadres de dépenses à moyen terme 
et, en aval, le contrôle de la dépense publique. Enfin, par son appui à l’amélioration de l’environnement 
institutionnel, à l’entretien des infrastructures routières et au renforcement des ressources humaines, elles 
accompagneront, à plus long terme, le « développement des secteurs productifs » (axe n°2 de la SRP). 
 
1. Indicateurs d’objectifs globaux (impacts) 
 
La réduction de l’incidence de la pauvreté au Niger ne peut se mesurer que sur le long terme et par le biais d’études 
spécifiques telles que les enquêtes budget-consommation. En 1994, une enquête avait estimé à 63% le nombre de 
Nigériens vivant en dessous du seuil de pauvreté. Depuis, aucune enquête de cette envergure n’a été réalisée. 
Cependant, la SRP a estimé que ce taux n’avait pas baissé en 2000 compte tenu notamment du taux de croissance 
moyen (3,5% en termes réels) et de l’accroissement démographique constatés sur la période (3,1% par an). La 
complexité et l’inertie propres au processus de réduction de la pauvreté ainsi que l’absence actuelle d’un dispositif 
permanent et global de suivi-évaluation nous contraignent à ne retenir aucun indicateur d’impact. 
 
2. Indicateurs d’objectifs spécifiques (résultats) 
 
Les objectifs spécifiques ciblent deux secteurs prioiritaires de la SRP, les deux autres (développement rural et 
transports) constituant des axes particuliers de la stratégie de coopération. Les indicateurs retenus expriment 
l’incidence sur les bénéficiaires des services rendus par les intervenants des secteurs éducatifs et sanitaires. Ils 
traduisent autant l’efficacité des réalisations directes (constructions de classes et recrutement d’enseignants ou 
achats de vaccins) que la réaction des bénéficiaires face à cette offre en termes d’acceptabilité du service et de 
coûts d’opportunité (demande de scolarisation ou confiance dans le système sanitaire). 
 
La performance en matière d’éducation sera mesurée au travers du taux brut de scolarisation primaire, global et 
désagrégé pour les filles et le secteur rural pour mesurer les disparités en terme d’accès, et du taux d’achèvement 
du cycle primaire destiné à mesurer le maintien des élèves et ainsi la qualité du système d’enseignement. Les taux 
bruts ont été préférés aux taux nets car, en l’absence de données récentes sur la population (extrapolation des 
résultats du recensement de 1988 et résultats définitifs du recensement de 2001 non encore publiés), la comparaison 
des effectifs scolarisés et de la population scolarisable du même âge ne garantissait pas une plus grande précision.  
 
En ce qui concerne l’accès, le taux brut d’admission en première année du primaire (cours d’initiation ou CI) n’a 
pas été retenu car il néglige la dimension de survie et ne prend pas en compte les enfants qui entrent dans le 
système scolaire en décalage par rapport à l’âge légal de 7 ans (environ 34% à la rentrée 2001/2002). Sur la 
thématique qualité, n’ont été jugés significatifs ni le taux de redoublement ou de réussite à l’examen final du 
primaire (une baisse peut être provoquée par une diminution des exigences de qualité) ni le taux de survie ou, par 
différence, de déperdition (la couverture statistique s’étant améliorée depuis 1996, il est prématuré de faire des taux 
par cohorte) ni le taux de transition (le nombre de places dans le secondaire est limité). 
 
Les objectifs retenus sont ceux du Programme Décennal de Développement de l’Education (programme sectoriel 
en cours de finalisation), de l’Initiative Fast Track et de la SRP. Les repères qualitatifs, qui peuvent paraître 
ambitieux, s’inscrivent dans la tendance à l’accélération constatée ces dernières années. Le taux brut de 
scolarisation a cru en moyenne de 2,5% par an entre 1997 et 2001 contre 0,3% sur la période 1992-1996. 
 
Indicateur 1 dans le domaine éducation : 
Taux brut de scolarisation primaire en %. 
nombre d’enfants scolarisés en primaire (cycle de base I) / population scolarisable dans le primaire (7-12 ans) 
Composantes  
(dés)agrégées :▼ 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
2003-
2004 
2004-
2005 
2005-
2006 
2006-
2007  
Niveau national Total  34,1  37,3  41,7  45,0  48  52  55  60 
Filles  26,9  29,6  33,3  36  40  44  47  52 
Rural  27,8  32,1  38,1  41  44  48  52  56 
Source : Annuaire statistique 2001-2002 du MEBA 
 
Indicateur 2 dans le domaine éducation : 
Taux d’achèvement du cycle primaire en %. 
nombre de nouveaux entrants en dernière année du cycle de base I (CM2) / population scolarisable en CM2 (12 
ans) 
Composantes  
(dés)agrégées :▼ 
1999-
2000 
2000-
2001 
2001-
2002 
2002-
2003 
2003-
2004 
2004-
2005 
2005-
2006 
2006-
2007 
Niveau national  22,4  23,7  25,6  27  30  34  38  42 
Source : Annuaire statistique 2001-2002 du MEBA 
 
La performance en matière de santé sera mesurée par le taux de couverture vaccinale DTCP3 des enfants de 
moins d’un an qui cible la prévention mais également la sensibilisation des parents aux problèmes de santé 
infantile. Cet indicateur a été préféré aux taux de nouvelles consultations ou de visites prénatales compte tenu des 
difficultés rencontrées par la Système National d’Information Sanitaire (SNIS) actuellement en cours de 
renforcement avec l’appui de la CE. Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) dispose d’un système 
d’information spécifique et d’objectifs propres qui ont été repris dans le cadre de la revue. Ils dépendent 
directement du paiement des commandes de vaccins effectuées au niveau de la centrale d’achat de l’UNICEF à 
Copenhague, les besoins logistiques du PEV étant désormais couverts pour partie par la Global Alliance for 
Vaccines and Immunisation (GAVI). A titre d’exemple, la pénurie de vaccins DTCP3 constatée pendant plusieurs 
mois en 2002 et la dégradation de la couverture vaccinale en ayant résulté étaient dus à un retard de paiement. 
 
Indicateur 1 dans le domaine santé : 
Taux de couverture vaccinale DCTP3 des enfants en % : nombre d’enfants ayant reçu les trois vaccins DCTP3 
entre 0 et 11 mois / population cible (0-11 mois). 
  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
Niveau national  24  23  31  22  40  45  50 
Source : PEV 
 
3. Indicateurs de résultats (réalisations directes) 
 
S’il ne constitue pas un objectif spécifique à proprement parler car il n’a pas d’incidence directe sur les 
bénéficiaires, l’assainissement des finances publiques constitue un préalable incontournable à l’amélioration 
globale des interventions de l’Etat et à la mise en œuvre de la SRP. Les progrès escomptés concernent les 
différentes phases budgétaires. La loi de finances doit faire l’objet d’une préparation concertée et refléter la SRP et 
les priorités sectorielles. Lors de son exécution, l’efficacité fiscale et la gestion des ressources doivent être 
optimales et la chaîne de la dépense doit suivre strictement les procédures afin de réduire les délais, les rejets et les 
irrégularités. L’exécution doit également privilégier les secteurs prioritaires de la SRP malgré les éventuelles 
mesures de régulation budgétaire. Cette exécution doit faire l’objet d’un contrôle interne et externe au travers de 
structures instituées et renforcées telles que les inspections générales, la Commission Centrale des Marchés, la 
Chambre des Comptes ou l’Assemblée Nationale. 
 
Deux indicateurs d’exécution ont été ciblés dans ce cadre. Ils concernent le processus de la dépense au travers du 
taux de restes à payer et du taux d’apurement des crédits délégués aux structures déconcentrées de l’Etat dans les 
régions. Ce dernier indicateur revêt une importance particulière dans l’optique de la décentralisation prévue au 
Niger à moyen terme. 
 
Gestion des finances publiques 
améliorée 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 
Indicateur 1 : Taux de restes à 
payer en %* 
      ≤ 2  ≤ 2  ≤ 1,5  ≤ 1 
Source : Ministère de l’Economie et des Finances  
*montant des mandats pris en charge par le Trésor et non payés au delà de 60 jours / nombre total de mandats pris 
en charge par le Trésor 
 
Gestion des finances publiques 
améliorée 
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
Indicateur 2 : Taux d’apurement 
des crédits délégués en %* 
      10  100  100  100 
Source : Ministère de l’Economie et des Finances 
*montant des crédits délégués ordonnancés à la fin du premier trimestre n+1 / montant total des crédits délégués au 
cours de l’exercice n 
 
4. Hypothèses 
 
En matière politique, après une décennie marquée par des troubles réguliers, le Niger est revenu sur la voie de la 
démocratie et de la stabilité politique. Cette transition a été renforcée par la pacification de la rébellion armée. Les 
élections municipales prévues en 2003 et les élections présidentielles et législatives de novembre 2004 devraient 
confirmer la pérennité de cette évolution. L’institutionnalisation de la vie politique devraient permettre aux scrutins 
nationaux de se dérouler dans de bonnes conditions. La réussite du scrutin local est, par contre, liée au processus 
préalable de décentralisation qui pourrait constituer un élément déstabilisateur. Au travers de leurs appuis, la CE et 
les autres partenaires veilleront à ce qu’il soit correctement programmé et suffisamment encadré.  
 
En matière économique, les risques sont avant tout liés à la vulnérabilité du Niger vis-à-vis des aléas climatiques 
et, à court terme, aux répercussions de la crise ivoirienne. Le PIN repose donc sur l’hypothèse que, grâce au 
programme de sécurité alimentaire soutenu par l’ensemble des PTF, le pays pourra prévenir les conséquences d’une 
éventuelle sécheresse et que les politiques économiques mises en œuvre lui permettront de se dégager des 
contraintes naturelles. En matière de chocs extérieurs, le pays est également soumis à l’évolution des cours du 
dollar et des matières premières, en particulier ceux du pétrole et de l’uranium. Le pays devra s’attacher à 
diversifier ses exportations et à améliorer sa couverture commerciale en adoptant une politique volontariste en 
faveur du secteur privé. Enfin, la crise ivoirienne illustre l’influence du contexte régional sur les flux commerciaux 
dans un pays enclavé comme le Niger. Il est difficile d’en estimer précisément les conséquences sur l’économie et 
les finances publiques nigériennes mais elles semblent loin d’être compensées par le redéploiements des échanges. 
Au renchérissement des importations au sein de la zone UEMOA, s’ajoute en effet l’importance de la fraude avec 
le Nigeria que le Gouvernement s’efforce d’endiguer. Une crise dans ce pays pourrait d’ailleurs avoir un impact 
plus important encore sur le Niger. Là encore, seul le renforcement de l’économie et des finances publiques 
permettront au Gouvernement de réduire sa vulnérabilité vis-à-vis des chocs politiques et économiques dans la 
sous-région. 
 
En  matière financière, le Gouvernement devra poursuivre ses efforts de mobilisation des ressources fiscales 
(notamment en direction du secteur informel et de la frontière nigériane) et de maîtrise des dépenses courantes (en 
privilégiant les secteurs prioritaires) afin de renforcer la viabilité de son budget, de stabiliser l’environnement 
macro-économique et de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’aide au développement. Ces progrès passent 
également par la poursuite des réformes en matière de gestion des finances publiques et par le développement des 
secteurs productifs, sous la forme d’un renforcement des structures en milieu rural, d’incitations en faveur du 
secteur privé moderne et de promotion du tourisme. 
 
En matière institutionnelle, la faiblesse des administrations et des ressources humaines constitue le principal 
obstacle à l’appropriation souhiatée par la SRP. Avec l’appui de ses partenaires et en cohérence avec le programme 
conclu avec les IBW, le Gouvernement devra accroître les moyens des services, particulièrement dans les secteurs 
sociaux, et mettre en place une véritable politique de formation, de recrutement et de redéploiement des agents.  
 
S’agissant plus spécifiquement du suivi-évaluation, la faiblesse de l’appareil statistique pourrait constituer un biais 
à l’analyse d’indicateurs. Le problème ne se pose pas véritablement en matière de finances publiques, où 
l’informatisation et l’actualisation des nomenclatures permettent désormais un suivi précis, ni pour l’éducation, qui 
édite depuis 1996 un annuaire statistique. Par contre, dans le secteur de la santé, les contraintes de trésorerie ont 
affecté le Système National d’Information Sanitaire (SNIS). L’appui UE-USAID en cours contribuera à pallier les 
déficiences constatées. 
 Cadre d'Intervention 9ème FED Revue annuelle opérationnelle 2003
Premier secteur de concentration : "Développement rural et sécurité alimentaire"
Indicateurs de performance État 2000 État 2001 État 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information Hypothèses
  Pauvreté en milieu rural 
réduite 
(1) Pourcentage de personnes 
vivant en dessous du seuil de la 
pauvreté en milieu rural 
(différenciée par sexe)
63% 62%
SRP
(2) Revenus des populations 
rurales
(3) Taux de croissance du 
PIB/capita du secteur rural
+ 0,7% +22,2% + 9,7% DSCN pour 1994 - 2000 
et DAEEF/P pour 2001 - 
2004
  Crises alimentaires 
anticipées et atténuées
Indicateurs de performance État 2000 État 2001 État 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information Hypothèses
  Les informations statistiques 
de base sur l’agriculture et 
l’élevage sont disponibles.
(1) Superficie exploitée en petite 
irrigation
n.d. 32.463 n.d.
  La filière riz fonctionne de 
façon plus efficace
  Les surfaces irriguées en 
petite irrigation augmentent.
  Le bétail est en meilleure 
santé.
  Les populations rurales 
mènent des activités 
écono-miques diversifiées.  
Parallèlement à l’opérationnalisation de la SDR et la définition de son dispositif de suivi (en particulier réalisation du RGAC et de l’enquête budget-consommantion en zone rurale), mais aussi à la mise en cohérence des systèmes de suivi-
évaluation des différents projets, les indicateurs du cadre d’intervention développement rural-sécurité alimentaire devront être améliorés. 
Objectifs sectoriels nationaux :
Objectifs d'Intervention :
Axe n° 1 : Créer les conditions d'une croissance économique durable en milieu rural
Les interventions qui contribuent aux objectifs de la coopération UE – Niger sur la période 2002-2007 dans le secteur du développement rural et la sécurité alimentaire sont très diversifiées et concernent des domaines très variés (foncier, micro-
crédit, hydraulique villageoise, appui aux organisations de producteurs, environnement, artisanat rural, etc.). Dans le cadre de la revue 2002, les objectifs spécifiques ont été reformulés en cohérence avec les 3 axes prioritaires d’intervention 
définis dans la Stratégie de Développement Rural en cours d’élaboration. La contribution des différentes activités/interventions à ces trois axes a été identifiée. 
Compte tenu de la faiblesse des systèmes de suivi des différents ministères du secteur, seulement un nombre restreint d’indicateurs a pu être défini au niveau des objectifs sectoriels nationaux, des objectifs d'intervention et des résultats dont 
certains sont spécifiques aux interventions financées par le FED et la CE. Les objectifs à atteindre sur la période 2003-2005 ne sont en général pas chiffrés en raison de l’absence d’une véritable stratégie d’intervention cohérente pour le secteur 
et du dispositif de suivi-évaluation associé. Par contre, une amélioration régulière et constante dans ces indicateurs devra être observée par rapport à la situation actuelle. 
Trois indicateurs ont été retenus pour le suivi de l’objectif de réduction de la pauvreté en milieu rural. Le pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté en milieu rural (différencié par sexe) a été évalué en 1994 à 66%. La 
SRP se fixe comme objectif sa diminution à 62% en 2005, 58% en 2010 et 52% en 2015. La révision /précision de cet indicateur et la détermination de l’indicateur de « revenus des populations rurales » ne pourrra intervenir que suite à l’enquête 
budget/consommation (à mener au plus tôt dans le cadre du processus SRP). Concernant le taux de croissance du PIB/capita du secteur rural, une progression irrégulière a été enregistrée sur la période 2000-2002 (+0,7% en 2000, +22,2% en 
2001 et +9,7% en 2002) . En ce qui concerne l’objectif d’atténuation des crises alimentaires, aucun indicateur n’a pu être déterminé.
Contexte social et politique favorable :                 
- Pas d’insécurité                                                  
- Absence de crises graves                                   
- Pas d’accident climatique majeur
Agence Nigérienne pour 
la promotion de l’irrigation 
Privée (ANPIP)
1  Les possibilités d’accès aux 
services financiers sont 
augmentées
  La conservation de la 
biodiversité est accrue
(1) Nombre d’hectares protégés 
et restaurés par les actions des 
CES/DRS en ha.                          
- niveau national n.d. 15.000 79.488
  La superficie de sols 
restaurés et/ou protégés par les 
paysans s’accroît.
- niveau ASAPI 0 0 913
  Les populations sont 
sensibilisées et impliquées à la 
gestion durable des ressources 
naturelles.
(2) Nombre de titres de propriété 
foncière délivrés par les COFO 
par rapport au nombre de 
demandes reçues par an
n.d. 593/3494
  La sécurisation foncière est 
améliorée.
(3) Nombre de conflits fonciers 
concilés par rapport au nombre 
de conflits déclarés
n.d. 196/318
  Les capacités de l’Etat à 
prévenir et à gérer les crises 
alimentaires sont renforcées.
(1) Montant des inscriptions 
budgétaires (Millions de Fcfa / 
an)  en faveur du dispositif de 
sécurité alimentaire                      
- budget de l'Etat 435 249,5 291,2 696,4
  L’accès à l’eau potable est 
mieux assuré
- Appui budgétaire sécurisé UE 
(+ FSA et FCD) 1.103,9 1.067,6 2.824,2 1.700,7
- Total inscrit 1.538,9 1.317,1 3.115,4 2.397,1
(2) Montant des exécutions 
budgétaires (en Millions de Fcfa) 
en faveur du dispositif de 
sécurité alimentaire (SIMc, 
SIMb, CCA, SAP, EPER, DPV)   -
Budget de l'Etat 253,7 331,5 407
- Appui budgétaire sécurisé UE 
(+ FSA et FCD) 1.095,3 951,3 2655,6*
- Total exécuté 1.349 1.282,8 407
(3) Nombre d’habitants par point 
d’eau moderne (PEM)
564 541 530 287** Ministère de Hydraulique, 
Environnement et Lutte 
contre la Désertification 
(MHE/LCD) - 
IRH/SIGNER et 
estimations concernant la 
croissance 
démographique
 (2) & (3) Les deux indicateurs permettent de mesurer l’activité des COFO en matière de sécurisation foncière et de prévention des conflits. Même s’ils sont très pertinents, leurs données 
reposent sur un système de communication informelle.
* Montant provisoire car exerice 2002 non clôturé
Axe n°2b : Sécuriser les conditions de vie des populations
Secrétariat Permanent du 
Code Rural, Rapport 2
ième 
atelier national des COFO
(1) Cet indicateur est suivi au niveau national par l’Agence Nigérienne pour la promotion de l’irrigation Privée (ANPIP), mais les données ne sont pas collectées régulièrement. Compte tenu des 
engagements des partenaires (Banque Mondiale, …), les superficies exploitées en petite irrigation devraient augmenter dans les années à venir. Les résultats attendus du RGAC concernant la 
surface agricole exploitée permettront de mieux caractériser cet indicateur.
 (1) Le dispositif de receuil des informations ne permet pas une appréciation exhaustive des réalisations au niveau national. Le Ministère de Hydraulique, Environnement et Lutte contre la 
Désertification (MHE/LCD) a fixé des objectifs nationaux annuels (360 000 ha) qui semblent très ambitieux.
Lois de finances, 
Règlement des Lois de 
Finances, Lettres 
Officielles 1997, 1998, 
2000
Axe n°2 : Sécuriser les conditions de vie des populations à travers la gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire 
Axe n°2a : Gestion des ressources naturelles
  Politiques sectorielles articulées et mises en 
cohérence au sein de la Stratégie de 
Développement Rural (SDR)                                     
  Engagement de l’Etat nigérien au plan financier 
et législatif:                                                                 
-   Participation au réseau d’épidémio surveillance    
-   Renforcement du dispositif sécurité alimentaire    
-   Mise en œuvre du code rural et mise en place 
du code pastoral
  Evolution du rôle des organismes publics et para-
publics, tels que l’ONAHA, le RINI, l’INRAN, 
l’OPVN, la Centrale d’approvisonnement en 
intrants etc…
MHE/LCD (DEP/DRE)
2  Le nombre d’organisations 
rurales actives est augmenté.
(1) Nombre d’organisations de 
type coopératif agréés
2168 4905 5294 Rapports d’activités des
Services Régionaux de
l’Action Coopérative
(DACPOR- Ministère du
développement agricole) 
Indicateurs de performance Etat 2000 Etat 2001 Etat 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information Hypothèses
  Surfaces traitées par rapport 
aux surfaces infestées et 
surfaces traitées par les 
brigades phytosanitaires par 
rapport aux surfaces totales 
(1) Surfaces traitées par rapport 
aux surfaces infestées par an 
(en %)
36 55 59
  Surveillance épidémiologi-
que animale renforcée et 
perennisée
(2) Surfaces traitées par les 
brigades phytosanitaires par 
rapport aux surfaces totales 
traitées
14 17 n.d.
  Outils artisanaux diffusés et 
entrepreneurs formés
(3) Nombre de bovins examinés 
par an
n.d. 28.300 82.500 Direction de la Santé 
Animale – Réseau 
d’épidémiosurveillance
  Comités CES/DRS formés et 
appuyés.
(1) Comissions foncières 
(COFO) mises en place au 
niveau national
21 27
  Comissions foncières 
(COFO) mises en place et 
appuyées
(2) Comissions foncières 
(COFO) appuyées par an par le 
FED
258
Secrétariat Permanent du 
Code Rural, Rapport 
2ième atelier national des 
COFO
Axe n°3 : Renforcer les capacités des organisations rurales
Résultats :
** Objectif national fixé dans le cadre de la politique sectorielle eau et assainissement
L’agrément se réfère ici à l’Ordonnance 96 – 067 du 9 novembre 1996 régissant les coopératives rurales.
L’indicateur mentionné ne prend en pas en compte les organisations à caractère associatif, reconnues ou non comme ONG, enregistrées par le Ministère de l’Intérieur (groupements de 
producteurs, associations à caractère social, comités de gestion…), et ne renseigne pas sur le niveau des différentes organisations. (organisations de base, fédérations, organisations faîtières, 
organisations à caractère représentatif). Pour rendre compte de l’objectif, le suivi des organisations rurales doit être amélioré par la définition des typologies d’organisations et par l’ 
appréciation des niveaux activité.
(1) & (2) Ces indicateurs mesurent les efforts en matière de protection des cultures. Il importe de suivre distinctement ces deux indicateurs car le premier correspond à tous les traitement tandis 
que le deuxième spécifie les traitements menés au niveau local.
(1) & (2) Concernant les montants inscrits en faveur du dispositif, il faut noter que les Lois de finances ne distinguent pas toujours les appuis sur budget de l’Etat des budgets sécurisés. Par 
ailleurs, les appuis sécurisés UE ne sont pas toujours intégralement inscrit (FSA par ex.).Les inscriptions au titre de la DPV sont réparties entre différents chapitres des Lois de Finances 
(Fonctionnement et Intervention publique). Ces montants ne prennent pas en compte les salaires qui sont comptablisés globalement au niveau de chaque ministère. Concernant les montants 
exécutés, les dépenses non acceptées pour exécution sur l’appui sécurisé UE sont exécutés sur budget de l’Etat, ce qui explique en partie que le montant exécuté sur le budget de l’Etat est 
parfois supérieur au montant inscrit. Par ailleurs, le solde de l’appui sécurisé non exécuté en année N est reporté à l’année N+1.
(3) Cet indicateur mesure les efforts en matière de surveillance épidémiologique animale des affections prioritaires (peste bovine, péripneumonie contagieuse des bovins, fièvre aphteuse) Le 
réseau de surveillance a été mis en place courant 2001 avec le démarrage du programme PACE financé par le FED (32 postes répartis sur le territoire national) et les observations ne portent 
ici que sur l’examen clinique des.bovins dans les Unités épidémiologiques visitées (gros marchés à bétail, postes frontaliers) selon un échantillonnage et une méthodologie préconisée par 
l’Office International des Epizooties (surveillance dite « active »). Le dispositif doit être amélioré notamment avec la surveillance des autres espèces (petits ruminants et camelins) et 
l’introduction de la surveillance sérologique courant 2003.
(3) Cet indicateur ne tient pas compte des points d’eau non fonctionnels (à réhabiliter). Le nombre des points d’eau modernes est suivi par le Ministère de Hydraulique, Environnement et Lutte 
contre la Désertification (MHE/LCD). La norme nationale « nombre d’habitants par points d’eau » est de 250. Même si elle n’est de loin encore atteinte, des premiers efforts en voie d’une 
amélioration sont visibles et vu les projets en cours et prévus, cette amélioration devrait se poursuivre. 
Axe n° 1 : Créer les conditions d'une croissance économique durable en milieu rural
Direction de la Protection 
des Végétaux (DPV)
Axe n° 2 : Sécuriser les conditions de vie des populations à travers la gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire 
Axe n° 2a : Gestion des ressources naturelles
3  Statistiques fiables et 
pertinentes sur la production 
agro-pastorale et sur la 
vulnérabilité en zone rurale 
disponibles
(1) Retard de publication des 
indices de vulnérabilité par 
rapport aux échéances prévues 
par le dispositif (en semaines de 
retard)                                           
- Pronostic provisoire (15 
novembre)
3 81 7
  Interventions du dispositif du 
PGCA (FFW, CFW, ventes à 
prix modérés, banques 
céréalières) plus rapides et 
efficaces
- pronostic révisé (15 mars) 0 9 10 
(au 25 mai)
  Couverture en eau potable 
augmentée
(2) Nombre d’AEP solaires 
installées
  a) Niveau national 131 n.d. 131 131 232
  b) Total FED 66 66 66 66 110
       Dépt de Dosso 18 18 18 18
       Dépt de Tahoua 24 24 24 24
       Dépt de Maradi
       Dépt de Zinder
       Dépt de Tillabéry 24 24 24 24
  Structures locales de gestion 
formées et appuyées 
financièrement et 
techniquement
  Organisations 
professionnelles formées et 
appuyées financièrement et 
techniquement
  Capacité de mise en œuvre des structures 
appuyées ou projets, des administrations de 
tutelle et de la Délégation.                                    
  Concertation avec les autres partenaires au 
développement impliqués.
Axe n° 2b : Sécuriser les conditions de vie des populations
Rapport SAP
(1) Une information pertinente sur la vulnérabilité en matière de sécurité alimentaire nécessite des statistiques fiables mais également produites dans les délais requis afin de constituer un outil 
d’aide à la décision d’intervention en cas de crises (majeures ou localisées). Il n’a pas été possible de determiner un indicateur de suivi quantitatif de la fiabilité de ces données.
Il aurait été intéressant de définir un indicateur du résultat « Interventions du dispositif du PGCA (FFW, CFW, ventes à prix modéré, banques céréalières) plus rapides et efficaces » de type « 
Taux entre Population touchée par les actions du dispositif de PGCA) sur Population nécessiteuse (selon les pronostics du SAP)». Cependant, la détermination de la population nécessiteuse 
doit encore être affinée par le SAP.
(1) & (2) Les Commissions foncières (COFO), organisées au niveau des arrondissements, ont un rôle capital dans la sécurisation foncière. L’objectif national est de mettre en place 36 COFO, 
une par arrondissement. Chacune de ces COFO a des démembrements au niveau local (COFO de base). Cet indicateur ne renseigne pas sur l’activité des COFO.
Axe n°3 : Renforcer les capacités des organisations rurales
Par manque de données 
adéquates, aucun indicateur n’a 
pu être retenu à ce niveau pour 
cette revue.
a) IRH - Inventaire des 
ressources 
hydrauliques/DIGOH 
(Direction des inventaires 
et de la Gestion des 
ouvrages Hydrauliques)
b) Rapport d’activités PRS 
I (2001-2004) et Rapports 
d’activités PRS II (2005)
(2) Les adductions d’eau potable solaires constituent une technologie nouvelle (à énergie renouvelable) qui permet aux populations un accès durable à l’eau potable. La répartition 
géographique des futures AEP (PRS II et Programme hydraulique 9ème FED) n’est pas encore connue. Cet indicateur ne comprend donc pas les ouvrages hydrauliques agricoles. Les projets 
respectifs les présentent dans leurs rapports.
48ème FED
ECOPAS
ASAPI X
PAFRIZ X
PRS II
PACE X
9ème FED
SYRENE X
RGAC
Sécurisation syst. agro-
pastoraux
Hydraulique villageoise
Ligne budgétaire sécurité alimentaire 
LO 1998, LO 2000, LO 2002, LO 
2003 X
X
X
Axe n° 2b :                 
Sécuriser les conditions de vie 
des populations
Contribution des interventions aux différents axes
Axe n° 2                                             
Sécuriser les conditions de vie des populations à travers la 
gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration de la 
sécurité alimentaire
Axe n° 3                   
Renforcer les capacités des 
organisations rurales Axe n° 2a :                 
Gestion des ressources 
naturelles
X
X
Axe n°1                     
Créer les conditions d'une 
croissance économique durable 
en milieu rural
X
X
X
X
XX
X
Activités
XX
5Deuxième secteur de concentration : "Transports"
Indicateurs de performance Etat 2000 Etat 2001 Etat 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information Hypothèses
  Diminution de la pauvreté 
  Sécurité alimentaire
  Développement rural 
  Croissance économique
  Débouchés économiques 
(diversification de 
l’économie)
Indicateurs de performance Etat 2000 Etat 2001 Etat 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information
  Accès (utilisation / 
fréquentation) des populations 
rurales aux marchés, services 
sociaux et à l’information 
amélioré.
  Baisse des coûts de 
transport
Objectifs sectoriels nationaux :
Compte tenu de l’absence de dispositif spécifique de suivi au niveau national, aucun indicateur d’objectif spécifique n’a été déterminé. Cependant, l’objectif d’amélioration de l’accès des 
populations rurales aux services sociaux et aux marchés devra être examiné dans le cadre de la mise en oeuvre du volet « routes rurales » du programme transport 9ème FED (référentiel de 
base et suivi des impacts). Concernant l’objectif de diminution des coûts des transport terrestres, il est admis que l’amélioration de la qualité des routes bitumées a un effet positif sur les coûts 
du transport, qui pourraient être suivis également dans le cadre du programme 9ème FED.
  Gouvernement respecte la Politique Sectorielle 
dans sa prise des décisions, en particulier sur 
l’entretien routier courant                      
  Gouvernement assure un coordination régulière 
des bailleurs de fonds
Objectifs d'Intervention :
6Indicateurs de performance Etat 2000 Etat 2001 Etat 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information Hypothèses
  Routes rurales (routes en 
terre carrossables en toute 
saison par un trafic léger) en 
bonne état, en particulier dans 
les zones à haute potentialité 
agricole, touristique et minière, 
dont l’entretien périodique 
(1) % du total des routes classé 
comme « bon état » selon une 
note de qualité (par une 
méthode standardisée d'analyse 
visuelle de l'état de la couverture 
de la route)                                   
- Longueur (km) 1379,9 1427,9 1866,9 1967,9 2877,9
relève de la CAFER et  - Note de 9 à 10 Bon état 13,91% 16,81% 36,37% 39,64% 58,72%
l’entretien courant des - Note de 6 à 8 Moyen état 52,15% 56,19% 42,98% 40,77% 27,88%
populations ; zones à  - Note de 4 à 5 Etat médiocre 27,94% 27% 20,65% 19,59% 13,40%
déterminer en concertation entre 
les MinFin, MinEquip, MinMines 
et MinAgri
- Note de 1 à 3 Mauvais état 0%
  Routes bitumées de portée 
régionale en « bon état » : sur 
tout le territoire du Niger et en 
particulier concernant : les 
RN1, RN6, Sabongari-Bénin, et 
Zinder-Magaria-Nigéria
(2) % du total des routes classé 
comme « bon état » selon une 
note de qualité (par une 
méthode standardisée d'analyse 
visuelle de l'état de la couverture 
de la route)                                   
- Longueur (km) 3760,6 3760,6 3823 3823 3873
- Bon état 55% 
2069 km
57,4% 
2159 km
60,7% 
2321 km
63% 
2409 km
72,3% 
2801 km
- Moyen état 26% 
978 km
26% 
978 km
25,6% 
978 km
24,8% 
950 km
16,1% 
624 km
- Mauvais état 19% 
714 km
16,6% 
623 km
13,7% 
524 km
12,2% 
646 km
11,6% 
448 km
Résultats :
2.1. Route Ayorou - Mali (9FED): 11,5 M
2.2. Programme transport : travaux réseau bitumé (9FED) 52,5 
M
Réhabilitation de la route Gaya - frontière du Nigéria (16 km)       
Entretien périodique :                                                                     
- Sabongari - Gaya (73 km);                                                           
- Route Zinder - Magaria - frontière du Nigéria (115 km);              
- tronçon Dogondoutchi - Birni Konni (145 km);                             
- sur environ 600 km du réseau bitumé.
1.2. Programme transport : travaux réseau pistes rurales (9FED)    
20 M
- Route Doulsou - Yatakala                                                                
- Route Dokimana - Guémé                                                               
- Route Farié - Bossey - Bangou - Torodi et Bossey Bangou - 
Dogona
Activités et coûts (intrants) :
Rourtes rurales
Banque de Données des 
Routes (BDR, DGTP, 
2001)
1.1. Programme Transport : études en réseau bitumé et terre 
(9FED) 2 M
Routes bitumées
(1) & (2) Un inventaire de l’Etat du réseau se fait normalement une fois par an par la DGTP. Les données 2002 ne sont pas encore disponibles. 
  Entretien courant des routes existantes par la 
CAFER se fait conformément au programme établi 
: Etant donnée les difficultés pendant les premières 
années de l’existence de cette caisse il nous 
semble opportun d’attirer l’attention sur 
l’importance d’une bonne performance dans sa 
fonction principale : i.c. entretien périodique des 
routes.                                                                        
  Versements de l’Etat à la CAFER s’effectuent 
conformément aux engagements : Ceci constitue 
une condition principale pour le bon 
fonctionnement de la CAFER. L’aide budgétaire et 
son suivi régulier pourraient constituer un facteur 
incitatif pour la réalisation de cette condition.            
  Amélioration de la perception du péage 
(actuellement en réorganisation par la CAFER) : 
Bien que cette contribution ne soit qu’une source 
de revenu secondaire, elle constitue néanmoins un 
élément important dans le bon fonctionnement de 
la CAFER.                                                                  
  Dispositif efficace de contrôle de la charge de 
l’essieu est en place : Le programme Transport 
inclura certaines activités d’investissement 
(stations de pesage/péage ). Il est recommandé 
que des mesures d’accompagnement 
(réglementation, sensibilisation) soient prévues 
également pour assurer un contrôle efficace. 
7Troisième secteur de concentration : "Appuis macro-économiques liés à la lutte contre la pauvreté"
Indicateurs de performance Etat 2000 Etat 2001 Etat 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information Hypothèses
  Réduire la pauvreté en 
créant les conditions d'une 
croissance économique 
durable et en garantissant 
l'accès à des services 
sociaux de qualité
Stabilité socio-politique                        
Absence de chocs exogènes importants          
Mise en œuvre effective de la SRP
Objectifs d'Intervention :
Objectifs sectoriels nationaux :
Les interventions de la CE dans ce secteur s’inscrivent en appui direct à la mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté adoptée par le Niger en janvier 2002. Elles contribueront à « la création d’un cadre macro-économique stable, 
condition de croissance durable » (axe n°1 de la SRP) en offrant un un appui budgétaire et en encourageant une amélioration de la gestion des finances publiques. Elles favoriseront « l’accès des pauvres aux services sociaux » (axe n°3 de la 
SRP) en introduisant la notion de performance dans l’offre publique en matière d’éducation et de santé, notamment en direction des femmes et du secteur rural, par l’intermédiaire d’indicateurs de résultats dans le cadre de l’appui budgétaire et de 
projets. Elles participeront au « renforcement de la bonne gouvernance et des capacités » (axe n°4 de la SRP) en encourageant, en amont, l’approche programme, la définition de politiques sectorielles, la préparation budgétaire, l’élaboration de 
cadres de dépenses à moyen terme et, en aval, le contrôle de la dépense publique. Enfin, par son appui à l’amélioration de l’environnement institutionnel, à l’entretien des infrastructures routières et au renforcement des ressources humaines, 
elles accompagneront, à plus long terme, le « développement des secteurs productifs » (axe n°2 de la SRP).
La réduction de l’incidence de la pauvreté au Niger ne peut se mesurer que sur le long terme et par le biais d’études spécifiques telles que les enquêtes budget-consommation. En 1994, une enquête avait estimé à 63% le nombre de Nigériens 
vivant en dessous du seuil de pauvreté. Depuis, aucune enquête de cette envergure n’a été réalisée. Cependant, la SRP a estimé que ce taux n’avait pas baissé en 2000 compte tenu notamment du taux de croissance moyen (3,5% en termes 
réels) et de l’accroissement démographique constatés sur la période (3,1% par an). La complexité et l’inertie propres au processus de réduction de la pauvreté ainsi que l’absence actuelle d’un dispositif permanent et global de suivi-évaluation 
nous contraignent à ne retenir aucun indicateur d’impact.
Les objectifs spécifiques ciblent deux secteurs prioiritaires de la SRP, les deux autres (développement rural et transports) constituant des axes particuliers de la stratégie de coopération. Les indicateurs retenus expriment l’incidence sur les 
bénéficiaires des services rendus par les intervenants des secteurs éducatifs et sanitaires. Ils traduisent autant l’efficacité des réalisations directes (constructions de classes et recrutement d’enseignants ou achats de vaccins) que la réaction des 
bénéficiaires face à cette offre en termes d’acceptabilité du service et de coûts d’opportunité (demande de scolarisation ou confiance dans le système sanitaire).
La performance en matière d’éducation sera mesurée au travers du taux brut de scolarisation primaire, global et désagrégé pour les filles et le secteur rural pour mesurer les disparités en terme d’accès, et du taux d’achèvement du cycle primaire 
destiné à mesurer le maintien des élèves et ainsi la qualité du système d’enseignement. Les taux bruts ont été préférés aux taux nets car, en l’absence de données récentes sur la population (extrapolation des résultats du recensement de 1988 et
résultats définitifs du recensement de 2001 non encore publiés), la comparaison des effectifs scolarisés et de la population scolarisable du même âge ne garantissait pas une plus grande précision. 
En ce qui concerne l’accès, le taux brut d’admission en première année du primaire (cours d’initiation ou CI) n’a pas été retenu car il néglige la dimension de survie et ne prend pas en compte les enfants qui entrent dans le système scolaire en déc
Les objectifs retenus sont ceux du Programme Décennal de Développement de l’Education (programme sectoriel en cours de finalisation), de l’Initiative Fast Track et de la SRP. Les repères qualitatifs, qui peuvent paraître ambitieux, s’inscrivent da
8Indicateurs de performance Etat 1999-2000 Etat 2000-2001 Etat 2001-2002
Objectif 2002-
2003
Objectif 2003-
2004
Objectif 2004-
2005 Sources d'information Hypothèses
  Améliorer l’accès et la qualité 
de l’enseignement primaire, en 
particulier, des filles et dans les 
zones rurales
* Taux brut de scolarisation 
primaire en % (nombre d’enfants 
scolarisés en primaire (cycle de 
base I) / population scolarisable 
dans le primaire (7-12 ans))         
- Total au niveau national 34,1% 37,3% 41,7% 45% 48% 52%
- Scolarisation des filles 26,9% 29,6% 33,3% 36% 40% 44%
- Scolarisation en milieu rural 27,8% 32,1% 38,1% 41% 44% 48%
* Taux d'achèvement du cycle 
primaire en % (nombre de 
nouveaux entrants en dernière 
année du cycle de base 1 (CM2) 
/ population scolarisable en CM2 
(12 ans))
22,4% 23,7% 25,6% 27% 30% 34%
Indicateurs de performance Etat 2000 Etat 2001 Etat 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information Hypothèses
  Améliorer l’accès et la qualité 
du système sanitaire et 
développer les actions de 
prévention en matière de santé 
maternelle et infantile
(1) Nombre de nouvelles 
consultations effectuées dans 
une formation sanitaire de 
premier niveau
1.835.195 1.985.553 2.000.000 2.300.000 2.620.000
(2) Nombre de nouvelles 
inscrites en consultations 
prénatales
210.322 215.670 220.000 240.000 275.000
(3) Taux de couverture vaccinale 
DCTP3 des enfants en % : 
nombre d’enfants ayant reçu les 
trois vaccins DCTP3 entre 0 et 
11 mois / population cible (0-11 
mois) - niveau national
23% 31% 22% 40% 45% 50%
PEV
Indicateurs de performance Etat 2000 Etat 2001 Etat 2002 Objectif 2003 Objectif 2004 Objectif 2005 Sources d'information Hypothèses
Annuaire statistique       
2001-2002 du MEBA
Les ressources budgétaires sont mises à la 
disposition des secteurs prioritaires
Les ressources budgétaires sont mises à la 
disposition des secteurs prioritaires
SNIS
La performance en matière de santé sera mesurée par le nombre de nouvelles consultations, le nombre de consultations prénatales et le taux de couverture vaccinale DTCP3 des enfants de moins d’un an. Ces indicateurs ont été retenus en 
fonction de leur disponibilité, de leur fiabilité et de leur significativité au regard des objectifs de qualité des systèmes de prévention et de soin. Les deux premiers indicateurs se baseront sur les données du Système National d’Information 
Sanitaire (SNIS) qui a connu quelques difficultés en 2002 et est actuellement en cours de renforcement avec l’appui de la CE. Le troisième indicateur s'appuiera sur le système d'information spécifique du Programme Elargi de Vaccination (PEV).
Résultats :
S’il ne constitue pas un objectif spécifique à proprement parler car il n’a pas d’incidence directe sur les bénéficiaires, l’assainissement des finances publiques constitue un préalable incontournable à l’amélioration globale des interventions de 
l’Etat et à la mise en œuvre de la SRP. Les progrès escomptés concernent les différentes phases budgétaires. La loi de finances doit faire l’objet d’une préparation concertée et refléter la SRP et les priorités sectorielles. Lors de son exécution, 
l’efficacité fiscale et la gestion des ressources doivent être optimales et la chaîne de la dépense doit suivre strictement les procédures afin de réduire les délais, les rejets et les irrégularités. L’exécution doit également privilégier les secteurs 
prioritaires de la SRP malgré les éventuelles mesures de régulation budgétaire. Cette exécution doit faire l’objet d’un contrôle interne et externe au travers de structures instituées et renforcées telles que les inspections générales, la Commission 
Centrale des Marchés, la Chambre des Comptes ou l’Assemblée Nationale.
Deux indicateurs d’exécution ont été ciblés dans ce cadre. Ils concernent le processus de la dépense au travers du taux de restes à payer et du taux d’apurement des crédits délégués aux structures déconcentrées de l’Etat dans les régions. Ce 
dernier indicateur revêt une importance particulière dans l’optique de la décentralisation prévue au Niger à moyen terme.
9  Mise en place d'un 
programme sectoriel au niveau 
du MEBA
  Préparation du programme 
sectoriel du MSPLCE et 
sécurité transfusionnelle 
améliorée
  Gestion des finances 
publiques améliorée
(1) Taux de restes à payer en % 
*
≤ 2 ≤ 2 ≤ 1,5 ≤ 1
(2) Taux d’apurement des crédits 
délégués en % **
10% 100% 100% 100%
Activités MEBA
Nigetech II
Carte scolaire X
Programme de soutien 
Education de Base
X
Appui sécurité transfusionnelle
PARI II (axes 1 et 3)
AT institutionnel santé
Programme statistique de lutte 
contre la pauvreté
X
Programme macro-économique 
(Env A)
X
Le MEBA dispose d’un plan d’investissements et de gestion des ressources humaines et matérielles, d’un cadre de dépenses à 
moyen terme et d’un mécanisme de coordination Etat-partenaires
Poursuite des réformes dans la gestion des finances
publiques et mise en place des politiques 
sectorielles appuyés par la CE et les IBW
La planification et la gestion des agents et des ressources sont améliorées au sein du MSPLCE, l’approche-programme est 
développée, la coordination avec les partenaires est organisée. Des centres de production sanguine (CNTS) à Niamey, Maradi, 
Zinder, Tahoua et Agadès produisent suffisamment de poches de sang de bonne qualité et fonctionnent bien au niveau financier et 
administratif
Ministère de l’Economie et 
des Finances 
* montant des mandats pris en charge par le Trésor et non payés au delà de 60 jours / nombre total de mandats pris en charge par le Trésor
En matière économique, les risques sont avant tout liés à la vulnérabilité du Niger vis-à-vis des aléas climatiques et commerciaux. Le PIN repose donc sur l’hypothèse que, grâce au programme de sécurité alimentaire soutenu par l’ensemble des 
PTF, le pays pourra prévenir les conséquences d’une éventuelle sécheresse et que les politiques économiques mises en œuvre lui permettront de se dégager des contraintes naturelles. En matière de chocs extérieurs, le pays est également 
soumis à l’évolution des cours du dollar et des matières premières, en particulier ceux du pétrole et de l’uranium. Le pays devra s’attacher à diversifier ses exportations et à améliorer sa couverture commerciale en adoptant une politique 
volontariste en faveur du secteur privé. Enfin, même s'il semble que son effet soit limité au Niger, la crise ivoirienne illustre l’influence que peut avoir le contexte régional sur les flux commerciaux d'un pays enclavé. Une crise au Nigeria pourrait, 
par exemple, avoir des conséquences beaucoup plus importantes pour le Niger.
** montant des crédits délégués ordonnancés à la fin du premier trimestre n+1 / montant total des crédits délégués au cours de l’exercice n
Hypothèses :
Là encore, seul le renforcement de l’économie et des finances publiques permettront au Gouvernement de réduire sa vulnérabilité vis-à-vis des chocs politiques et économiques dans la sous-région.
En matière financière, le Gouvernement devra poursuivre ses efforts de mobilisation des ressources fiscales (notamment en direction du secteur informel, du secteur rural et de la frontière nigériane) et de maîtrise des dépenses courantes (en 
privilégiant les secteurs prioritaires) afin de renforcer la viabilité de son budget, de stabiliser l’environnement macro-économique et de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’aide au développement. Ces progrès passent également par la poursuite 
des réformes en matière de gestion des finances publiques et par le développement des secteurs productifs, sous la forme d’un renforcement des structures en milieu rural, d’incitations en faveur du secteur privé moderne et de promotion du 
ti
En matière politique, après une décennie marquée par des troubles réguliers, le Niger est revenu sur la voie de la démocratie et de la stabilité politique. Cette transition a été renforcée par la pacification de la rébellion armée. Les élections 
municipales prévues en mars 2004 et les élections présidentielles et législatives de novembre 2004 devraient confirmer la pérennité de cette évolution. L’institutionnalisation de la vie politique devrait permettre aux scrutins nationaux de se 
dérouler dans de bonnes conditions. La réussite du scrutin local est, par contre, liée au processus consécutif de décentralisation qui pourrait constituer un élément déstabilisateur. Au travers de leurs appuis, la CE et les autres partenaires 
veilleront à ce qu’il soit correctement programmé et suffisamment encadré. 
En matière institutionnelle, la faiblesse des administrations et des ressources humaines constitue le principal obstacle à l’appropriation souhaitée par la SRP. Avec l’appui de ses partenaires et en cohérence avec le programme conclu avec les 
IBW, le Gouvernement devra accroître les moyens des services, particulièrement dans les secteurs sociaux, et mettre en place une véritable politique de formation, de recrutement et de redéploiement des agents. 
S’agissant plus spécifiquement du suivi-évaluation, la faiblesse de l’appareil statistique pourrait constituer un biais à l’analyse d’indicateurs. Au niveau global, la création de l'INS, prévue en 2004 et appuyée par l'UE, offrira un cadre rénové pour la 
collecte et l'analyse des données socio-économiques. Au plan sectoriel, le problème ne se pose pas véritablement en matière de finances publiques, où l’informatisation et l’actualisation des nomenclatures permettent désormais un suivi précis, ni 
pour l’éducation, qui édite depuis 1996 un annuaire statistique. Par contre, dans le secteur de la santé, les contraintes de trésorerie ont affecté le Système National d’Information Sanitaire (SNIS). L’appui UE-USAID en cours contribuera à pallier 
les déficiences constatées.
Contribution des interventions 
8ème FED
MSPLCE MSSRT
X
Finances publiques
X
X
PIR
9ème FED
X
XX
XX
10Programme sectoriel formation 
professionnelle
Programme macroéconomique 
PAREME (Env B)
X
X
11Annexe 2
*23 M€ de reliquats disponibles au 31/03/03 et prévisions de cloture 2003 de 5 M€ 
 9ème FED                                         
Enveloppe A : 212 M€ + Estimations reliquats* : 28 M€   
Enveloppe B : 134 M€                
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total %%
 Intitulé projet/programme jan fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec jan fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec
Enveloppe A
Développement Rura 25 12% 10%
Hydraulique villageoise * ** *** 9 9
Recensement Agriculture et Elevage * ** *** 8 8
Sécurisation systèmes agro-pastoraux ** *** 8 8
Transports 86 41% 36%
Programme transport (études) *  *** 2   2
Programme transport (Route Ayouro -frontière Mali) * *** 11,5 11,5
Programme transport 9ème FED ** * *** 72,5 72,5
Appuis macro lutte contre la pauvret 102 48% 43%
Programme statistique de lutte contre la pauvreté *** 2 2
Programme macroéconomique * *** 90 90
Programme sectoriel formation profession. * ** *** 7 7
Programme appui institutionnel finances publique * ** *** 3 3
Hors concentration 27 13% 11%
Programme appui ON * ** *** 5 5
Programme appui justice et gouvernance * **  *** 6 6
Programme appui à la décentralisation * ** *** 2 2
Programme appui acteurs non étatiques ** * 10 10
Coopération décentralisée Nord-Niger * ** 4 4
Total 0 0 0 0040 9 0000 11,5 0000 1 4 1 4008900 75,5 14 0 0 240 113% 100%
1)   Total enveloppe A (cumulé): 0 0 00044 9 4 9 4 9 4 94,00 105,50 105,50 105,5 105,50 105,5 119,50 133,50 133,50 133,50 141,50 150,50 150,50 150,50 226,00 240 240 240 240 113% 100%
Enveloppe B % Env B
Programme macroéconomique sysmin 20 20 15%
Programme sysmin projet 35 35 26%
00 %
Total 55 0 0 0000000 00 0000000000000000 5 5 4 1 %
2)  Total enveloppe B (cumulé): 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 41%
Total enveloppe A+B (cumulé) 55 55 55 55 55 59 59 149 149 149 149 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 174,5 188,5 188,5 188,5 196,5 205,5 205,5 205,5 281 295 295 295 295
1)       % de la Dotation enveloppe A + reliquats 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 39,2% 39,2% 39,2% 39,2% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 49,8% 55,6% 55,6% 55,6% 59,0% 62,7% 62,7% 62,7% 94,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2)      % de la Dotation enveloppe B 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0%
A indiquer dans les colonnes (mois et années)
Fiche d'identification  établie: *  /  Lancement des études:   ** / Proposition de financement envoyé au siège de la CE : *** / Décision de financement : indiquer montant
8ème FED (136 M€)
Programme Artisanat Rural (Developpement rural) 2
Amélioration conception et suivi (Hors concentration) *** 0,75
Total 8ème FED (cumulé) 131,6 131,6 131,6 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35 134,35
Ligne budgétaire sécurité alimentaire de la CE
Lettre officielle 2002 6
Lettre officielle 2003 9
Total LB Secal CE (cumulé) 6 6 6 6666666 66 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Date de la Lettre Officielle : indiquer montant
Total  cumulé                                      
8ème FED + 9ème FED (A + B) + LB Secal CE  192,6 192,6 192,6 195,35 195,35 199,35 199,35 289,35 289,35 289,35 289,35 300,85 309,85 309,85 309,85 309,85 323,85 337,85 337,85 337,85 345,85 354,85 354,85 354,85 430,35 444,35 444,35 444,35 444,35
Total/an 2005 2006 2007
8ème FED + 9ème FED (A + B) + LB Secal CE  14 0 0 117,25 120,5
2003 2004
Env A 
initiale
Env A y 
compris 
reliquats
Chronogramme de la mise en oeuvre de la cooperation financière (9ème FED) - Prévisions au 31/12/2002
99%
% dotation initiale  
8ème FEDmontants en €
situation 31/12/2002
N° ComptablIntitulé Total Total Total eng. sec. paiements eng. sec. paiements Total Total
eng. prim. eng. sec. payé (C+E) (D+F) (I+K) (J+L) eng. sec. paiements
  (A) (B) (G) (H) (M) (N) (A+G+M) (B+H+N)
7ème FED 19.850.000 19.595.694 18.410.311 100.000 980.000 200.000 19.695.694 19.590.311 99% 99%
Developpement Rural / Sécurité alimentaire 19.850.000 19.595.694 18.410.311 100.000 980.000 200.000 19.695.694 19.590.311 99% 99%
7 NIR 53 Programme dev. zone past. - PROZOPAS 18.000.000 17.765.067 16.660.599 100.000 900.000 200.000 17.865.067 17.760.599 99% 99%
7 NIR 113 Proformar 1.850.000 1.830.628 1.749.712 80.000 1.830.628 1.829.712 99% 99%
8ème FED 119.472.864 57.791.694 23.923.997 19.222.000 28.336.000 17.920.000 24.610.000 94.933.694 76.869.997 79% 64%
Developpement Rural / Sécurité alimentaire 43.084.000 10.819.972 3.736.833 8.250.000 6.808.000 13.700.000 8.660.000 32.769.972 19.204.833 76% 45%
8 NIR 7 ECOPAS - Composante Niger 3.000.000 1.873.873 769.717 400.000 900.000 200.000 550.000 2.473.873 2.219.717 82% 74%
8 NIR 24 Appui Petite Irrigation - ASAPI 28.400.000 6.172.223 2.342.158 5.500.000 3.000.000 10.000.000 6.000.000 21.672.223 11.342.158 76% 40%
8 NIR 29 Appui Flière Riz - PAFRIZ 7.100.000 2.563.171 543.326 1.350.000 2.100.000 800.000 1.000.000 4.713.171 3.643.326 66% 51%
8 NIR 35 Programme Régional Solaire - PRS II 2.385.000 2.200.000 450.000 2.200.000 450.000 92% 19%
8 NIR 45 Etude faisabilité compl. Semences 75.000 56.406 26.072 30.000 56.406 56.072 75% 75%
8 NIR 50 Etude bilan et formulation PPSA 80.000 79.600 55.559 24.000 79.600 79.559 100% 99%
8 NIR 51 Etude identification prog en zone pastorale 80.000 74.700 74.000 74.700 74.000 93% 93%
8 NIR 56 Programme Artisanat Rural - SYRENE 1.964.000 1.000.000 680.000 500.000 660.000 1.500.000 1.340.000 76% 68%
Transports 33.750.000 29.667.782 10.949.449 3.700.000 13.476.000 8.906.000 33.367.782 33.331.449 99% 99%
8 NIR 23 Route Niamey-Dosso 20.500.000 16.851.478 9.969.549 3.500.000 6.881.000 3.500.000 20.351.478 20.350.549 99% 99%
8 NIR 27 Route Niamey-Torodi 12.500.000 12.500.000 915.355 6.250.000 5.300.000 12.500.000 12.465.355 100% 100%
8 NIR 44 AT ministère des TP 750.000 316.304 64.544 200.000 345.000 106.000 516.304 515.544 69% 69%
Appuis à la Lutte contre la Pauvreté 19.317.000 7.833.589 5.513.147 2.860.000 3.079.000 1.950.000 2.754.000 12.643.589 11.346.147 65% 59%
8 NIR 11 Nigetech II 7.000.000 6.435.045 5.290.531 560.000 1.700.000 6.995.045 6.990.531 100% 100%
8 NIR 21 Carte scolaire 1.300.000 694.732 220.813 400.000 425.000 200.000 300.000 1.294.732 945.813 100% 73%
8 NIR 43 Programme de soutien Education de base 8.700.000 2.576 1.803 1.650.000 400.000 1.500.000 1.900.000 3.152.576 2.301.803 36% 26%
8 NIR 47 Appui sécurité transfusionnelle 1.987.000 410.235 250.000 410.000 250.000 410.000 910.235 820.000 46% 41%
8 NIR 53 AT ministère de la santé 330.000 291.000 144.000 144.000 291.000 288.000 88% 87%
Hors concentration 23.321.864 9.470.351 3.724.569 4.412.000 4.973.000 2.270.000 4.290.000 16.152.351 12.987.569 69% 56%
8 NIR 12 Appui régional à l'intégration Pari II 1.500.000 677.079 278.079 717.000 320.000 480.000 1.394.079 1.078.079 93% 72%
8 NIR 13 Programme micro réalisations 5.000.000 2.906.697 1.179.247 1.000.000 1.600.000 1.000.000 1.200.000 4.906.697 3.979.247 98% 80%
8 NIR 22 Appui institutionnel UEMOA 1.825.000 493.324 210.292 200.000 433.000 50.000 693.324 693.292 38% 38%
8 NIR 25 Pari Privé  (Géré par Burkina) 1.500.000 823.472 823.472 55%
8 NIR 26 Recensement général de la population 1.100.000 651.686 456.531 300.000 330.000 120.000 280.000 1.071.686 1.066.531 97% 97%
8 NIR 28 Programme de coopération décentralisée 7.150.000 587.000 440.000 430.000 1.000.000 1.380.000 2.027.000 1.810.000 28% 25%
8 NIR 38 PASPME-Tanyo 1.000.000 992.193 500.669 490.000 992.193 990.669 99% 99%
8 NIR 41 Appui institutionnel ON 1.920.000 1.550.200 654.976 370.000 692.000 550.000 1.920.200 1.896.976 100% 99%
8 NIR 46 Programme micro-réalisation BILMA 771.864 735.000 419.926 35.000 350.000 770.000 769.926 100% 100%
8 NIR 49 AT réformes judiciaires 55.000 53.700 24.849 28.000 53.700 52.849 98% 96%
8 NIR 55 Appui institutionnel 9ème FED. 750.000 600.000 300.000 150.000 350.000 750.000 650.000 100% 87%
8 NIR 57 Amélioration conception et suivi (AT) 750.000 750.000 0 750.000 0 100% 0%
SYSMIN 31.000.000 28.004.201 27.928.903 28.004.201 27.928.903 90% 90%
7 NIR 55 Programme infrastructures minières 31.000.000 28.004.201 27.928.903 28.004.201 27.928.903 90% 90%
PIR 15.636.985 7.947.658 4.261.259 920.000 2.366.883 1.175.000 2.674.000 10.042.658 9.302.142 64% 59%
6R P R368 Route Tillabery - Gao 5.260.000 3.752.782 3.598.553 236.883 3.752.782 3.835.436 71% 73%
8R O C41 Route Niamey-Torodi 6.500.000 3.249.491 1.600.000 1.649.000 3.249.491 3.249.000 50% 50%
PACE (Montant Niger) 996.985 746.000 505.513 20.000 200.000 175.000 175.000 941.000 880.513 94% 88%
8R O C42 Programme régional solaire II (Montant Niger) 2.880.000 199.385 157.193 900.000 330.000 1.000.000 850.000 2.099.385 1.337.193 73% 46%
Total 7ème et 8ème FED 185.959.849 113.339.248 74.524.469 20.242.000 31.682.883 19.095.000 27.484.000 152.676.248 133.691.353 82% 72%
Annexe n°3.1 : Prévisions des crédits délégués et des décaissements 2003 - 2004
Prévision des engagements primaires, secondaires et des paiments 2003 - 2004 - 7ème, 8ème FED - NIGER
Situation 31/12/2004 Total 2003 Total 2004 Situation 31/12/04
   %       Eng. 
Sec / Eng. 
Primaire
% Paiement / 
Eng. Primairesituation 31/12/2002
N° Comptable Intitulé Total Total Total eng. sec. paiements eng. sec. paiements Total Total
eng. prim. eng. sec. payé (C+E) (D+F) (I+K) (J+L) eng. sec. paiements
9ème FED)   (A) (B) (G) (H) (M) (N) (A+G+M) (B+H+N)
1) Enveloppe A 240.000.000 20.000.000 20.000.000 128.000.000 66.300.000 148.000.000 86.300.000 62% 36%
Developpement rural / sécurité alimentaire 25.000.000 8.500.000 1.300.000 8.500.000 1.300.000 34% 5%
Hydraulique villageoise 9.000.000
Recensement Agriculture et Elevage 8.000.000 7.500.000 1.000.000 7.500.000 1.000.000 94% 13%
Sécurisation systèmes agro-pastoraux 8.000.000 1.000.000 300.000 1.000.000 300.000 13% 4%
Transports 86.000.000 2.000.000 2.000.000 75.500.000 25.000.000 77.500.000 27.000.000 90% 31%
Programme transport (études) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100% 100%
Programme transport Ayorou-Mali 11.500.000 10.500.000 5.000.000 10.500.000 5.000.000 91% 43%
Programme transport (9ième FED) 72.500.000 65.000.000 20.000.000 65.000.000 20.000.000 90% 28%
Appuis à la Lutte contre la Pauvreté 102.000.000 18.000.000 18.000.000 39.000.000 37.000.000 57.000.000 55.000.000 56% 54%
Programme statist.lutte contre la pauvreté 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100%
Programme macroéconomique 90.000.000 18.000.000 18.000.000 35.000.000 35.000.000 53.000.000 53.000.000 59% 59%
Programme sectoriel formation profession. 7.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 29% 29%
Programme appui institut.fin. publiques 3.000.000
Hors concentration 27.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 19% 11%
Programme appui ON 5.000.000 1.000.000 1.000.000 20%
Programme appui justice et gouvernance 6.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 50% 33%
Programme appui à la décentralisation 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 50% 50%
Programme appui acteurs non étatiques 10.000.000
Programme coop.décentralisée nord Niger 4.000.000
2) Enveloppe B 55.000.000 19.250.000 13.000.000 12.750.000 10.050.000 10.000.000 13.700.000 42.000.000 36.750.000 76% 67%
8 NIR 52 Programme appui restauration macro 20.000.000 19.250.000 13.000.000 750.000 6.450.000 300.000 20.000.000 19.750.000 100% 99%
8 NIR 54 Renforcement et diversification Mines 35.000.000 12.000.000 3.600.000 10.000.000 13.400.000 22.000.000 17.000.000 63% 49%
Total  9ème FED 295.000.000 19.250.000 13.000.000 32.750.000 30.050.000 138.000.000 80.000.000 190.000.000 123.050.000 64% 42%
Total 7ème, 8ème, et 9ème FED 480.959.849 132.589.248 87.524.469 52.992.000 61.732.883 157.095.000 107.484.000 342.676.248 256.741.353 71% 53%
9th EDF: including projects that have already been committed on the general reserve (€ 1,2 billion) of the 8th EDF
situation 31/12/2002
Intitulé Total Total Total eng. sec. paiements eng. sec. paiements Total Total
eng. prim. eng. sec. payé (C+E) (D+F) (I+K) (J+L) eng. sec. paiements
  (A) (B) (G) (H) (M) (N) (A+G+M) (B+H+N)
Developpement rural / sécurité alimentaire
Lettre Officielle 2000 4.750.000 4.750.000 3.750.000 1.000.000 4.750.000 4.750.000 100% 100%
Lettre Officielle 2002 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100% 100%
Lettre Officielle 2003 9.000.000 9.000.000 4.500.000 9.000.000 4.500.000 100% 50%
Total LB Secal de la CE 19.750.000 4.750.000 3.750.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 4.500.000 19.750.000 15.250.000 100% 77%
Total 7ème, 8ème, 9ème FED et LB Secal de la CE 500.709.849 137.339.248 91.274.469 58.992.000 68.732.883 166.095.000 111.984.000 362.426.248 271.991.353 72% 54%
Prévision des engagements 2003 - 2004 - 7ème, 8ème, 9ème FED  et Ligne budgétaire sécurité alimentaire - NIGER
Prévision des engagements primaires, secondaires et des paiments 2003 - 2004 - 6ème, 7ème, 8ème et 9ème FED - NIGER
Prévision des engagements 2003 - 2004 sur la Ligne Budgétaire Sécurité Alimentaire
Total 2003 Total 2004 Situation 31/12/2004
Situation 31/12/2004 Total 2003 Total 2004
Prévision des engagements primaires, secondaires et des paiments 2003 - 2004 - 9ème FED - NIGER
Situation 31/12/04
   %       Eng. 
Sec / Eng. 
Primaire
% Paiement / 
Eng. Primaire
Situation 31/12/04
   %       Eng. 
Sec / Eng. 
Primaire
% Paiement / 
Eng. PrimaireAnnexe 3.2 : Situation des décisions de financement à cloturer en 2003 (engagements primaires dans les délais et hors délais) 
Projets financés au titre des PIN 7ème et 8ème FED
AIDCO Source  N° Comptable Projet reg. Intitulé Total Total Total RAC RAL date date  date Cat. Actions prises/à prendre et délais
Respons. Financemt del.chef file / OR eng. prim. eng. sec. payé décision debut fin
C5 PIN 7 ACP NIR 66   Programme formation information environnement. 800.000 423.722 423.722 376.278 376.278 19950529 19950926 30/06/2001 A Cloture demandée au siège en 05/03
C1 ANP 7 ACP NIR 123   Ceil_inc per letter nao 02/10/98 and brouw xxxxx dd xx/xx/xx 18.299 18.299 18.299 19981113 A Cloture demandée au siège en 05/03
C4 PIN 7 ACP NIR 93   Etude d'1 prg d'aide aux repatries nigeriens d'algerie 60.000 60.000 57.084 2.916 19960110 B 1 Cloture demandée au siège en 05/03
C4 PIN 7 ACP NIR 109   Renforcement education de base : departement de tillaberi 1.770.000 1.762.401 1.762.401 7.599 7.599 19970729 Non prévue B 3 Eng.3 ouvert (justif. attendus de la CUE)
Siège 8 ACP NIR 19 Appui production film TA FARKO 45.800 45.800 36.640 9.160 ? B 1 Géré par le siège suite délégation ON
C2 PIN 8 ACP NIR 34   Appui programme ajustement structurel (papas v) 10.000.000 375.532 325.643 9.624.468 9.674.357 20000101 20010331 29/06/2002 B 2
Dégager 5.706.111,29 vers PIN suite Audit. 
Action AIDCO/C2-C7.Eng. 2 à clôturer
DEL PIN 8 ACP NIR 45 Etude de faisabilité complémentaire projet semences 75.000 56.406 26.072 18.594 48.928 3/07/2002 B 1
Dernier paiment à faire sur engt n°1 puis 
cloture engt I
DEL PIN 8 ACP NIR 48 Appui aux médias nigériens 65.000 56.631 56.631 8.369 8.369 B 1 Cloture demandée au siège en 05/03
DEL PIN 8 ACP NIR 49 Renforcement comité de coordinnation réformes judiciaires 55.000 53.700 24.849 1.300 30.151 23/04/2003 B 1 et 2 Cloture crédit del  puis engt I 
DEL PIN 8 ACP NIR 50 Etude-formulation programme sécurité alimentaire 80.000 79.600 55.559 400 24.441 31/07/2002 B 1
Dernier paiment à faire sur engt n°1 puis 
cloture engt I
DEL PIN 8 ACP NIR 51 Etude -Prog developpement intégré en zone pastorale 80.000 74.700 5.300 80.000 30/01/2002 B 1
Dernier paiment à faire sur engt n°1 puis 
cloture engt I
C4 ANP 7 ACP NIR 28   ( ex 05 p015 ) eradication peripneumonie au  niger 27.388 2.517 24.871 27.388 19930312 C 17.876.421 1,2,6 et 7
Prélèvement sur PIN refusé par Bxl - 
Demande rembt ON faite en 04/03
C5 ANP 7 ACP NIR 30   ( ex 05 p026 ) alimentation eau potable kollo 99.383 99.383 99.383 19840127 19931203 C 10.000.000 1
Prélèvement sur PIN refusé par Bxl - 
Demande rembt ON faite en 04/03
DEL ANP 7 ACP NIR 32 ( ex 05 p029 ) Programme santé en milieu rural 1.342.883 1.163.186 1.333.006 179.697 9.877 C 92.861 7
Prélèvement sur PIN refusé par Bxl - 
Demande rembt ON faite en 04/03
C2 PIN 7 ACP NIR 48   Participation foires touristiques 1994 21.000 20.991 16.903 9 4.097 19940308 C 4.900.000 2
Prélèvement sur PIN refusé par Bxl - 
Demande rembt ON faite en 04/03
C4 PIN 7 ACP NIR 60   Consolidation du centre de formation et promotion musicale 632.500 600.596 500.581 31.904 131.919 19940520 C 575.815 2
Prélèvement sur PIN refusé par Bxl - 
Demande rembt ON faite en 04/03
C4 PIN 7 ACP NIR 77   Programme de cooperation decentralisee 1.581.701 1.555.747 1.350.574 25.954 231.127 19950317 19950814 31/08/1999 C 14.524.954 3, 4 et 6
Prélèvet PIN refusé par Bxl. Demande 
Rembt ON faite en 04/03 - Demander 
clôture eng. 6
C4 PIN 7 ACP NIR 126   Rencontres du cinema africain de niamey - recan 2000 19.000 19.000 9.500 9.500 20000101 20000901 30/11/2000 C 978.725 1
Prélèvement sur PIN refusé par Bxl - 
Demande rembt ON faite en 04/03
PIN 7 ACP NIR 4 Appui développement secteur privé Niger (PASME-TANYO) 12.000.000 11.981.693 11.905.155 18.307 94.845 31/12/2003 O 7 et 9 En cours
C5 PIN 7 ACP NIR 53 Programme de dvpt intégré en zone pastorale (PROZOPAS) 18.000.000 17.782.651 16.771.978 217.349 1.228.022 31/12/2003 O
3, 11, 13, 19 à 
28,32,33
Quelques engagements risquent de rester 
ouverts après le 31/12/03
C5 PIN 7 ACP NIR 113   Proformar II 1.850.000 1.844.925 1.749.712 5.075 100.288 19980116 30/06/2003 O 4 et 6 En cours. Fin prévue en juillet 2003.
C4 PIN 8 ACP NIR 12 Appui régional à l'UEMOA (PARI II) 1.500.000 677.079 395.937 822.921 1.104.063 31/12/2003 O 1, 2 et 3 Prolongation possible par le siège
C4 PIN 8 ACP NIR 22 Appui institutionnel UEMOA 1.825.000 493.324 206.657 1.331.676 1.618.343 31/12/2003 O 1, 2 et 3 En cours
C5 PIN  8 ACP NIR 38 Augmentation plafond Note Théodorakis (PASME-TANYO) 1.000.000 992.193 504.700 7.807 495.300 31/12/2003 O 1 Prolongation sera peut-être demandée
C5 PIN 8 ACP NIR 46 Programme appui sécurité alimentaire (PMR - BILMA) 771.864 735.000 419.926 36.864 351.938 30/06/2003 O 1 En cours - Clôture avant fin 2003
Total 53.719.817 40.956.776 37.933.230 12.763.041 15.786.587 48.948.776
Categories détaillés RAL/RAC : O 36.946.864 34.506.865 31.954.065 2.439.999 4.992.799
A 818.299 423.722 423.722 394.577 394.577
B 12.230.800 2.564.770 2.344.880 9.666.030 9.885.920
C 3.723.854 3.461.419 3.210.564 262.435 513.291
D
Total 53.719.817 40.956.776 37.933.230 12.763.041 15.786.587
O) engagements primaires dans les délais à cloturer en 2003
A) engagements primaires non clôturés dans les délais impartis, dont les engagements secondaires ont déjà été clôturés
B) engagements primaires non clôturés dans les délais impartis, dont les engagements secondaires qui restent à clôturer ne posent pas de problèmes particuliers
C) engagements primaires non clôturés dans les délais impartis, dont les engagements secondaires qui restent à clôturer ont encore des avances à justifier
D) engagements primaires non clôturés dans les délais impartis, dont les engagements secondaires qui restent à clôturer ont des litiges qui restent à resoudre
Projets financés au titre de l'Aide Non Programmable
AIDCO Source  N° Comptable Projet reg. Intitulé Total Total Total RAC RAL date date  date Cat. Actions prises/à prendre et délais
Respons. Financemt del.chef file / OR eng. prim. eng. sec. payé décision debut fin
C4 ANP 6 ACP NIR 39   3ephase aide repatries algerie 746.800 746.800 746.800 19900316 19900316 A Cloture demandée au siège en 05/03
C6 ANP 7 ACP NIR 55   Programme d'infrastructures routieres et telecom (+7nir56). 31.000.000 28.004.201 27.928.903 2.995.799 3.071.097 19940112 B 9 et 24
En cours. Reste deux actions longues à 
réaliser. 
C2 ANP 8 ACP NIR 31   Appui programme ajustement structurel (papas v) 13.300.000 13.300.000 9.000.000 4.300.000 20000101 20010331 29/06/2002 B1
Suite Audit, réduire de 4,3M€ (Action 
AIDCO/C2-C7) puis cloturer
Total 45.046.800 42.051.001 37.675.703 2.995.799 7.371.097
Projets régionaux
C5 Reg. 7 ACP RPR 772 NIR / Coopération avec l'association pour le développement 200.000 200.000 60.000 140.000 ? ? 1
C5 Reg. 7 ACP RPR 642 NIR / CILSS Inventaire & evaluation ressources naturelles & environnem. 55.500 54.918 54.918 582 582 19970506 19970506 6/06/1997 A
O.R. ou justification par Centre 
AGRHYMET
C5 Reg. 7 ACP RPR 644 NIR / CILSS Etude prep. inventaire & evaluat. ressources natur. environ. 147.500 140.494 140.494 7.006 7.006 19970512 19970512 12/09/1997 A Cloture demandée au siège en 05/03
C6 Reg. 6 ACP RPR 368 NIR /  Route tillabery gao niger 5.260.000 3.752.782 3.598.553 1.507.218 1.661.447 19900914 19900901 B 8 et 10 En cours (Eng. 8 et 10)
C5 Reg. 7 ACP RPR 61 NIR / CILSS Diaper iii reg/6110/001 9.997.868 7.104.163 6.987.225 2.893.705 3.010.643 19920925 B
8, 18, 40, 46, 66, 
70, 79
Relance faite aux pays CILLS concernés 
par crédits dél.ouverts - Dégagement 
partiel de 2,9M€ à demander.
C4 Reg. 7 ACP RPR 49 MLI/ Programme National de lutte contre la cécité C 9.184.509
Total 15.660.868 11.252.356 10.841.189 4.408.512 4.819.679 9184509
Situation au 31/12/02 - Euros
Situation au 31/12/02 - Euros
Avances à 
justifiés (FCFA)
N° crédit délégué 
ouvert
Avances à 
justifiés (FCFA)
N° crédits 
délégués ouvert
Situation au 31/12/02 - EurosINTITULE
TYPE DE 
DECISION
N° COMPTABLE DATE DE CLOTURE PROLONGATION
AUGMENTATION 
PLAFOND
REAMENAGEMENT 
INTERNE
DATE ET REFERENCE 
DE LA MODIFICATION
Route Niamey-Dosso CF 8 ACP NIR 023 31/12/2005 NON NON
OUI - Afin d'utiliser les 
reliquats sur la ligne AT 
et les imprévus
Route Niamey-Torodi CF 8 ACP NIR 027 / ROC 041 30/04/2006 NON POSSIBLE
OUI - Afin de prendre en 
compte la réactualisation 
des spécifications 
techniques des travaux
ASAPI CF 8 ACP NIR 024 2008
POSSIBLE - en fonction 
du résultat du monitoring 
2003 et de la préparation 
de l'avenant à la CF
NON
OUI - Afin d'accélerer 
l'exécution financière du 
programme
Micro-Réalisation NN
DAG Micro-
réalisations
8 ACP NIR 013 2004 NON NON OUI
NIGETECH II CF 8 ACP NIR 011 31/12/2003
OUI - Demandée en mars 
03 pour 1 an : du 31-12-03 
au 31-12-04 
OUI - de 1 400 000 € soit 
20 %  du montant de la 
Convention de 
Financement
NON
PARI II (Projet régional) CF 8 ACP NIR 012/ROC 021 31/12/2003 Décision et action siège Décision et action siège Décision et action siège
CARTE SCOLAIRE CF 8 ACP NIR  21 1/07/2004
OUI - A demander pour 1 
an : du 01-07-04 au 30-06-
05 
NON
OUI - Afin d'utiliser les 
reliquats sur la ligne 
Fournitures
Annexe 3.3 : Situation des décisions de financement à modifier en 2003Projet N° Intitulé Dotations Engagés Payés
DEVELOPPEMENT RURAL - SEC. ALIMENTAIRE 75.557.195,29      72.114.780,53      72.106.419,85     
06ACP NIR003 AT-PETITE IRRIGATION 6 FED 36.347,67                36.347,67                36.347,67               
06ACP NIR007 PROGRAM PETITE IRRIGATION 21.271.937,87         21.271.937,87         21.271.937,87        
06ACP NIR012 ET MARES DE ZINDER 8.575,48                  8.575,48                  8.575,48                 
06ACP NIR014 EXP SOC RIZ NIGER RINI 39.753,48                39.753,48                39.753,48               
06ACP NIR015 ET DIAGNOSTIC RINI 9.000,00                  9.000,00                  9.000,00                 
06ACP NIR016 ET MARCHE FED MAJ NOT INFORMAT 1.278,37                  1.278,37                  1.278,37                 
06ACP NIR022 GRAND IRRIGAT VALLE FLEUVE NIG 48.800.000,00         45.357.585,24         45.349.224,56        
06ACP NIR023 GRAND IRRIGAT VALLE FLEUVE NIG 4.614.754,21           4.614.754,21           4.614.754,21          
06ACP NIR028 ANAL FIN&COMPT OPVN DE RINI 5.716,90                  5.716,90                  5.716,90                 
06ACP NIR037 EXP LUTTE ANTI ACRIDIENNE M A 55.329,61                55.329,61                55.329,61               
06ACP NIR040 DISP INGENIEUR GENIE A LA DAER 230.527,61              230.527,61              230.527,61             
06ACP NIR042 ANALYSE HYDRAULIQUE ZONE CENTR 36.268,57                36.268,57                36.268,57               
06ACP NIR054 ET PROJET VALLEE AIR 133.168,00              133.168,00              133.168,00             
06ACP NIR058 TEL 60MIL 29.045,47                29.045,47                29.045,47               
06ACP NIR061 ET PROGR 7 FED DEV ZONE PASTORALE 156.384,79              156.384,79              156.384,79             
06ACP NIR063 ETUDE REGIME ALIMENTAIRE DERNIERES GIRAF 60.311,17                60.311,17                60.311,17               
06ACP NIR065 ET. ARCHITECT. ZONE PASTORALE AZAOUAGH-T 12.625,08                12.625,08                12.625,08               
06ACP NIR067 APPUI DIRECTION PROTECTION VEGETAUX CAMP 56.171,01                56.171,01                56.171,01               
INFRASTRUCTURE - TRANSPORT - MINES 15.387.124,36      15.353.205,52      15.353.205,52     
06ACP NIR006 ENTRETIEN SUR LA RN 1 14.961.680,41         14.961.680,41         14.961.680,41        
06ACP NIR011 EXP FOYERS AMELIOR ENERG DOMES 8.974,40                  8.974,40                  8.974,40                 
06ACP NIR018 AT CT FED PROJ ENERGIE 2 37.650,44                37.650,44                37.650,44               
06ACP NIR043 ACTUAL ET ROUTE NIAMEY SAY 50.453,78                50.453,78                50.453,78               
06ACP NIR060 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT VILLE D' 58.806,00                58.806,00                58.806,00               
06ACP NIR062 ASSISTANCE CONSEIL EN GESTION ET ORGANIS 59.559,33                59.559,33                59.559,33               
06ACP NIR068 ETUDE ROUTE FILINGUE-TAHOUA + IMPACT SUR 210.000,00              176.081,16              176.081,16             
SECTEUR SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 18.150.574,62      18.150.574,62      18.150.574,62     
06ACP NIR020 ET CREAT CENTR FORM&PROM MUSIC 39.753,55                39.753,55                39.753,55               
06ACP NIR032 PROGRAMME SECTORIEL D'IMPORTATIONS DE ME 8.180.041,46           8.180.041,46           8.180.041,46          
06ACP NIR035 PROGRAMME SECTORIEL D'IMPORTATION DE MAT 4.634.847,05           4.634.847,05           4.634.847,05          
06ACP NIR036 PROGRAMME DE FORMATION 4.035.561,70           4.035.561,70           4.035.561,70          
06ACP NIR049 AT MINISTERE EDUCATION NATION -                         
06ACP NIR053 FT MATERNITE CENTRAL NIAMEY 33.150,97                33.150,97                33.150,97               
06ACP NIR057 FORM PROF TECH -DIAGNOST SITUATION ACTUE 179.283,25              179.283,25              179.283,25             
06ACP NIR059 BOURSIERS NIGERIENS EN COTE D'IVOIRE s S 160.000,00              160.000,00              160.000,00             
06ACP NIR099 PROGRAMME SECTORIEL D'IMPORTATION DE MED 887.936,64              887.936,64              887.936,64             
APPUI MACRO-ECONOMIQUE 280.515,47           280.515,47           280.515,47          
06ACP NIR056 ET PREPARAT APPUI AJUST STRUCTUREL (09.9 280.515,47              280.515,47              280.515,47             
AUTRES SECTEURS 1.373.213,91        1.373.213,91        1.373.213,91       
06ACP NIR010 FORM SECT ROUT MISS C DUREE 8.770,08                  8.770,08                  8.770,08                 
06ACP NIR017 ELABORAT PROGRAM FORMATION 26.250,00                26.250,00                26.250,00               
06ACP NIR019 APPUI ORGAN PROM COMM&TOURIST 7.280,15                  7.280,15                  7.280,15                 
06ACP NIR024 ET DES APP VALLEE FLEUVE NIGER 10.963,70                10.963,70                10.963,70               
06ACP NIR025 ET PREP DOSS PSI&PROG REG PFIE 5.712,25                  5.712,25                  5.712,25                 
(Dotation initiale 122 M€)
Situation Financière du 6ème FED au 31/12/2001
ANNEXE 4.1Projet N° Intitulé Dotations Engagés Payés
06ACP NIR027 APPUI TECH GROUP INT ECON 1PHA 15.619,19                15.619,19                15.619,19               
06ACP NIR029 PROGR FORM INFORM ENVIRONNEM 87.792,13                87.792,13                87.792,13               
06ACP NIR030 PROGRAMME DE FORMATION 184.314,07              184.314,07              184.314,07             
06ACP NIR031 PREP PROG APP DS LES ECOLES 242.032,28              242.032,28              242.032,28             
06ACP NIR033 AT GIE DEVEL ENTREPR PRIVEE 58.212,22                58.212,22                58.212,22               
06ACP NIR038 4E PROGRAM MICROREALISATION 405.000,00              405.000,00              405.000,00             
06ACP NIR041 FOIRE PARIS MUNICH LAGOS TUNIS 14.119,76                14.119,76                14.119,76               
06ACP NIR048 ET PROJ APPUI SECTEUR PRIVE 170.453,12              170.453,12              170.453,12             
06ACP NIR050 ET OPERATIONS AIDE ALIMENTAIRE 10.724,09                10.724,09                10.724,09               
06ACP NIR052 EDIT BROCHUR TOURIS AIR-TENERE 35.011,21                35.011,21                35.011,21               
06ACP NIR055 FOIRES PARIS BARI MUNICH 35.802,77                35.802,77                35.802,77               
06ACP NIR064 ASSISTANCE AU PAIPCE 55.156,89                55.156,89                55.156,89               
TOTAL 110.748.623,65    107.272.290,05    107.263.929,37   N°Projet Intutilé Dotations Engagés Payés
DEV.RURAL - SECURITE ALIMENTAIRE 72.113.959,70      72.113.960,24      72.113.959,70     
06ACP NIR003 AT-PETITE IRRIGATION 6 FED 36.347,67                36.347,67                36.347,67               
06ACP NIR007 PROGRAM PETITE IRRIGATION 21.271.937,87         21.271.937,87         21.271.937,87        
06ACP NIR012 ET MARES DE ZINDER 8.575,48                  8.575,48                  8.575,48                 
06ACP NIR014 EXP SOC RIZ NIGER RINI 39.753,48                39.753,48                39.753,48               
06ACP NIR015 ET DIAGNOSTIC RINI 9.000,00                  9.000,00                  9.000,00                 
06ACP NIR016 ET MARCHE FED MAJ NOT INFORMAT 1.278,37                  1.278,37                  1.278,37                 
06ACP NIR022 GRAND IRRIGAT VALLE FLEUVE NIG 45.356.764,41         45.356.764,95         45.356.764,41        
06ACP NIR023 GRAND IRRIGAT VALLE FLEUVE NIG 4.614.754,21           4.614.754,21           4.614.754,21          
06ACP NIR028 ANAL FIN&COMPT OPVN DE RINI 5.716,90                  5.716,90                  5.716,90                 
06ACP NIR037 EXP LUTTE ANTI ACRIDIENNE M A 55.329,61                55.329,61                55.329,61               
06ACP NIR040 DISP INGENIEUR GENIE A LA DAER 230.527,61              230.527,61              230.527,61             
06ACP NIR042 ANALYSE HYDRAULIQUE ZONE CENTR 36.268,57                36.268,57                36.268,57               
06ACP NIR054 ET PROJET VALLEE AIR 133.168,00              133.168,00              133.168,00             
06ACP NIR058 TEL 60MIL 29.045,47                29.045,47                29.045,47               
06ACP NIR061 ET PROGR 7 FED DEV ZONE PASTORALE 156.384,79              156.384,79              156.384,79             
06ACP NIR063 ETUDE REGIME ALIMENTAIRE DERNIERES GIRAF 60.311,17                60.311,17                60.311,17               
06ACP NIR065 ET. ARCHITECT. ZONE PASTORALE AZAOUAGH-T 12.625,08                12.625,08                12.625,08               
06ACP NIR067 APPUI DIRECTION PROTECTION VEGETAUX CAMP 56.171,01                56.171,01                56.171,01               
TRANSPORTS 15.353.205,52      15.353.205,52      15.353.205,52     
06ACP NIR006 ENTRETIEN SUR LA RN 1 14.961.680,41         14.961.680,41         14.961.680,41        
06ACP NIR011 EXP FOYERS AMELIOR ENERG DOMES 8.974,40                  8.974,40                  8.974,40                 
06ACP NIR018 AT CT FED PROJ ENERGIE 2 37.650,44                37.650,44                37.650,44               
06ACP NIR043 ACTUAL ET ROUTE NIAMEY SAY 50.453,78                50.453,78                50.453,78               
06ACP NIR060 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT VILLE D' 58.806,00                58.806,00                58.806,00               
06ACP NIR062 ASSISTANCE CONSEIL EN GESTION ET ORGANIS 59.559,33                59.559,33                59.559,33               
06ACP NIR068 ETUDE ROUTE FILINGUE-TAHOUA + IMPACT SUR 176.081,16              176.081,16              176.081,16             
SECTEURS SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 18.150.574,62      18.150.574,62      18.150.574,62     
06ACP NIR020 ET CREAT CENTR FORM&PROM MUSIC 39.753,55                39.753,55                39.753,55               
06ACP NIR032 PROGRAMME SECTORIEL D'IMPORTATIONS DE ME 8.180.041,46           8.180.041,46           8.180.041,46          
06ACP NIR035 PROGRAMME SECTORIEL D'IMPORTATION DE MAT 4.634.847,05           4.634.847,05           4.634.847,05          
06ACP NIR036 PROGRAMME DE FORMATION 4.035.561,70           4.035.561,70           4.035.561,70          
06ACP NIR049 AT MINISTERE EDUCATION NATIONALE -                           -                           -                          
06ACP NIR053 FT MATERNITE CENTRAL NIAMEY 33.150,97                33.150,97                33.150,97               
06ACP NIR057 FORM PROF TECH -DIAGNOST SITUATION ACTUE 179.283,25              179.283,25              179.283,25             
06ACP NIR059 BOURSIERS NIGERIENS EN COTE D'IVOIRE s S 160.000,00              160.000,00              160.000,00             
06ACP NIR099 PROGRAMME SECTORIEL D'IMPORTATION DE MED 887.936,64              887.936,64              887.936,64             
APPUI MACRO-ECON / AJUST.STRUT 280.515,47           280.515,47           280.515,47          
06ACP NIR056 ET PREPARAT APPUI AJUST STRUCTUREL (09.9 280.515,47              280.515,47              280.515,47             
AUTRES SECTEURS 1.373.213,91        1.373.213,91        1.373.213,91       
06ACP NIR010 FORM SECT ROUT MISS C DUREE 8.770,08                  8.770,08                  8.770,08                 
06ACP NIR017 ELABORAT PROGRAM FORMATION 26.250,00                26.250,00                26.250,00               
06ACP NIR019 APPUI ORGAN PROM COMM&TOURIST 7.280,15                  7.280,15                  7.280,15                 
06ACP NIR024 ET DES APP VALLEE FLEUVE NIGER 10.963,70                10.963,70                10.963,70               
06ACP NIR025 ET PREP DOSS PSI&PROG REG PFIE 5.712,25                  5.712,25                  5.712,25                 
06ACP NIR027 APPUI TECH GROUP INT ECON 1PHA 15.619,19                15.619,19                15.619,19               
(Dotation initiale 122 M€)
Situation Financière du 6ème FED au 31/12/2002
ANNEXE 4.2N°Projet Intutilé Dotations Engagés Payés
06ACP NIR029 PROGR FORM INFORM ENVIRONNEM 87.792,13                87.792,13                87.792,13               
06ACP NIR030 PROGRAMME DE FORMATION 184.314,07              184.314,07              184.314,07             
06ACP NIR031 PREP PROG APP DS LES ECOLES 242.032,28              242.032,28              242.032,28             
06ACP NIR033 AT GIE DEVEL ENTREPR PRIVEE 58.212,22                58.212,22                58.212,22               
06ACP NIR038 4E PROGRAM MICROREALISATION 405.000,00              405.000,00              405.000,00             
06ACP NIR041 FOIRE PARIS MUNICH LAGOS TUNIS 14.119,76                14.119,76                14.119,76               
06ACP NIR048 ET PROJ APPUI SECTEUR PRIVE 170.453,12              170.453,12              170.453,12             
06ACP NIR050 ET OPERATIONS AIDE ALIMENTAIRE 10.724,09                10.724,09                10.724,09               
06ACP NIR052 EDIT BROCHUR TOURIS AIR-TENERE 35.011,21                35.011,21                35.011,21               
06ACP NIR055 FOIRES PARIS BARI MUNICH 35.802,77                35.802,77                35.802,77               
06ACP NIR064 ASSISTANCE AU PAIPCE 55.156,89                55.156,89                55.156,89               
TOTAL 122.000.000,00 €                                                          107.271.469,22    107.271.469,22    107.271.469,22   Paiements
Désengagés Engagés Désengagés Engagés
DEV.RURAL - SECURITE ALIMENTAIRE 3.443.235,59            820,29                  7.539,85                
TRANSPORTS 33.918,84                 -                  -                        -                   -                        
SECTEURS SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES -                           -                  -                        -                   -                        
APPUI MACRO-ECON / AJUST.STRUT -                           -                  -                        -                   -                        
HORS CONCENTRATION -                           -                  -                        -                   -                        
TOTAL 3.477.154,43    -              820,29             -               7.539,85           
RELIQUAT du 6ème FED 14.728.530,78
ANNEXE 4.3
Situation Financière du 6ème FED - Résultat 2002
(Dotation initiale 122 M€)
Dotations Engagements sécondairesDEVELOPPEMENT RURAL - SEC. ALIMENTAIRE 40.470.654,14      36.350.812,48      33.928.748,65     
07ACP NIR008 PETITE IRRIGATION BASSE VALLEE TARKA (PH 18.750.000,00         16.929.148,42         16.846.374,32        
07ACP NIR011 AT AUPRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE 273.989,22              273.989,22              273.989,22             
07ACP NIR022 APPUI AU SERVICE DE LA PROTECTION DES VE 31.740,18                31.740,18                31.740,18               
07ACP NIR047 ETUDE SUR DEVELOPPEMENT DE LA PISCICULTU 25.236,40                25.236,40                25.236,40               
07ACP NIR053 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT  INTEGRE DE L 18.000.000,00         16.275.286,68         13.948.825,05        
07ACP NIR054 ETUDE MISE EN PLACE SYSTEME D'ALERTE PRE 117.874,91              117.874,91              117.874,91             
07ACP NIR059 PROGRAMME PETITE IRRIGATION SUD ZINDER. 1.880.208,27           1.880.208,27           1.867.380,17          
07ACP NIR061 PAN AFRICAN RINDERPEST CAMPAIGN. IBAR. 1.000.000,00           425.723,24              425.723,24             
07ACP NIR075 A.T. A LA MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET 270.786,21              270.786,21              270.786,21             
07ACP NIR082 ETUDE SUR LE LAMANTIN 30.750,66                30.750,66                30.750,66               
07ACP NIR104 COLLOQUE INTERNATIONAL "SOCIETES PASTORA 36.066,15                36.066,15                36.066,15               
07ACP NIR115 APPUI A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LE 54.002,14                54.002,14                54.002,14               
INFRASTRUCTURE - TRANSPORT - MINES 23.251.588,43      23.249.588,43      23.130.300,22     
07ACP NIR001 AMENAG ROUTE NATION NIAMEY-SAY (10.91) 11.994.404,30         11.994.404,30         11.994.404,30        
07ACP NIR012 ETUDE TELECOMMUNICATION SYSMIN 34.803,33                34.803,33                34.803,33               
07ACP NIR015 DIAGNOSTIC SYSMIN II 6.500,00                 6.500,00                 6.500,00                
07ACP NIR016 ETUDE FARIE_TERA +_DESENCLAVEMENT TERA 47.579,55                47.579,55                47.579,55               
07ACP NIR019 ACTUALISATION ETUDE ROUTE SAY-TAPOA 36.077,85                36.077,85                36.077,85               
07ACP NIR021 ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'AGADEZ 1.562.044,47           1.562.044,47           1.562.044,47          
07ACP NIR056 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES & 9.000.000,00           9.000.000,00           9.000.000,00          
07ACP NIR117 PROJET ROUTE NIAMEY-DOSSO 39.674,86                39.674,86                39.674,85               
07ACP NIR119 ETUDE TECHNIQUE POUR LA REHABILITATION D 480.000,00              478.000,00              358.711,80             
07ACP NIR124 EXPERTISE SUR L'ETAT DES PONTS KENNEDY & 50.504,07                50.504,07                50.504,07               
SECTEUR SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 28.375.400,47      28.094.371,35      26.992.344,73     
07ACP NIR002 CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION MUSI 920.865,19              920.865,19              920.865,19             
07ACP NIR007 PGI LOME IV MISSION D'IDENTIFICATION VOL 38.013,20                38.013,20                38.013,20               
07ACP NIR009 FORMATION MODULAIRE EN FAVEUR ARTISANAT 574.366,81              574.366,81              574.366,81             
07ACP NIR010 PROGRAMME SECTORIEL D'IMPORTATION MEDICA 14.988.758,88         14.988.758,88         14.988.758,88        
07ACP NIR014 INFORMATION EDUCATION SIDA POPULATIONS M 710.000,00              709.064,88              709.064,88             
07ACP NIR017 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL REHABILITATIO 56.319,50                56.319,50                56.319,50               
07ACP NIR020 PROGRAMME DE BOURSES (ANNEE ACADEMIQUE 1 229.838,61              229.838,61              229.838,61             
07ACP NIR023 MISSION EVALUATION CENTRE DE FORMATION P 13.740,40                13.740,40                13.740,40               
07ACP NIR024 APPUI A LA RENTREE SCOLAIRE 1993-94 760.036,93              760.036,93              760.036,93             
07ACP NIR025 SUIVI PROG.IMPORT.MEDICAM.,APPUI BUDGET. 74.687,56                74.687,56                74.687,56               
07ACP NIR044 MISSION IDENTIFICATION VOLET EDUCATION 38.981,03                38.981,03                38.981,03               
07ACP NIR050 PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE & 3.150.000,00           3.149.676,40           3.143.893,28          
07ACP NIR060 CONSOLIDATION DU CENTRE DE FORMATION ET 632.500,00              600.595,74              500.580,99             
07ACP NIR066 PROGRAMME FORMATION INFORMATION ENVIRONN 800.000,00              586.487,14              370.066,04             
07ACP NIR067 MISSION D'UN CONTROLEUR DE GESTION A L'O 42.711,26                42.711,26                42.711,26               
07ACP NIR069 ELABORATION D'UNE PROPOSITION DE RESTRUC -                         
07ACP NIR073 FINANCEMENT DE L'A.T. DU PROJET "PROFORM 658.000,00              658.000,00              658.000,00             
07ACP NIR078 ETUDE D'ORIENTATION POUR LA RELANCE DE L 58.094,08                58.094,08                58.094,08               
07ACP NIR080 APPUI INSTITUTIONNEL A L'ONPPC 521.041,75              521.041,75              521.041,75             
07ACP NIR087 APPUI RENFORCEMENT INDEPENDENCE VACCINAL -                         
07ACP NIR088 SEMINAIRES PROCEDURES FINANCIERES DU FED 20.556,39                20.556,39                20.556,39               
07ACP NIR101 DETERMINATION SITUATION PATRIMONIALE ONP 14.251,66                14.251,66                14.251,66               
07ACP NIR109 RENFORCEMENT EDUCATION DE BASE : DEPARTE 1.770.000,00           1.719.691,83           1.334.642,63          
07ACP NIR113 PROFORMAR II 1.850.000,00           1.865.954,89           1.596.795,26          
(Dotation initiale 143.9 M€)
Situation Financière du 7ème FED au 31/12/2001
ANNEXE 5.107ACP NIR116 INTERVENTIONS C.E. SECTEUR EDUCATION DANS 44.903,74                44.903,74                44.903,74               
07ACP NIR121 ETUDE D'IDENT. DES APPUIS AU SECTEUR SAN 137.733,48              137.733,48              137.733,48             
07ACP NIR122 A.T. AUPRES DU MINISTERE DE LA SANTE 270.000,00              270.000,00              144.401,18             
APPUI MACRO-ECONOMIQUE 31.715.588,99      31.467.830,21      31.467.830,21     
07ACP NIR045 MISSION CONJOINTE CEE-BIT : EMPLOI ET AJ 15.588,99                15.588,99                15.588,99               
07ACP NIR052 PROGRAMME GENERAL D'IMPORTATION (+7/51). 11.100.000,00         11.098.593,67         11.098.593,67        
07ACP NIR094 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STUCT. 96 (+7NIR 11.100.000,00         10.922.822,32         10.922.822,32        
07ACP NIR111 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 9.500.000,00           9.430.825,23           9.430.825,23          
AUTRES SECTEURS 19.523.716,03      19.088.341,32      18.670.135,69     
07ACP NIR003 MANIFESTATIONS COMMERC 1992 - FOIRES 92/ 73.925,14                73.925,14                73.925,14               
07ACP NIR004 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 12.000.000,00         11.987.080,43         11.948.412,44        
07ACP NIR005 PARTICIPATION SALON PRET A PORTER PARIS 25.000,00                25.000,00                25.000,00               
07ACP NIR006 PROMOTION DES ACTIVITES ET ORGANISATIONS 1.100.000,00           1.042.238,30           981.581,49             
07ACP NIR013 PARTICIPATIONS FOIRES 1993 SUR PIN 79.103,37                79.103,37                79.103,37               
07ACP NIR046 INSTRUCTION D'UN PROGRAMME DE COOPERATIO 16.983,14                16.983,14                16.983,14               
07ACP NIR048 PARTICIPATION FOIRES TOURISTIQUES 1994 21.000,00                20.991,24                16.903,44               
07ACP NIR049 ETUDE SUR LA DETTE INTERIEURE DU NIGER. 36.336,56                36.336,56                36.336,56               
07ACP NIR057 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 1994 64.509,04                64.509,04                64.509,04               
07ACP NIR058 FOIRE DE BERLIN 8-15 JUIN 1994 11.362,02                11.362,02                11.362,02               
07ACP NIR063 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 1995(EUROPE) 106.337,98              106.337,98              106.337,98             
07ACP NIR064 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 1995(AFRIQUE 16.562,76                16.562,76                16.562,76               
07ACP NIR065 REDRESSEMENT DES COMPTES & AUDIT ORGANIS 35.896,22                35.896,22                35.896,22               
07ACP NIR068 ACTION LUTTE D'URGENCE CONTRE CRIQUETS P 20.783,98                20.783,98                20.783,98               
07ACP NIR070 SOUTIEN A LA REALISATION DU FILM "TALFI" 31.407,59                31.407,59                31.407,59               
07ACP NIR071 PROJET D'APPUI PROCESSUS ELECTORAL AU NI 1.840.000,00           1.609.308,62           1.609.308,62          
07ACP NIR074 ETUDE EN MATIERE DE SAUVEGARDE DU PATRIM 47.451,51                47.451,51                47.451,51               
07ACP NIR077 PROGRAMME DE COOPERATION DECENTRALISEE 1.581.701,01           1.555.746,69           1.350.573,80          
07ACP NIR079 SALON DE CARROUSEL DE LA MODE DE PARIS O 11.555,49                11.555,49                11.555,49               
07ACP NIR081 POURSUITE A.T. MISE EN OUEVRE PAS 1994,E 56.466,39                56.466,39                56.466,39               
07ACP NIR083 ETUDE DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DE L'AFEL 26.658,33                26.658,33                26.658,33               
07ACP NIR084 CONSEILLER TECHNIQUE EN DEPENSES PUBLIQU 45.402,72                45.402,72                45.402,72               
07ACP NIR085 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 1995 11.163,05                11.163,05                11.163,05               
07ACP NIR086 CONSEILLER TECHNIQUE EN MATIERE DE RECET 34.170,37                34.170,37                34.170,37               
07ACP NIR089 CONTROLE/EVALUATION DU PROGRAMME D'AIDE 19.450,44                19.450,44                19.450,44               
07ACP NIR090 A.T. O.N. POUR MISE EN OEUVRE & SUIVI PR 235.000,00              179.638,34              179.638,35             
07ACP NIR092 FOIRES TOURISTIQUES 1996 -                         
07ACP NIR093 ETUDE D'1 PRG D'AIDE AUX REPATRIES NIGER 60.000,00                60.000,00                57.084,26               
07ACP NIR097 MISSION SUIVI:OBSERVATION DE DISTRIBUTIO 8.915,45                 8.915,45                 8.915,45                
07ACP NIR098 FAISABILITE DISPOSITIF SPECIF. MICRO/PET 41.541,81                41.541,81                41.541,81               
07ACP NIR099 EVALUTATION A MI-PARCOURS DE L'AFELEN 45.578,81                45.578,81                45.578,81               
07ACP NIR102 AUDIT FINANCIER PROJET LOI - VILLAGE RID 4.187,35                 4.187,35                 4.187,35                
07ACP NIR103 CONSULT. ANIMATION JOURN. REFLEXION STRA 44.069,39                44.069,39                44.069,39               
07ACP NIR106 AUDIT DE PORTEFEUILLE - AFELEN 54.164,70                54.164,70                54.164,70               
07ACP NIR107 AT PONCTUELLE CONSEILLER JURIDIQUE AUPRE 43.974,74                43.974,74                43.974,74               
07ACP NIR108 APPUI INSTITUTIONNEL A L'ORDONNATEUR NAT 1.500.000,00           1.447.322,68           1.350.118,27          
07ACP NIR110 CELLULE APPUI COMMUNAUTAIRE DANS CADRE A 58.385,75                58.385,75                58.385,75               
07ACP NIR114 FOUILLES & PROSPECTION ARCHEOLOGIQUES 34.870,91                34.870,91                34.870,91               
07ACP NIR118 AT AUPRES PREMIER MINISTRE-OPERATIONS DE 60.800,01                60.800,01                60.800,01               
07ACP NIR126 RENCONTRES DU CINEMA AFRICAIN DE NIAMEY 19.000,00                19.000,00                9.500,00                
TOTAL 143.900.000,00                                                          143.336.948,06    138.250.943,79    134.189.359,50   Intutilé Dotations Engagés Payés
DEV.RURAL - SECURITE ALIMENTAIRE 37.901.175,78     37.655.960,46      36.755.928,85     
07ACP NIR008 PETITE IRRIGATION BASSE VALLEE TARKA (PH 16.754.798,40        16.754.798,40         16.846.374,32        
07ACP NIR011 AT AUPRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE 273.989,22             273.989,22              273.989,22             
07ACP NIR022 APPUI AU SERVICE DE LA PROTECTION DES VE 31.740,18               31.740,18                31.740,18               
07ACP NIR047 ETUDE SUR DEVELOPPEMENT DE LA PISCICULTU 25.236,40               25.236,40                25.236,40               
07ACP NIR053 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT  INTEGRE DE L 18.000.000,00        17.754.784,68         16.776.005,25        
07ACP NIR054 ETUDE MISE EN PLACE SYSTEME D'ALERTE PRE 117.874,91             117.874,91              117.874,91             
07ACP NIR059 PROGRAMME PETITE IRRIGATION SUD ZINDER. 1.880.208,27          1.880.208,27           1.867.380,17          
07ACP NIR061 PAN AFRICAN RINDERPEST CAMPAIGN. IBAR. 425.723,24             425.723,24              425.723,24             
07ACP NIR075 A.T. A LA MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET 270.786,21             270.786,21              270.786,21             
07ACP NIR082 ETUDE SUR LE LAMANTIN 30.750,66               30.750,66                30.750,66               
07ACP NIR104 COLLOQUE INTERNATIONAL "SOCIETES PASTORA 36.066,15               36.066,15                36.066,15               
07ACP NIR115 APPUI A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LE 54.002,14               54.002,14                54.002,14               
TRANSPORTS 23.247.296,30     23.247.296,30      23.247.296,28     
07ACP NIR001 AMENAG ROUTE NATION NIAMEY-SAY (10.91) 11.994.404,30        11.994.404,30         11.994.404,30        
07ACP NIR012 ETUDE TELECOMMUNICATION SYSMIN 34.803,33               34.803,33                34.803,33               
07ACP NIR015 DIAGNOSTIC SYSMIN II 6.500,00                 6.500,00                  6.500,00                 
07ACP NIR016 ETUDE FARIE_TERA +_DESENCLAVEMENT TERA 47.579,55               47.579,55                47.579,55               
07ACP NIR019 ACTUALISATION ETUDE ROUTE SAY-TAPOA 36.077,85               36.077,85                36.077,85               
07ACP NIR021 ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'AGADEZ 1.562.044,47          1.562.044,47           1.562.044,47          
07ACP NIR056 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES & 9.000.000,00          9.000.000,00           9.000.000,00          
07ACP NIR117 PROJET ROUTE NIAMEY-DOSSO 39.674,86               39.674,86                39.674,85               
07ACP NIR119 ETUDE TECHNIQUE POUR LA REHABILITATION D 475.707,87             475.707,87              475.707,86             
07ACP NIR124 EXPERTISE SUR L'ETAT DES PONTS KENNEDY & 50.504,07               50.504,07                50.504,07               
SECTEURS SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 28.272.825,76     27.851.968,69      27.692.874,08     
07ACP NIR002 CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION MUSI 920.865,19             920.865,19              920.865,19             
07ACP NIR007 PGI LOME IV MISSION D'IDENTIFICATION VOL 38.013,20               38.013,20                38.013,20               
07ACP NIR009 FORMATION MODULAIRE EN FAVEUR ARTISANAT 574.366,81             574.366,81              574.366,81             
07ACP NIR010 PROGRAMME SECTORIEL D'IMPORTATION MEDICA 14.988.758,88        14.988.758,88         14.988.758,88        
07ACP NIR014 INFORMATION EDUCATION SIDA POPULATIONS M 709.064,88             709.064,88              709.064,88             
07ACP NIR017 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL REHABILITATIO 56.319,50               56.319,50                56.319,50               
07ACP NIR020 PROGRAMME DE BOURSES (ANNEE ACADEMIQUE 1 229.838,61             229.838,61              229.838,61             
07ACP NIR023 MISSION EVALUATION CENTRE DE FORMATION P 13.740,40               13.740,40                13.740,40               
07ACP NIR024 APPUI A LA RENTREE SCOLAIRE 1993-94 760.036,93             760.036,93              760.036,93             
07ACP NIR025 SUIVI PROG.IMPORT.MEDICAM.,APPUI BUDGET. 74.687,56               74.687,56                74.687,56               
07ACP NIR044 MISSION IDENTIFICATION VOLET EDUCATION 38.981,03               38.981,03                38.981,03               
07ACP NIR050 PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE & 3.146.229,16          3.146.229,16           3.143.893,28          
07ACP NIR060 CONSOLIDATION DU CENTRE DE FORMATION ET 632.500,00             600.595,74              500.580,99             
07ACP NIR066 PROGRAMME FORMATION INFORMATION ENVIRONN 800.000,00             423.721,52              423.721,52             
07ACP NIR067 MISSION D'UN CONTROLEUR DE GESTION A L'O 42.711,26               42.711,26                42.711,26               
07ACP NIR069 ELABORATION D'UNE PROPOSITION DE RESTRUCT -                          -                           -                          
07ACP NIR073 FINANCEMENT DE L'A.T. DU PROJET "PROFORM 658.000,00             658.000,00              658.000,00             
07ACP NIR078 ETUDE D'ORIENTATION POUR LA RELANCE DE L 58.094,08               58.094,08                58.094,08               
07ACP NIR080 APPUI INSTITUTIONNEL A L'ONPPC 521.041,75             521.041,75              521.041,75             
07ACP NIR087 APPUI RENFORCEMENT INDEPENDANCE VACCINAL -                          -                           -                          
07ACP NIR088 SEMINAIRES PROCEDURES FINANCIERES DU FED 20.556,39               20.556,39                20.556,39               
07ACP NIR101 DETERMINATION SITUATION PATRIMONIALE ONP 14.251,66               14.251,66                14.251,66               
N°Projet
Situation Financière du 7ème FED au 31/12/2002
ANNEXE 5.2
(Dotation initiale 143.9 M€)Intutilé Dotations Engagés Payés N°Projet
07ACP NIR109 RENFORCEMENT EDUCATION DE BASE : DEPARTE 1.770.000,00          1.762.401,02           1.762.401,01          
07ACP NIR113 PROFORMAR II 1.850.000,00          1.844.924,65           1.788.180,68          
07ACP NIR116 INTERVENTIONS CE SECTEUR EDUCATION DANS 44.903,74               44.903,74                44.903,74               
07ACP NIR121 ETUDE D'IDENT. DES APPUIS AU SECTEUR SAN 137.733,48             137.733,48              137.733,48             
07ACP NIR122 A.T. AUPRES DU MINISTERE DE LA SANTE 172.131,25             172.131,25              172.131,25             
APPUI MACRO-ECON / AJUST.STRUT 31.467.830,21     31.467.830,21      31.467.830,21     
07ACP NIR045 MISSION CONJOINTE CEE-BIT : EMPLOI ET AJ 15.588,99               15.588,99                15.588,99               
07ACP NIR052 PROGRAMME GENERAL D'IMPORTATION (+7/51). 11.098.593,67        11.098.593,67         11.098.593,67        
07ACP NIR094 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STUCT. 96 (+7NIR 10.922.822,32        10.922.822,32         10.922.822,32        
07ACP NIR111 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 9.430.825,23          9.430.825,23           9.430.825,23          
AUTRES SECTEURS 18.992.352,37     18.948.082,15      18.656.111,52     
07ACP NIR003 MANIFESTATIONS COMMERC 1992 - FOIRES 92/ 73.925,14               73.925,14                73.925,14               
07ACP NIR004 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 12.000.000,00        11.981.692,86         11.939.863,00        
07ACP NIR005 PARTICIPATION SALON PRET A PORTER PARIS 25.000,00               25.000,00                25.000,00               
07ACP NIR006 PROMOTION DES ACTIVITES ET ORGANISATIONS 981.581,49             981.581,49              981.581,49             
07ACP NIR013 PARTICIPATIONS FOIRES 1993 SUR PIN 79.103,37               79.103,37                79.103,37               
07ACP NIR046 INSTRUCTION D'UN PROGRAMME DE COOPERATIO 16.983,14               16.983,14                16.983,14               
07ACP NIR048 PARTICIPATION FOIRES TOURISTIQUES 1994 21.000,00               20.991,24                16.903,44               
07ACP NIR049 ETUDE SUR LA DETTE INTERIEURE DU NIGER. 36.336,56               36.336,56                36.336,56               
07ACP NIR057 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 1994 64.509,04               64.509,04                64.509,04               
07ACP NIR058 FOIRE DE BERLIN 8-15 JUIN 1994 11.362,02               11.362,02                11.362,02               
07ACP NIR063 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 1995(EUROPE) 106.337,98             106.337,98              106.337,98             
07ACP NIR064 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 1995(AFRIQUE 16.562,76               16.562,76                16.562,76               
07ACP NIR065 REDRESSEMENT DES COMPTES & AUDIT ORGANIS 35.896,22               35.896,22                35.896,22               
07ACP NIR068 ACTION LUTTE D'URGENCE CONTRE CRIQUETS P 20.783,98               20.783,98                20.783,98               
07ACP NIR070 SOUTIEN A LA REALISATION DU FILM "TALFI" 31.407,59               31.407,59                31.407,59               
07ACP NIR071 PROJET D'APPUI PROCESSUS ELECTORAL AU NI 1.609.308,62          1.609.308,62           1.609.308,62          
07ACP NIR074 ETUDE EN MATIERE DE SAUVEGARDE DU PATRIM 47.451,51               47.451,51                47.451,51               
07ACP NIR077 PROGRAMME DE COOPERATION DECENTRALISEE 1.581.701,01          1.555.746,69           1.350.573,80          
07ACP NIR079 SALON DE CARROUSEL DE LA MODE DE PARIS O 11.555,49               11.555,49                11.555,49               
07ACP NIR081 POURSUITE A.T. MISE EN OUEVRE PAS 1994,E 56.466,39               56.466,39                56.466,39               
07ACP NIR083 ETUDE DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DE L'AFEL 26.658,33               26.658,33                26.658,33               
07ACP NIR084 CONSEILLER TECHNIQUE EN DEPENSES PUBLIQU 45.402,72               45.402,72                45.402,72               
07ACP NIR085 MANIFESTATIONS COMMERCIALES 1995 11.163,05               11.163,05                11.163,05               
07ACP NIR086 CONSEILLER TECHNIQUE EN MATIERE DE RECET 34.170,37               34.170,37                34.170,37               
07ACP NIR089 CONTROLE/EVALUATION DU PROGRAMME D'AIDE 19.450,44               19.450,44                19.450,44               
07ACP NIR090 A.T. O.N. POUR MISE EN OEUVRE & SUIVI PR 179.638,34             179.638,34              179.638,35             
07ACP NIR092 FOIRES TOURISTIQUES 1996 -                         
07ACP NIR093 ETUDE D'1 PRG D'AIDE AUX REPATRIES NIGER 60.000,00               60.000,00                57.084,26               
07ACP NIR097 MISSION SUIVI:OBSERVATION DE DISTRIBUTIO 8.915,45                 8.915,45                  8.915,45                 
07ACP NIR098 FAISABILITE DISPOSITIF SPECIF. MICRO/PET 41.541,81               41.541,81                41.541,81               
07ACP NIR099 EVALUTATION A MI-PARCOURS DE L'AFELEN 45.578,81               45.578,81                45.578,81               
07ACP NIR102 AUDIT FINANCIER PROJET LOI - VILLAGE RID 4.187,35                 4.187,35                  4.187,35                 
07ACP NIR103 CONSULT. ANIMATION JOURN. REFLEXION STRA 44.069,39               44.069,39                44.069,39               
07ACP NIR106 AUDIT DE PORTEFEUILLE - AFELEN 54.164,70               54.164,70                54.164,70               
07ACP NIR107 AT PONCTUELLE CONSEILLER JURIDIQUE AUPRE 43.974,74               43.974,74                43.974,74               
07ACP NIR108 APPUI INSTITUTIONNEL A L'ORDONNATEUR NAT 1.373.107,89          1.373.107,89           1.344.643,54          
07ACP NIR110 CELLULE APPUI COMMUNAUTAIRE DANS CADRE A 58.385,75               58.385,75                58.385,75               
07ACP NIR114 FOUILLES & PROSPECTION ARCHEOLOGIQUES 34.870,91               34.870,91                34.870,91               
07ACP NIR118 AT AUPRES PREMIER MINISTRE-OPERATIONS DE 60.800,01               60.800,01                60.800,01               
07ACP NIR126 RENCONTRES DU CINEMA AFRICAIN DE NIAMEY 19.000,00               19.000,00                9.500,00                 
TOTAL 143.900.000,00                                                               139.881.480,42  139.171.137,81    137.820.040,94   Paiements
Désengagés Engagés Désengagés Engagés
DEV.RURAL - SECURITE ALIMENTAIRE 2.569.478,36             -                       174.350,02          1.479.498,00      2.827.180,20       
TRANSPORTS 4.292,13                    -                       2.292,13              -                      116.996,06          
SECTEURS SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 102.574,71                -                       285.111,85          42.709,19           700.529,35          
APPUI MACRO-ECON / AJUST.STRUT 247.758,78                -                       -                       -                      -                       
HORS CONCENTRATION 531.363,66                -                       140.259,17          -                      (14.024,17)           
TOTAL 3.455.467,64         -                  602.013,17      1.522.207,19    3.630.681,44   
RELIQUAT du 7ème FED 7.018.519,58        
ANNEXE 5.3
Situation Financière du 7ème FED - Résultats 2002
(Dotation initiale 143.9 M€)
Dotations Engagements secondairesProjet N° Intitulé Dotations Engagés Payés
DEVELOPPEMENT RURAL - SEC. ALIMENTAIRE 41.881.910,21      5.568.375,67      1.943.163,28    
08ACP NIR004 ETUDE DE FAISABILITE D'UN PROJET DE DEVE 140.110,21              140.110,21            140.110,21          
08ACP NIR006 ETUDE DE FAISABILITE PROJET RECHERCHE AG 80.000,00                79.500,00              77.333,96            
08ACP NIR007 ECOPAS - NIGER 3.000.000,00           856.872,00            344.181,37          
08ACP NIR009 AT AU SECTEUR RIZICOLE AU NIGER 550.000,00              536.000,00            380.608,20          
08ACP NIR014 CONSEIL EN GESTION DE L'EAU 71.800,00                41.600,00              31.745,63            
08ACP NIR024 PROGRAMME APPUI SECURITE ALIMENTAIRE PAR 28.400.000,00         2.688.222,74         926.945,53          
08ACP NIR029 PROGRAMME D'APPUI A LA FILIERE RIZ (PAFR 7.100.000,00           1.152.070,72        
08ACP NIR035 PROGRAMME REGIONAL SOLAIRE (PHASE II) (P 2.385.000,00          
08ACP NIR036 ETUDE D'IDENTIFICATION PHASE II PRS 80.000,00                74.000,00              42.238,38            
08ACP NIR045 ETUDE FAISABILITE COMPL PROJET SEMENCES 75.000,00               
INFRASTRUCTURE - TRANSPORT - MINES 33.821.155,58      17.988.633,57    1.833.092,92    
08ACP NIR020 ETUDE DE PRE-FAISABILITE DES ROUTES MINI 71.155,58                71.155,58              71.155,58            
08ACP NIR023 REHABILITATION DE LA ROUTE NIAMEY DOSSO 20.500.000,00         17.917.477,99       1.761.937,34       
08ACP NIR027 REHABILITATION DE LA ROUTE NIAMEY-TORODI 12.500.000,00        
08ACP NIR044 A.T. AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & TR. 750.000,00             
SECTEUR SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 17.620.516,78      5.560.353,30      3.212.121,76    
08ACP NIR003 AT POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESTRUCT 530.000,00              516.000,00            373.368,23          
08ACP NIR005 ETUDE DE FAISABILITE PROJET CARTE SCOLAI 25.366,78                25.366,78              25.366,78            
08ACP NIR011 NIGETECH 2 7.000.000,00           4.957.045,14         2.752.445,39       
08ACP NIR016 SECURITE TRANSFUSIONNELLE 23.000,00                21.607,00              21.607,00            
08ACP NIR018 ETUDE FAISABILITE "HOPITAUX D'ARLIT & AK 25.700,00                23.884,38              23.884,36            
08ACP NIR021 CARTE SCOLAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE 1.300.000,00          
08ACP NIR040 REVISION PROP.FIN. "APPUI   L'EDUCATION 16.450,00                16.450,00              15.450,00            
08ACP NIR043 PROGRAMME DE SOUTIEN A EDUCATION DE BASE 8.700.000,00          
APPUI MACRO-ECONOMIQUE 13.240.000,00      736.245,69         332.693,01       
08ACP NIR034 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 10.000.000,00         656.245,69            252.694,49          
08ACP NIR037 A.T. LA CELLULE PAPAS 80.000,00                80.000,00              79.998,52            
08ACP NIR042 CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AU PROGR COM 3.160.000,00          
HORS CONCENTRATION 21.880.780,44      6.441.295,51      1.998.714,87    
08ACP NIR012 APPUI REGIONAL A L'INTEGRATION (PARI) - 1.500.000,00           278.078,00            316.079,18          
08ACP NIR013 PROGRAMME MICRO-REALISATION NORD NIGER 5.000.000,00           1.785.297,16         722.603,81          
08ACP NIR015 SOUTIEN A UNE CREATION ET UNE TOURNEE TH 26.000,00                26.000,00              25.995,60            
08ACP NIR017 PERSONNE RESOURCE POUR 3 CONFERENCE DES 42.116,44                42.116,44              42.116,44            
08ACP NIR019 APPUI PRODUCTION FILM TA FFARKO 45.800,00                45.800,00              27.480,00            
08ACP NIR022 APPUI INSTITUTIONNEL UEMOA AU NIGER 1.825.000,00           142.324,00            95.482,11            
08ACP NIR025 PROGRAMME D'APPUI REGIONAL A L'INTEGRATI 1.500.000,00           823.472,00           
08ACP NIR026 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET 1.100.000,00           374.685,67            305.863,63          
08ACP NIR028 PROGRAMME DE COOPERATION DECENTRALISEE ( 7.150.000,00          
08ACP NIR038 PROG. D'APPUI PETITES & MOY. ENTREPRISES 1.000.000,00           992.193,24            314.207,91          
08ACP NIR041 APPUI INSTITUTIONNEL A ON POUR PROGRAMMA 1.920.000,00           1.194.800,00         148.886,19          
08ACP NIR046 PROGRAMME MICROREALISATION A BILMA 771.864,00              736.529,00           
TOTAL 136.000.000,00                                                                         128.444.363,01    36.294.903,74    9.319.785,84    
ANNEXE 6.1
Situation Financière du 8ème FED au 31/12/2001
(Dotation initiale 136 M€)Intutilé Dotations Engagés Payés
DEV.RURAL - SECURITE ALIMENTAIRE 41.944.619,79      10.260.642,05    4.713.396,96     
08ACP NIR004 ETUDE DE FAISABILITE D'UN PROJET DE DEVE 140.110,21              140.110,21            140.110,21           
08ACP NIR006 ETUDE DE FAISABILITE PROJET RECHERCHE AG 77.333,96                77.333,96              77.333,96             
08ACP NIR007 ECOPAS - NIGER 3.000.000,00           1.873.872,64         769.720,83           
08ACP NIR009 AT AU SECTEUR RIZICOLE AU NIGER 495.562,56              495.562,53            495.562,53           
08ACP NIR014 CONSEIL EN GESTION DE L'EAU 40.324,85                40.324,85              40.324,70             
08ACP NIR024 PROGRAMME APPUI SECURITE ALIMENTAIRE PAR 28.400.000,00         4.788.272,79         2.474.904,22        
08ACP NIR029 PROGRAMME D'APPUI A LA FILIERE RIZ (PAFR 7.100.000,00           2.563.170,72         543.326,13           
08ACP NIR035 PROGRAMME REGIONAL SOLAIRE PHASE II PRS 2.385.000,00           -                         -                        
08ACP NIR036 ETUDE D'IDENTIFICATION PHASE II PRS 71.288,21                71.288,21              71.288,21             
08ACP NIR045 ETUDE FAISABILITE COMPL PROJET SEMENCES 75.000,00                56.406,14              26.072,45             
08ACP NIR050 ETUDE DE BILAN ET DE FORMULATION PPASA 80.000,00                79.600,00              55.559,17             
08ACP NIR051 ETUDE IDENTIFICATION PROG EN ZONE PAST 80.000,00                74.700,00              19.194,55             
TRANSPORTS 33.821.155,58      30.804.937,57    12.178.590,33   
08ACP NIR020 ETUDE DE PRE-FAISABILITE DES ROUTES MINI 71.155,58                71.155,58              71.155,58             
08ACP NIR023 REHABILITATION DE LA ROUTE NIAMEY DOSSO 20.500.000,00         17.917.477,99       10.542.308,83      
08ACP NIR027 REHABILITATION DE LA ROUTE NIAMEY-TORODI 12.500.000,00         12.500.000,00       1.500.581,46        
08ACP NIR044 A.T.  AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT & TR 750.000,00              316.304,00            64.544,46             
SECTEURS SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 19.530.623,60      8.444.376,08      6.147.238,94     
08ACP NIR003 AT POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESTRUCT 457.315,44              457.315,44            457.315,21           
08ACP NIR005 ETUDE DE FAISABILITE PROJET CARTE SCOLAI 25.366,78                25.366,78              25.366,78             
08ACP NIR011 NIGETECH 2 7.000.000,00           6.793.208,84         5.380.226,47        
08ACP NIR016 SECURITE TRANSFUSIONNELLE 21.607,00                21.607,00              21.607,00             
08ACP NIR018 ETUDE FAISABILITE "HOPITAUX D'ARLIT & AK 23.884,38                23.884,38              23.884,36             
08ACP NIR021 CARTE SCOLAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE 1.300.000,00           694.732,25            220.812,74           
08ACP NIR040 REVISION PROP.FIN. "APPUI   L'EDUCATION 15.450,00                15.450,00              15.450,00             
08ACP NIR043 PROGRAMME DE SOUTIEN A EDUCATION DE BASE 8.700.000,00           2.576,39                2.576,38               
08ACP NIR047 APPUI SECURITE TRANSFUSIONNELLE 1.987.000,00           410.235,00            -                        
APPUI MACRO-ECON / AJUST.STRUT 13.569.998,54      3.936.730,77      3.654.468,16     
08ACP NIR034 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 10.000.000,00         405.732,23            383.869,74           
08ACP NIR037 A.T. LA CELLULE PAPAS 79.998,54                79.998,54              79.998,52             
08ACP NIR042 CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE AU PROGR COM 3.160.000,00           3.160.000,00         3.160.000,00        
08ACP NIR053 ASSISTANCE TECHNIQUE MINISTERE SANTE 330.000,00              291.000,00            30.599,90             
HORS CONCENTRATION 22.750.776,04      9.812.235,31      4.290.585,55     
08ACP NIR012 APPUI REGIONAL A L'INTEGRATION (PARI) - 1.500.000,00           677.078,95            395.937,27           
08ACP NIR013 PROGRAMME MICRO-REALISATION NORD NIGER 5.000.000,00           2.939.038,39         1.296.049,34        
08ACP NIR015 SOUTIEN A UNE CREATION ET UNE TOURNEE TH 25.995,60                25.995,60              25.995,60             
08ACP NIR017 PERSONNE RESOURCE POUR 3 CONFERENCE DES 42.116,44                42.116,44              42.116,44             
08ACP NIR019 APPUI PRODUCTION FILM TA FFARKO 45.800,00                45.800,00              27.480,00             
08ACP NIR022 APPUI INSTITUTIONNEL UEMOA AU NIGER 1.825.000,00           493.324,00            206.657,20           
08ACP NIR025 PROGRAMME D APPUI REGIONAL A L INTEGRATION 1.500.000,00           823.472,00           
08ACP NIR026 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET 1.100.000,00           651.685,67            510.514,59           
08ACP NIR028 PROGRAMME DE  COOPERATION DECENTRALISE 7.150.000,00           726.000,00           
08ACP NIR038 PROG. D'APPUI PETITES & MOY. ENTREPRISES 1.000.000,00           992.193,24            539.680,31           
08ACP NIR041 APPUI INSTITUTIONNEL A ON POUR PROGRAMMA 1.920.000,00           1.550.200,00         743.007,60           
08ACP NIR046 PROGRAMME MICROREALISATION A BILMA 771.864,00              735.000,00            419.926,00           
08ACP NIR048 A T AUX MEDIAS NIGERIENS RENFORC. DEMOCR 65.000,00                56.631,02              58.372,35             
08ACP NIR049 APPUI AU COMITE DE COORDINATION DU PARJ 55.000,00                53.700,00              24.848,85             
08ACP NIR055 APPUI INSTITUTIONNEL 9EME FED ET. MACRO 750.000,00              -                         -                        
TOTAL 136.000.000,00                                                                   131.617.173,55    63.258.921,78    30.984.279,94   
N°Projet
Situation Financière du 8ème FED au 31/12/2002
ANNEXE 6.2
(Dotation initiale 136 M€)Paiements
Désengagés Engagés Désengagés Engagés
DEV.RURAL - SECURITE ALIMENTAIRE 97.290,42              160.000,00          46.590,45        4.738.856,83         2.770.233,68        
TRANSPORTS -                       -                   12.816.304,00       10.345.497,41      
SECTEURS SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 76.893,18              1.987.000,00      59.684,56        2.943.707,34         2.935.117,18        
APPUI MACRO-ECON / AJUST.STRUT 1,46                        330.000,00          250.514,92      3.451.000,00         3.321.775,15        
HORS CONCENTRATION 4,40                        870.000,00          378.454,45      3.372.473,20         2.291.870,68        
TOTAL 174.189,46      3.347.000,00 735.244,38 27.322.341,37    21.664.494,10
RELIQUAT du 8ème FED au 31/12/2002 4.382.826,45  
ANNEXE 6.3
Situation Financière du 8ème FED - Résultat 2002
(Dotation initiale 136 M€)
Dotations Engagements secondairesIntutilé Dotations Engagés Payés
ENVELOPPE A
ENVELOPPE B 55.000.000,00    19.250.000,00  13.000.000,00
08ACP NIR052 20.000.000,00         19.250.000,00  13.000.000,00   
08ACP NIR054 35.000.000,00        
TOTAL ENV A + B 55.000.000,00    19.250.000,00  13.000.000,00
N°Projet
Annexe 7
Situation PIN 9ème FED au 31/12/2002
Dotation initiale : Env A = 212 M€ et Env B = 134 M€Projet N° Intitulé Dotations Engagés Payés
FAS 68.640.000,00    68.610.621,81      64.241.171,50   
06ACP NIR066 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STUCT. 96 (+7NIR 778.473,64              778.473,64              778.473,64             
07ACP NIR051 PROGRAMME GENERAL D'IMPORTATION (+7/52). 12.900.000,00         12.900.000,00         12.900.000,00        
07ACP NIR091 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STRUCT. 96 (+7NI 3.200.000,00           3.200.000,00           3.200.000,00          
07ACP NIR095 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STUCT. 96 (+7NIR 1.318.245,29           1.318.245,29           1.318.245,29          
07ACP NIR096 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STUCT. 96 (+7NIR 403.281,07              403.281,07              403.281,07             
07ACP NIR112 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 6.300.000,00           6.300.000,00           6.300.000,00          
08ACP NIR001 PROGRAM.COMMUNAUT.APPUI PROG.AJUST.STRUC 12.300.000,00         12.300.000,00         12.300.000,00        
08ACP NIR002 PROGRAM.COMMUNAUT.APPUI PROG.AJUST.STRUC 3.500.000,00           3.470.621,81           3.401.171,50          
08ACP NIR030 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 11.000.000,00         11.000.000,00         11.000.000,00        
08ACP NIR031 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 13.300.000,00         13.300.000,00         9.000.000,00          
08ACP NIR032 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 1.650.000,00           1.650.000,00           1.650.000,00          
08ACP NIR033 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 1.990.000,00           1.990.000,00           1.990.000,00          
08ACP NIR039 AUGMENTATION PLAFOND (8 NIR 1 ET 8 NIR 2 -                          
SYSMIN 58.714.101,16    55.343.221,44      54.370.635,27   
06ACP NIR013 PROJET NIGELEC 14.300.000,00         14.300.000,00         14.300.000,00        
06ACP NIR026 RECHERCHE MINIERE OR&CHARBON 12.450.000,00         12.178.572,80         12.178.572,80        
06ACP NIR046 RETENUE BOIS KOMIENGA 4 40 49 231.460,44              231.460,44              231.460,44             
06ACP NIR047 CIRC MED MAINE SOROA 4 40 51 451.499,39              451.499,39              451.499,39             
07ACP NIR055 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET 31.000.000,00         27.961.464,08         26.988.877,92        
07ACP NIR100 ELIGIBILITE REQUETE SYSMIN NIGER - PHASE 25.234,03                25.234,03                25.234,03               
07ACP NIR105 EVALUTION COOPERATION ACP/UE SECTEUR MIN 55.907,30                55.907,30                55.907,30               
08ACP NIR008 ETUDE TECHNIQUE "SYSMIN VIII ème FED 200.000,00              139.083,40              139.083,39             
AIDE D'URGENGE 3.920.885,15      3.919.653,92        3.867.153,92     
06ACP NIR002 AID URG FOURN PESTICIDES LUTTE ANTI ACCR 75.000,00                75.000,00                75.000,00               
06ACP NIR004 AID URG LUTTE ANTI ACRIDIE 293.583,75              293.583,75              293.583,75             
06ACP NIR005 ET AID REF NIGERIENS RAP ALGER 15.000,00                15.000,00                15.000,00               
06ACP NIR008 RAP D'ALGERIE POPULAT NIGERIEN 593.927,62              593.927,62              593.927,62             
06ACP NIR009 AT INST RAPATR REGIONS TAHOUA & AGADEZ 133.947,12              133.947,12              133.947,12             
06ACP NIR034 AID RAPATRIEMENTS D ALGERIE 743.600,00              743.600,00              743.600,00             
06ACP NIR039 3EPHASE AIDE REPATRIES ALGERIE 746.800,00              746.800,00              746.800,00             
06ACP NIR051 AIDE RAPATRIES D ALGERIE 490.129,25              490.129,25              490.129,25             
07ACP NIR018 ASSISTANCE AUX REFUGIES TCHADIENS AU NIG 86.246,55                86.246,55                86.246,55               
07ACP NIR062 ECHO/NIR/ART254/94/0100 - AID TO TOUAREG 68.639,15                68.639,15                68.639,15               
07ACP NIR072 ECHO/NIR/ART254/95/0100 - AIDE HUMANITAI 188.205,65              188.205,65              188.205,65             
07ACP NIR076 ECHO/NIR/ART254/95/0200 - AIDE HUMANITAI 200.806,06              200.806,06              200.806,06             
08ACP NIR010 ECHO/NER/254/1999/01000-AIDE HUMANITAIRE 285.000,00              283.768,77              231.268,77             
STABEX 6.610.427,00      6.610.427,00        6.610.427,00     
06ACP NIR001 STABEX-HARICOTS 5.873.613,00           5.873.613,00           5.873.613,00          
06ACP NIR021 STABEX CUIRS & PEAUX 736.814,00              736.814,00              736.814,00             
TOTAL 137.885.413,31 134.483.924,17    129.089.387,69
Situation Financière de l'aide non programmable  au 31/12/2001
ANNEXE 8.1N°Projet Intutilé Dotations Engagés Payés
FAS 68.640.000,00         68.605.007,51         64.297.301,75       
06ACP NIR066 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STUCT. 96 (+7NIR 778.473,64              778.473,64              778.473,64            
07ACP NIR051 PROGRAMME GENERAL D'IMPORTATION (+7/52). 12.900.000,00         12.900.000,00         12.900.000,00       
07ACP NIR091 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STRUCT. 96 (+7NI 3.200.000,00           3.200.000,00           3.200.000,00         
07ACP NIR095 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STUCT. 96 (+7NIR 1.318.245,29           1.318.245,29           1.318.245,29         
07ACP NIR096 APPUI PROGRAM. AJUSTEM. STUCT. 96 (+7NIR 403.281,07              403.281,07              403.281,07            
07ACP NIR112 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 6.300.000,00           6.300.000,00           6.300.000,00         
08ACP NIR001 PROGRAM.COMMUNAUT.APPUI PROG.AJUST.STRUC 12.300.000,00         12.300.000,00         12.300.000,00       
08ACP NIR002 PROGRAM.COMMUNAUT.APPUI PROG.AJUST.STRUC 3.500.000,00           3.465.007,51           3.457.301,75         
08ACP NIR030 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 11.000.000,00         11.000.000,00         11.000.000,00       
08ACP NIR031 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 13.300.000,00         13.300.000,00         9.000.000,00         
08ACP NIR032 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 1.650.000,00           1.650.000,00           1.650.000,00         
08ACP NIR033 APPUI PROGRAMME AJUSTEMENT STRUCTUREL (P 1.990.000,00           1.990.000,00           1.990.000,00         
08ACP NIR039 AUGMENTATION PLAFOND (8NIR1 ET 8NIR2) -                           -                           -                         
SYSMIN 58.381.757,36         55.385.960,83         55.302.312,13       
06ACP NIR013 PROJET NIGELEC 14.300.000,00         14.300.000,00         14.300.000,00       
06ACP NIR026 RECHERCHE MINIERE OR&CHARBON 12.178.572,80         12.178.572,80         12.178.572,80       
06ACP NIR046 RETENUE BOIS KOMIENGA 4 40 49 231.460,44              231.460,44              231.460,44            
06ACP NIR047 CIRC MED MAINE SOROA 4 40 51 451.499,39              451.499,39              451.499,39            
07ACP NIR055 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET 31.000.000,00         28.004.203,47         27.920.554,78       
07ACP NIR100 ELIGIBILITE REQUETE SYSMIN NIGER - PHASE 25.234,03                25.234,03                25.234,03              
07ACP NIR105 EVALUTION COOPERATION ACP/UE SECTEUR MIN 55.907,30                55.907,30                55.907,30              
08ACP NIR008 ETUDE TECHNIQUE "SYSMIN VIII ème FED 139.083,40              139.083,40              139.083,39            
AIDE D'URGENCE - AIDE AUX REFUGIES 3.919.326,06           3.919.326,06           3.919.326,06         
06ACP NIR002 AID URG FOURN PESTICIDES LUTTE ANTI ACCR 75.000,00                75.000,00                75.000,00              
06ACP NIR004 AID URG LUTTE ANTI ACRIDIE 293.583,75              293.583,75              293.583,75            
06ACP NIR005 ET AID REF NIGERIENS RAP ALGER 15.000,00                15.000,00                15.000,00              
06ACP NIR008 RAP D'ALGERIE POPULAT NIGERIEN 593.927,62              593.927,62              593.927,62            
06ACP NIR009 AT INST RAPATR REGIONS TAHOUA & AGADEZ 133.947,12              133.947,12              133.947,12            
06ACP NIR034 AID RAPATRIEMENTS D ALGERIE 743.600,00              743.600,00              743.600,00            
06ACP NIR039 3EPHASE AIDE REPATRIES ALGERIE 746.800,00              746.800,00              746.800,00            
06ACP NIR051 AIDE RAPATRIES D ALGERIE 490.129,25              490.129,25              490.129,25            
07ACP NIR018 ASSISTANCE AUX REFUGIES TCHADIENS AU NIG 86.246,55                86.246,55                86.246,55              
07ACP NIR062 ECHO/NIR/ART254/94/0100 - AID TO TOUAREG 68.639,15                68.639,15                68.639,15              
07ACP NIR072 ECHO/NIR/ART254/95/0100 - AIDE HUMANITAI 188.205,65              188.205,65              188.205,65            
07ACP NIR076 ECHO/NIR/ART254/95/0200 - AIDE HUMANITAI 200.806,06              200.806,06              200.806,06            
08ACP NIR010 ECHO/NER/254/1999/01000-AIDE HUMANITAIRE 283.440,91              283.440,91              283.440,91            
STABEX 6.610.427,00           6.610.427,00           6.610.427,00         
06ACP NIR001 STABEX-HARICOTS 5.873.613,00           5.873.613,00           5.873.613,00         
06ACP NIR021 STABEX CUIRS & PEAUX 736.814,00              736.814,00              736.814,00            
TOTAL 137.551.510,42       134.520.721,40       130.129.366,94     
ANNEXE 8.2
Situation Financière de l'aide non programmable  au 31/12/2002Paiements
Désengagés Engagés Désengagés Engagés
FAS -                     -                       5.614,30            -                       56.130,25           
SYSMIN 332.343,80        -                       -                     42.739,39            931.676,86         
AIDE D'URGENCE - AIDE AUX REFUGIES 1.559,09            327,86               -                       52.172,14           
STABEX -                     -                       -                      
TOTAL 333.902,89        -                     5.942,16          42.739,39           1.039.979,25     
Dotations Engagements sécondaires
ANNEXE 8.3
Situation Financière de l'aide non programmable  - Résultat 2002Projet N° Intitulé Dotations Engagés Payés
DEVELOPPEMENT RURAL - SEC. ALIMENTAIRE 20.778.591,16    12.692.003,40    12.345.114,70   
06ACP RPR219 AMENAGEMENT AIRES PROTEGEES CONTIGUES AU 16.924,20             16.924,20             16.924,20            
06ACP RPR248 ICRISAT RECHER MIL SAHEL NIGER 1.999.937,61        1.999.937,61        1.999.937,61       
06ACP RPR378 NIGER PARC PH2 PESTE BOVINE 1.519.722,75        1.519.722,75        1.519.722,75       
07ACP RPR015 PROJET ANNULE - VOIR 6 ACP RPR 475 -                        -                       
07ACP RPR061 DIAPER III REG/6110/001 9.997.868,00        7.171.615,23        6.991.383,83       
07ACP RPR377 CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LA PESTE BOVINE 2.000.000,00       
07ACP RPR492 PAN AFRICAN RINDERPEST CAMPAIGN. IBAR. ( 2.000.000,00        1.570.393,73        1.556.559,51       
07ACP RPR744 PACE - NIGER (PROTOCOLE ACCORD OR/ON) 364.138,60           364.138,60           211.315,53          
08ACP ROC011 PROGRAMME DE RECHERCHE DEV. ELEV. NIGER -                        -                     -                    
08ACP ROC032 PARAO - JACHERES II - NIGER -                        -                     -                    
08ACP ROC042 PROGRAMME REGIONAL SOLAIRE PHASE II 2.880.000,00        49.271,28             49.271,27            
08ACP TPS040 PROGRAMME DE RECHERCHE DEV. ELEV. NIGER -                        -                     -                    
INFRASTRUCTURE - TRANSPORT - MINES 12.878.101,83    5.023.987,23      4.529.829,56     
06ACP RPR112 ET IDENT SITES CADRE PRS PHASENIGER 38.216,97             38.216,97             38.216,97            
06ACP RPR230 ET ROUTE AYOROU ANSONGO       NIGER 740.000,00           740.000,00           612.575,99          
06ACP RPR339 PROP FIN ROUTE TILLABERY GAO  40 NIGER 11.629,80             11.629,80             11.629,80            
06ACP RPR368 ROUTE TILLABERY GAO NIGER 5.260.000,00        3.905.885,40        3.539.151,74       
07ACP RPR180 ( EX 05 P203 ) ECOL MINES&GEOLOGIE EMIG 328.255,06           328.255,06           328.255,06          
08ACP ROC041 REHABILITATION DE LA ROUTE NIAMEY-TORODI 6.500.000,00       
SECTEUR SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 403.000,00         395.411,62         255.411,62        
06ACP RPR214 PAYS SAHEL FORMAT&INFOR ENVIR 135.201,90           135.201,90           135.201,90          
06ACP RPR302   NF INT SCHISTOSOMIASES AFR OEST NIAMEY 81.000,00             81.000,00             81.000,00            
07ACP RPR088 BOURSES PARTIC. STATISTIQUES MICROECON. -                       
07ACP RPR642 INVENTAIRE & EVALUATION RESSOURCES NATUR 55.500,00             54.917,61             54.917,61            
07ACP RPR644 ETUDE PREP. INVENTAIRE & EVALUAT. RESSOU 147.500,00           140.494,01           140.494,01          
07ACP RPR742 ECOPAS - NIGER -                       
07ACP RPR772 COOPERATION AVEC L'ASSOCIATION POUR LE D 200.000,00           200.000,00           60.000,00            
08ACP ROC010 PROGRAMME LUTTE ONCHOCERCOSE V - NIGER -                       
AUTRES SECTEURS 71.213,13           71.213,13           71.213,13          
07ACP RPR753 APPUI INTEGRATION DES ACP DANS LE SCM -                        -                     -                    
08ACP ROC026 APPUI INSTITUTIONNEL AU CILSS - NIGER -                       
08ACP TPS020 SOUTIEN AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 71.213,13             71.213,13             71.213,13            
08ACP ROC008 MECANISME CEDEAO PREV CONFLIT NIGER -                       
08ACP TPS110 RENFORCEMENT CAPACITE EN VUE DES APE -                       
TOTAL 34.130.906,12    18.182.615,38    17.201.569,01   
ANNEXE 9.1 
Situation des Programmes Régionaux (6ème, 7ème et 8ème FED) au 31/12/2001Intutilé Dotations Engagés Payés
DEV.RURAL - SECURITE ALIMENTAIRE 20.716.972,67    13.235.420,10         12.672.709,76             
06ACP RPR219 AMENAGEMENT AIRES PROTEGEES CONTIGUES AU 16.924,20             16.924,20                   16.924,20                        
06ACP RPR248 ICRISAT RECHER MIL SAHEL NIGER 1.999.937,61        1.999.937,61              1.999.937,61                   
06ACP RPR378 NIGER PARC PH2 PESTE BOVINE 1.519.722,75        1.519.722,75              1.519.722,75                   
07ACP RPR015 PROJET ANNULE - VOIR 6 ACP RPR 475 -                        -                              -                                   
07ACP RPR061 DIAPER III REG/6110/001 9.997.868,00        7.153.731,15              6.975.401,07                   
07ACP RPR377 CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LA PESTE BOVINE        2.000.000,00                                -                                       -  
07ACP RPR492 PAN AFRICAN RINDERPEST CAMPAIGN. IBAR. ( 1.556.559,51        1.556.559,51              1.556.559,51                   
07ACP RPR744 PACE - NIGER (DP 1 - P. ACCORD OR/ON) 364.138,60           364.138,60                 272.295,14                      
08ACP ROC011 PROGRAMME DE RECHERCHE DEV. ELEV. NIGER                         -                                  -                                       -  
08ACP ROC032 PARAO - JACHERES II - NIGER                         -                                  -                                       -  
08ACP ROC042 PROGRAMME REGIONAL SOLAIRE PHASE II 2.880.000,00        242.584,28                 95.334,16                        
08ACP TPS032 PACE NIGER (DP2 - P. ACCORD OR/ON) 381.822,00           381.822,00                 236.535,32                      
08ACP TPS040 PROGRAMME DE RECHERCHE DEV. ELEV. NIGER                         -                                  -                                       -  
TRANSPORTS 12.869.668,57    8.265.368,57           4.974.701,37               
06ACP RPR112 ET IDENT SITES CADRE PRS PHASENIGER 38.216,97             38.216,97                   38.216,97                        
06ACP RPR230 ET ROUTE AYOROU ANSONGO       NIGER 731.566,74           731.566,74                 731.566,74                      
06ACP RPR339 PROP FIN ROUTE TILLABERY GAO  40 NIGER 11.629,80             11.629,80                   11.629,80                        
06ACP RPR368 ROUTE TILLABERY GAO NIGER 5.260.000,00        3.905.885,40              3.601.753,60                   
07ACP RPR180 ( EX 05 P203 ) ECOL MINES&GEOLOGIE EMIG 328.255,06           328.255,06                 328.255,06                      
08ACP ROC041 REHABILITATION DE LA ROUTE NIAMEY-TORODI 6.500.000,00        3.249.814,60              263.279,20                      
SECTEURS SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES 619.813,52        612.225,14              472.225,14                  
06ACP RPR214 PAYS SAHEL FORMAT&INFOR ENVIR 135.201,90           135.201,90                 135.201,90                      
06ACP RPR302   NF INT SCHISTOSOMIASES AFR OEST NIAMEY 81.000,00             81.000,00                   81.000,00                        
07ACP RPR088 BOURSES PARTIC. STATISTIQUES MICROECON.                         -                                  -                                       -  
07ACP RPR642 INVENTAIRE & EVALUATION RESSOURCES NATUR 55.500,00             54.917,61                   54.917,61                        
07ACP RPR644 ETUDE PREP. INVENTAIRE & EVALUAT. RESSOU 147.500,00           140.494,01                 140.494,01                      
07ACP RPR742 ECOPAS - REGIONAL                         -                                  -                                       -  
07ACP RPR772 COOPERATION AVEC L'ASSOCIATION POUR LE D 200.000,00           200.000,00                 60.000,00                        
08ACP ROC008 MECANISME CEDEAO PREV CONFLIT NIGER                         -                                  -                                       -  
08ACP TPS091 COMSTAT 190,56                  190,56                        190,56                             
08ACP TPS155 INITIATIVES REGIONALES REFORMES IN. 421,06                  421,06                        421,06                             
AUTRE SECTEURS 571.213,13        157.213,13              96.952,62                    
07ACP RPR753 APPUI INTEGRATION DES ACP DANS LE SCM                         -                                  -                                       -  
08ACP ROC021 PARI II - AXE 1 500.000,00           86.000,00                   25.739,49                        
08ACP ROC026 APPUI INSTITUTIONNEL AU CILSS - NIGER                         -                                  -                                       -  
08ACP TPS020 SOUTIEN AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA 71.213,13             71.213,13                   71.213,13                        
08ACP TPS110 RENFORCEMENT CAPACITE EN VUE DES APE                         -                                  -                                       -  
34.777.667,89    22.270.226,94         18.216.588,89             
N°Projet
ANNEXE 9.2
Situation des Programmes Régionaux (6ème, 7ème et 8ème FED) au 31/12/2002Paiements
Désengagés Engagés Désengagés Engagés
DEV.RURAL - SECURITE ALIMENTAIRE 443.440,49        381.822,00           31.718,30          575.135,00           417.778,55          
TRANSPORTS 8.433,26            -                       8.433,26            3.249.814,60        444.871,81          
SECTEURS SOCIAUX - RESSOURCES HUMAINES -                     611,62                  -                     611,62                  611,62                 
HORS CONCENTRATION 500.000,00           -                     86.000,00             25.739,49            
TOTAL 451.873,75        882.433,62           40.151,56          3.911.561,22        889.001,47          
ANNEXE 9.3
Situation des Programmes Régionaux (6ème, 7ème et 8ème FED) - Résultat 2002
Dotations Engagements sécondairesProjet N° Intitulé Dotations Engagés Payés
SECURITE ALIMENTAIRE 18.200.000 18.200.000 16.963.742
LO 97 Lettre Officielle 97 - APPUI INTERVENTION CRISE ALIM 7.150.000 7.150.000 6.913.742
LO 98 Lettre Officielle 98 - APPUI SECURITE ALIMENT POPUL 6.300.000 6.300.000 6.300.000
LO 2000 Lettre Officielle 2000 - SECURITE ALIMENTAIRE 4.750.000 4.750.000 3.750.000
ONG 2.863.358 2.863.358 0
DEMOCRATIE DROITS HOMME IEDDH 1999-2000 274.554 274.554
LB ENVIRONNEMENT - AFRICA 70 486.190 486.190
LB COFINANCEMENT ONG 1999 1.309.007 1.309.007
PROJET CARE NORD DAKORO 793.607 793.607
TOTAL 21.063.358 21.063.358 16.963.742
ANNEXE 10.1
Situation de l'aide sur Ligne Budgétaire de la Commission Européenne au 31/12/2001Projet N° Intitulé du projet  ONG bénéficiaire Dotations CE Engagés Payés
LETTRES OFFICIELLES - LB SECURITE ALIMENTAIRE 24.200.000 18.200.000 16.963.742
LO 97* APPUI INTERVENTION CRISE ALIMENT 7.150.000 7.150.000 6.913.742
LO 98** APPUI SECURITE ALIMENT POPULATIO 6.300.000 6.300.000 6.300.000
LO 2000 SECURITE ALIMENTAIRE 4.750.000 4.750.000 3.750.000
LO 2002 SECURITE ALIMENTAIRE 6.000.000 0 0
Projets ONG - LB SECURITE ALIMENTAIRE 5.509.601 5.509.601 1.359.727
GRP/AIDCO/ 
2001/0188/44/0
Sécurité des conditions de vie des ménages dans 
l'arrondissement de Dakoro, Phase II 2002 - 2004 CARE DANEMARK 1.712.737 1.712.737 467.283
GRP/AIDCO/ 
2001/0188/38/0
Programme d'appui à la réhabilitation et à la mise en 
valeur agricole de onze terroirs villageois dans l'ouest 
et le centre-est du Niger
SOS SAHEL International 
France 744.712 744.712 285.638
GRP/AIDCO/ 
2001/0188/13
Projet sécurité alimentaire des zones enclavées du 
département de Magaria AFRICA 70 931.326 931.326 344.178
GRP/AIDCO/ 
2001/0188/13
Projet de développement de l'élevage dans 
l'arrondissement de Maïné Soroa au Niger KARKARA Niger 1.143.044 1.143.044 0
GRP/AIDCO/ 
2001/0188/22
Amélioration de la sécurité alimentaire au Mali et au 
Niger par la restructuration des organisations 
paysannes et la commercialisation des céréales AFRIQUE VERTE France 977.782 977.782 262.628
Projets ONG - LB CO-FINANCEMENT ONG 1.965.684 1.965.684 1.354.995
1996/181/NE
Programme d'appui à l'autopromotion paysanne -
Région d'Agadez 1996-2002
Internationaler 
Chsristlicher 
Friedendienst 387.707 387.707 387.707
1998/950/NE Influencer les politiques d'une perspective "Genre" Abantu for development 425.682 425.682 425.682
2000/238/ROC
Préparation pour un futur de santé - une programme 
d'éducation et de renforcement de capacité pour la 
jeunesse dans l'Afrique de l'ouest Francophone -2001-
2005
Deutshce Stiftung 
weltbevoelkerung 450.000 450.000 270.000
2000/661/NE Projet pour la gestion de petites plantations 2000-2007 SOS SAHEL INT - UK  202.295 202.295 85.606
2000/829/NE
Projet de lutte contre l'exclusion des filles dans 
l'enseignement secondaire en vue de leur intégration 
dans la société nigeriennes au college Mariama à 
Niamey 2001-2006 KZFE 500.000 500.000 186.000
Projets ONG 
LB AIDE AUX POPULATIONS ET SOINS DE 
SANTE EN MATIERE DE PROCREATION Y 
COMPRIS  VIH/SIDA 1.237.131 1.237.131 432.000
2000/133 SIDA en exode 2000-2003 CARE International - UK 1.237.131 1.237.131 432.000
Projets ONG  LB DEMOCRATIE ET DROITS DE L'HOMME
NIR PS:653A99  Création des Cliniques Juridiques
Association Nigérienne 
pour la Defense des 
Droits de l'Homme 175.885 175.885 175.885
SOUS-TOTAL ONG 8.712.416 8.712.416 3.146.722
TOTAL Ligne Budgétaire de la Commission 32.912.416 26.912.416 20.110.464
*LO 97 expiré : le solde (engagé - payé) corrrespondant à la 2ème tranche de versement lié au protocole d'accord OPVN ne sera pas versé.
** LO 98 : l'ensemble du montant a été versé au Niger sur le compte relais. Le solde disponible de ce compte (environ 1 600 000  €) sera utilisé pour financer les activités 2003. 
ANNEXE 10.2
Situation de l'aide sur Ligne Budgétaire de la Commission Européenne au 31/12/2002Projet N° Intitulé du projet -  Dotations CE Engagés Payés
LETTRES OFFICIELLES - LB SECURITE ALIMENTAIRE 6.000.000,00          -                       -                     
LO 97 APPUI INTERVENTION CRISE ALIMENTAIRE -                                -                            -                          
LO 98 APPUI SECURITE ALIMENT POPULATION -                                -                            -                          
LO 2000 SECURITE ALIMENTAIRE -                                -                            -                          
LO 2002 SECURITE ALIMENTAIRE 6.000.000,00                -                            -                          
ANNEXE 10.3
Résultats financiers 2002 sur Ligne budgétaire de la Commission Européenne  (hors projets ONG)Paiements
Désengagés Engagés Désengagés Engagés
PIN 9ème FED - Env A  (212 M€)
PIN 9ème FED - Env B (134 M€) 55.000.000,00 19.250.000,00    13.000.000,00     
PIN 8ème FED (136M€) 174.189,46       3.347.000,00      735.244,38        27.322.341,37    21.664.494,10   
PIN 7ème FED (143.9M€) 3.455.467,64    -                     602.013,17        1.522.207,19      3.630.681,44     
PIN 6ème FED (122M€) 3.477.154,43    -                     820,29               -                     7.539,85            
PIR (6,7 et 8ème FED) 451.873,75       882.433,62         40.151,56          3.911.561,22      889.001,47        
ANP FED (6,7 et 8ème FED) 333.902,89       -                     5.942,16            42.739,39           1.179.062,64     
Budget CE (hors projets ONG) 6.000.000,00     
Total 2002 7.892.588,17    65.229.433,62    1.384.171,56     52.048.849,17    40.370.779,50   
ANNEXE 11
Dotations Engagements secondaires Sources de Financement
Tableau recaputilatif des actions financières au cours de  2002 par source de financement  1
Annexe 12 : Situation du Commerce entre l’Union Européenne et le Niger 
 
Négociations des APE 
En septembre 2002, un comité inter ministériel ad hoc, présidé par le Secrétaire Général du Ministère 
du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, a été chargé de la préparation et du suivi du 
processus de négociation des APE. Ce comité a pour principale mission la mise en œuvre d’études 
d’impact de la mise en place des APE, la formulation de recommandations au Gouvernement sur la 
base des conclusions de ces études, et l’élaboration des positions nationales de négociation. A ce jour, 
deux actions ont été identifiées par le comité en collaboration avec le Ministère des Finances  : 
élaboration d’un avant projet du Code Général des Impôts et étude comparative sur la structure des 
taxes directes et indirectes et leur rendement. Malgré des entretiens entre le Chef de Délégation et le 
Ministre du Commerce, la Délégation n’a pas été associée aux travaux de ce comité. 
En avril 2003, à Accra, le Niger, représenté par le ministre du Commerce et de la Promotion du 
Secteur Privé, a participé à la première réunion ministérielle conjointe CE-CEDEAO qui a convenu 
d’un démarrage officiel des négociations en septembre 2003.  
Au cours de cette réunion, le Niger a exprimé des inquiétudes concernant la mise en place d’une zone 
de libre échange et la création d’une union douanière. Ses entreprises sont caractérisées par leur faible 
compétitivité et ses ressources financières proviennent en grande partie de la perception de droits et 
taxes sur les importations. La Délégation nigérienne a estimé que la mise en œuvre des priorités de la 
CEDEAO (Zone de libre-échange et Union douanière CDEAO) va pénaliser le Niger, qui est déjà 
privé de recettes financières avec la mise en œuvre du tarif extérieur commun de l’UEMOA. Le Niger 
compte sur la mise en place des ressources additionnelles pour la mise à niveau des économies des 
pays de la CEDEAO en vue d’améliorer la compétitivité de ses entreprises dans un cadre 
concurrentiel.  
Le Niger faisait aussi partie des délégations qui estiment que le Nigeria ne semble pas prêt à entamer 
les négociations en septembre 2003. Ces délégations ont insisté sur la nécessité d’harmoniser les 
positions avant le démarrage des négociations. Cela est d’autant plus important pour le Niger puisque 
qu’il assure actuellement la Présidence de l’UEMOA et que le Nigeria est son 2
ème fournisseur après la 
France. 
Ainsi, une seconde réunion ministérielle est prévue en juillet pour déterminer la structure chargée des 
négociations (CDEAO et/ou UEMOA), les travaux d’analyse complémentaires à effectuer, et le 
calendrier prévisionnel ainsi que les besoins d’appui nécessaires à l’Afrique de l’Ouest pour mener le 
processus. 
 
Exportations du Niger 
Sur la base des données provisoires des douanes nigériennes sur le commerce extérieur spécial en 
2002
1, l’Union Européenne est de loin le premier client du Niger (42,9% des exportations qui se 
montent à 109,0 milliards FCFA) devant le Nigeria (33,2%) et le Japon (17,1%). La structure des 
exportations du Niger à destination de l’UE est déséquilibrée au profit de l’uranium (94,9%) et de la 
France (90,6%). Outre la France qui en est la principale destinataire (64,5%), l’uranium nigérien est 
vendu au Japon (28,8%) et à l’Espagne (6,6%, ce qui la place au deuxième rang européen). Le Nigeria, 
pour sa part, est le principal destinataire du bétail, du poisson et du niébé. Les oignons s’écoulent 
principalement au Ghana et en Côte-d’Ivoire. Globalement, le Niger apparaît peu intégré à la zone 
UEMOA puisque celle-ci ne représente que 4% de ses exportations en valeur. La prédominance de 
l’uranium, la sous-estimation du commerce de légumes (en quantité et en valeur) et la proximité du 
Nigeria expliquent pour partie la faiblesse de ce chiffre. 
 
                                                 
1 Les données de la BCEAO ne sont pas encore disponibles dans leur détail pour l’année 2002. Par défaut, les 
données utilisées seront les statistiques du commerce extérieur spécial enregistrées par les douanes qui ne 
prennent pas en compte les réexportations, les mouvements d’entrepôts et ne font l’objet d’aucun ajustement sur 
les quantités (pour prendre en compte le commerce informel) ni sur les prix (afin de refléter les prix de marché).   2
Exportations 2002 du Niger par zone géographique
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Par rapport à 2001, les exportations nigériennes auraient baissé de 9,2% en 2002 sous l’effet d’une 
chute de 16,4% des exportations de bétail destinées principalement au Nigeria (les mauvaises récoltes 
de 2000 auraient gonflé les exportations de bétail en 2001 qui se seraient contracté en 2002 du fait des 
bonnes récoltes en 2001 et 2002) et de 50% des ventes de légumes (oignons et niébé destinées à la 
sous-région). Ces données sont toutefois à relativiser car, en valeur, elles ne reflètent pas les prix de 
marché (les chiffres globaux provisoires de la BCEAO font plutôt état d’une hausse certes modérée). 
Par ailleurs, la crise ivoirienne pourrait avoir modifié (ou informalisé) les circuits d’écoulement des 
produits qui auraient alors été moins comptabilisés par les services des douanes. 
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Importations du Niger 
 
L’Union européenne est également de loin le premier fournisseur du Niger (27,8% sur un total de 
275,4 milliards FCFA) devant la Côte-d’Ivoire (14,9%), la Chine (9,8%) et le Nigeria (7,4%). Les 
principaux postes d’importations du Niger sont les produits pétroliers (14%), les céréales (13,1%) et   3
les huiles alimentaires (7,1%). Les hydrocarbures viennent principalement de Bahreïn et de Côte-
d’Ivoire. Les céréales sont importées d’Asie (Chine, Inde, Pakistan et Indonésie).  
 
Au sein de l’UE, le premier exportateur au Niger est la France (60,6% des produits européens) et les 
principaux produits sont les engins mécaniques (11,1 milliards FCFA soit 14,5%, essentiellement des 
engins de travaux publics), les médicaments (8,6%), les produits laitiers (8,1%), les farines (7,3%), les 
appareils électriques et de télécommunications (7,2%) et les hydrocarbures (6,7%). 
 
Importations 2002 du Niger par zone géographique
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Par rapport à 2001, les importations nigériennes ont augmenté de 15,7% sous l’impulsion d’une 
croissance de 28,3% du poste des produits pétroliers et de l’énergie électrique (à mettre en relation 
notamment avec la lutte contre la fraude), de 7,8% des céréales (moins de mil du fait des bonnes 
saisons 2001 et 2002 mais plus de riz en provenance d’Asie), de 94,9% des appareils électroniques (à 
associer à la libéralisation du marché des télécommunications), de 55,8% des engins et appareils 
mécaniques et de 37,2% du ciment (à mettre en relation avec la reprise des investissements notamment 
dans le domaine routier). Cette hausse a profité à l’Union Européenne à raison de 11,5% 
principalement sur le poste des appareils et engins mécaniques. Par ailleurs, il semble que la crise 
ivoirienne n’a pas modifié sensiblement les circuits d’approvisionnement du Niger puisque les 
importations d’huile de palme ivoirienne ont progressé de 18,8%. 
   4
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1  PROGRES EN TERME DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 
L’Agenda politique du Niger repose sur la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (SRP), 
qui est devenue le principal document d’orientation des politiques économiques et sociales. 
Elle a été adoptée par le Gouvernement en janvier 2002 et par le Conseil d’Administration 
conjoint du FMI et de la Banque Mondiale en février 2002. La SRP repose sur quatre (4) 
axes  : i) la création d’un cadre macroéconomique stable, condition d’une croissance 
économique durable et soutenue ; ii) un développement des secteurs productifs ; iii) un accès 
garanti des populations pauvres aux services sociaux de base  ; iv) un renforcement des 
capacités humaines et institutionnelles, la promotion d’une bonne gouvernance et la 
décentralisation. La SRP vise principalement à réduire la proportion de population pauvre à 
moins de 50% d’ici 2015.  
En 2002, dans le cadre du processus SRP, le cadrage macroéconomique et financier et les 
besoins de financement de la SRP ont été actualisés. Par ailleurs, un forum prévu mi-2003 a 
été préparé en vue de mobiliser le financement de la SRP et de lancer sa mise en œuvre. La 
traduction budgétaire de la SRP devrait intervenir à partir de la Loi de Finances 2004. Sa mise 
en œuvre nécessitera la mise en place de programmes sectoriels dans tous les départements 
ministériels ainsi que le renforcement du dispositif de suivi-évaluation. A ce stade, seul le 
secteur de l’éducation dispose d’un programme intégré. Le développement rural s’est doté 
d’une stratégie mais celle-ci demandera à être formellement adoptée et opérationnalisée. La 
démarche est en cours de lancement dans le secteur de la santé. 
Les indicateurs de la SRP correspondent aux 10 Objectifs de Développement du Millénaire à 
l’horizon 2015 (pauvreté, santé, éducation, accès à l’eau potable) complétés par des 
indicateurs macroéconomiques, de pauvreté en milieu rural et d’infrastructures routières. Pour 
la plupart, les objectifs devront être annualisés (seuls les indicateurs macro et éducation sont 
actuellement disponibles sur une base annuelle) et révisés sur base des résultats du 
recensement général de la population de 2001. La mesure de la pauvreté devra s’appuyer sur 
une nouvelle enquête budget/consommation à diligenter au plus tôt. Ainsi, en 2002, 
l’évolution des indicateurs de la SRP n’a pu être examinée que dans les domaines 
macroéconomique et de l’éducation qui chacun ont observé des améliorations.  
Après le rebond en 2001 (7,1% de croissance réelle), la croissance a atteint 3,0% en 2002 
pour aboutir à un PIB de 1 513 milliards FCFA (2,3 milliards €). Les bonnes conditions 
pluviométriques des années 2001 et 2002 ont permis de contenir l’inflation à 2,7% en 
moyenne annuelle. Cependant, l’accroissement démographique (3,1%) induit par la forte 
fécondité limite les retombées en matière de réduction de la pauvreté. Fin 2002, le PIB par 
tête est estimé à 200 € et environ 60% des 11,5 millions de Nigériens vivent sous le seuil de 
pauvreté. Dans le domaine de l’éducation, le taux brut de scolarisation dans le primaire a 
continué à progresser (37,3% en 2001 à 41,7 % en 2002) ainsi que le taux brut de 
scolarisation des filles (29,6% en 2001 à 33,3% en 2002) et le taux d’achèvement du cycle 
primaire (23,7% en 2001 à 25,6 % en 2002). Le ratio parité genre s’est maintenu (39,6% en 
2001 à 39,8% en 2002). Malgré ces progrès, le Niger demeure l’un des pays les moins 
scolarisés du monde (taux d’alphabétisation des adultes de 19,9% en 2000
1).  
                                                 
1 Résultat de l’enquête à indicateurs multiples de l’UNICEF-MICS-Niger   2
2  EVOLUTION DE LA SITUATION POLITIQUE 
En 2002, la situation politique, tout restant stable, a été marquée par trois principaux 
évènements  : l’adoption des lois sur la décentralisation, une modification de la majorité 
gouvernementale, et une mutinerie au sein de l’institution militaire. L’Assemblée nationale a 
adopté en avril 2002 les lois sur les principes fondamentaux de la décentralisation, sur le 
transfert de compétences aux collectivités, sur le régime financier des collectivités et sur le 
découpage administratif du pays. Après l’adoption du dispositif juridique, le processus de 
décentralisation doit être parachevé par l’organisation d’élections locales, reportées en 2003. 
La majorité, conduite par le Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD) 
et la Convention Démocratique et Sociale (CDS), a renforcé son assise parlementaire avec le 
ralliement en septembre 2002 de l’Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le Progrès 
(ANDP). L’opposition est maintenant réduite au Parti Nigérien pour la Démocratie et le 
Socialisme (PNDS) et au Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP). Le 
ralliement de l’ANDP a conduit à un remaniement ministériel en novembre 2002. Le 
gouvernement actuel compte 29 membres. Une mutinerie s’est déclenchée au sein de 
l’institution militaire dans les casernes de Diffa et dans une caserne de Niamey début août. 
Les mutins exigeaient la satisfaction de revendications matérielles comme l’augmentation de 
la solde mais aussi politiques comme le limogeage du chef d’Etat Major. Le Gouvernement a 
repris immédiatement le contrôle de la situation.  
3  EXAMEN DE LA COOPERATION PASSEE ET PERSPECTIVES 
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Résultats et prévisions d’exécution financière de la coopération UE - Niger (2001-2004) 
Les résultats financiers cumulés des différents instruments de coopération de l’UE au Niger 
ont progressé d’en moyenne 30% par rapport aux résultats 2001. Les montants dotés (décidés) 
en 2002 (65 M€) concernent 20 M€ d’appui macroéconomique (PAREME) et 35 M€ d’appui 
au secteur minier au titre de l’Enveloppe B du 9
ème FED, 4 M€ de projets divers au titre du 
8
ème FED, et 6M€ d’appui au dispositif de prévention et d’atténuation des crises alimentaires 
au titre de la ligne budgétaire sécurité alimentaire de la CE. Les montants ayant fait l’objet de 
crédits délégués (52 M€) correspondent pour majeure partie à la signature des contrats de 
travaux et surveillance de la route Niamey – Frontière Burkina, à l’engagement de l’appui 
budgétaire du PAREME, et à l’entrée en activités de projets développement rural (ASAPI, 
PAFRIZ, etc.). Les principaux paiements ont été exécutés au titre des appuis budgétaires 
(13M€ - 1
ère tranche du PAREME), du secteur transports (10M€) et du secteur développement 
rural (6M€).   3
Par rapport aux résultats 2002, il est prévu une augmentation très significative des décisions 
(+80% en 2003 et +85% en 2004), des crédits délégués (+15% en 2003 et +220% en 2004) et 
des décaissements (+75% en 2003 et +180% en 2004). Ces prévisions sont ambitieuses et 
demanderont un effort soutenu tant de la part des autorités nationales que de la part de la 
Commission Européenne. Actuellement, il n’est pas envisagé d’actions supplémentaires à 
financer à partir de l’enveloppe B du 9
ème FED (hors Sysmin). Une deuxième lettre officielle 
(9M€) sera instruite courant 2003 pour financer le programme pluriannuel de sécurité 
alimentaire sur la Ligne budgétaire sécurité alimentaire de la Commission. 
3.1 Premier secteur de concentration : Développement rural /sécurité alimentaire 
Les actions communautaires concourent aux objectifs de la Stratégie de Développement Rural 
(SDR) articulée autour de 3 axes : (i) création des conditions d’une croissance économique 
durable en milieu rural par un accès des producteurs ruraux aux opportunités économiques 
(PROFORMAR, SYRENE, PAFRIZ, ASAPI) ; (ii) sécurisation des conditions de vie des 
populations à travers la gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire (ECOPAS, ASAPI, PRS II, Hydraulique 9
ème FED, Lettres officielles 
sécurité alimentaire, PROZOPAS) ; (iii) amélioration de la gestion du secteur rural par le 
renforcement des capacités des institutions et des organisations rurales (ASAPI, PAFRIZ, 
RGAC). L’opérationnalisation de la SDR, la révision du code rural, l’adoption d’un code 
pastoral et la définition d’une politique sectorielle de l’eau sont autant de conditions 
nécessaires pour garantir l’impact durable recherché par ces programmes. 
Les décisions au titre de ce secteur représentent 32% du PIN 8ème FED (44 M€) et 10% du 
PIN 9
ème FED (25 M€ sur l’Env. A + reliquats). 3,5 M€ ont été alloués au Niger sur les fonds 
régionaux et 33 M€ au titre de la ligne budgétaire « sécurité alimentaire » de la Commission 
(Lettres Officielles 1997 à 2003). 
En 2003, les programmes PROZOPAS et PROFORMAR financés sur le 7
ème FED seront 
clôturés, les programmes PACE et ECOPAS arriveront à mi-parcours de leur période 
d’exécution, et les programmes 8
ème FED PAFRIZ, ASAPI, et PRS II entreront en activités. 
Le Programme SYRENE sera financé sur le PIN 8
ème FED (décision de financement prise 
avant le 31/03/03). Sur le 9
ème FED, les programmes Hydraulique villageoise (9M€), 
Sécurisation des systèmes agropastoraux (8M€) et Recensement général de l’agriculture et du 
cheptel (8M€) sont en cours d’élaboration.  
Dans le domaine de la sécurité alimentaire, les appuis de la Commission au fonctionnement 
des structures liées au dispositif de prévention et d’atténuation des crises alimentaires se 
poursuivront sous forme d’aide budgétaire durant les premiers mois de l’année 2003 sur les 
reliquats de la LO 98. Une partie de ces reliquats permettra en outre la poursuite de l’appui, 
sous forme d’aide projet, à la phase préparatoire du Recensement Général de l’Agriculture et 
du Cheptel. Parallèlement, dans le cadre de la Lettre Officielle 2000, un dernier versement de 
1 M€ sera effectué au Fonds d’Intervention – Fonds Commun des Donateurs au cours de 
l’année 2003. L’évaluation conduite en 2002 de ces appuis (Lettres Officielles 97, 98 et 2000) 
a débouché sur la formulation d’un programme pluriannuel de prévention et de gestion des 
crises alimentaires de 3 ans (15 M€ financé sur la ligne budgétaire sécurité alimentaire, dont 6 
M€ sur le budget 2002 et 9 M€ sur le budget 2003). 
3.2 Deuxième secteur de concentration : Transports 
Les activités dans ce secteur visent l’amélioration de l’accès des populations rurales aux 
marchés et services sociaux, d’une part, et la baisse des coûts des transports, d’autre part. 
Elles concernent des actions d’entretien périodique du réseau bitumé et l’augmentation du 
réseau de routes rurales. Les décisions de financement au titre de ce secteur portent sur 25% 
du PIN 8
ème FED (34 M€) et sur 36% du PIN 9
ème FED (86 M€ au titre de l’enveloppe A +   4
reliquats). En complément, 6, 5 M€ ont été alloués au titre du PIR 8
ème FED (Route Niamey – 
Front. Burkina). 
Fin 2002, les travaux de la route Niamey – Dosso étaient exécutés à 70%, conformément au 
calendrier. La convention de financement sera réaménagée pour la réalisation de travaux dans 
la ville de Niamey. Le projet d’entretien périodique du tronçon Niamey –Frontière Burkina a 
débuté au 4éme trimestre. La Convention de financement devra faire l’objet courant 2003 
d’un réaménagement suite à une mise à jour des études techniques.  
La mise en œuvre du programme routier 9
ème FED (86M€) débutera en 2003 avec 
l’approbation des Conventions de Financement « Réhabilitation de la route Ayorou-Gao » 
(11,5M€ sur le PIN Niger) et «  Etudes programme transports 9
ème FED  » (2 M€). Deux 
Conventions de Financement pour couvrir le « Programme transports 9
ème FED » devraient 
être finalisées début 2004. Ces programmes s’inscrivent dans le cadre de la déclaration de 
politique de transports adoptée en mai 2003 et qui devrait déboucher sur un programme 
sectoriel transport. Les études sont financées par la Banque mondiale. L’appui institutionnel 
aux ministères de l’équipement et des transports dans le cadre du 9
e FED appuiera la 
démarche. L’audit technique, organisationnel et financier de la CAFER interviendra fin 2003 
sous financement AFD et devrait permettre de faire toutes les préconisations quant à la 
pérennité de l’entretien routier. Toutefois, il convient d’ores et déjà que le Gouvernement 
honore ses engagements financiers en allouant les fonds nécessaires à la couverture du plan 
d’entretien routier et que le personnel qui sera mis en place sur les stations de pesage soient 
formés. 
3.3 Appuis macroéconomiques liés à la réduction de la pauvreté 
En support à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté du Niger, l’Union Européenne 
intervient sous forme d’appui budgétaire, d’appui institutionnel et statistique, et d’appui 
projet aux politiques de santé et d’éducation. Les décisions au titre de ce secteur concernent 
24% du PIN 8
ème FED (33 M€) et 43% du PIN 9
ème FED (102 M€ sur l’enveloppe A + 
reliquats). 20 M€ d’appui budgétaire ont été décidés au titre de l’enveloppe B du 9
ème FED. 
Suite à l’audit des appuis budgétaires de la CE mené en 2001 et à la mise en œuvre de la 
matrice des mesures pour l’amélioration de la gestion des finances publiques, les appuis 
budgétaires ont repris en septembre 2002 avec le versement du solde la 1
ère tranche du 
PAPAS V, de la tranche 2000 de l’axe 3 du PARI II, et l’approbation et le versement de la 1
ère 
tranche du Programme d’Appui à la Restauration des Equilibres Macroéconomiques. 
L’instruction d’un Programme Pluriannuel d’Appui budgétaire à la SRP (90 M€ sur 2003-
2005) au titre de l’enveloppe A du 9
ème FED aboutira en 2003. En matière de finances 
publiques, une étroite coordination s’est instaurée avec les Institutions de Bretton Woods et la 
France. L’organisation d’une revue des dépenses publiques et d’un Country Financial 
Accountability Assessment (CFAA), prévus à la fin 2003, devrait déboucher sur un plan 
d’actions défini conjointement avec le Gouvernement et commun aux bailleurs de fonds. Pour 
disposer de données fiables sur la pauvreté et en permettre un suivi réel, un programme de 
renforcement des capacités du système statistique national pour le suivi de la pauvreté au 
Niger est en cours d’approbation et débutera courant 2003. 
Dans le domaine de la santé, une assistance technique au Ministère de la Santé a été mise en 
place (sept 02 – sept 04) pour appuyer la mise en œuvre des réformes du système de santé. 
L’appui à la restructuration de l’ONPPC sera clôturé en 2003. Le programme de Sécurité 
transfusionnelle a débuté en décembre 2002 et doit s’exécuter sur une durée de 5 ans. 
L’implication de l’Union Européenne en la matière est limitée par l’absence d’un programme 
sectoriel doté d’objectifs suffisamment clairs et d’un cadre de dépenses à moyen terme. Un 
document est en cours de préparation. L’Union Européenne a marqué sa disponibilité à 
appuyer le processus. L’assistance technique au Ministère et la revue des dépenses publiques, 
programmée en 2004, entrent dans ce cadre. Un cadre de concertation et de coordination   5
devrait également être mis en place début 2004. Les tranches variables du programme 
macroéconomique pluriannuel devraient également inciter le Gouvernement à favoriser la 
performance dans ce secteur. 
 
Concernant le volet éducation, la réalisation de la carte scolaire devrait être finalisée en 2004 
et le recrutement de l’assistance technique du projet d’appui à l’Education de Base 
interviendra en 2003. Le secteur de l’éducation dispose d’un programme pluriannuel et 
bénéficie d’une réelle coordination des bailleurs. L’Union Européenne participe activement à 
cette coordination et finance , au travers du projet de  la carte scolaire et du soutien à 
l’éducation de base, à la mise en œuvre du programme sectoriel. Les tranches variables du 
programme macroéconomique pluriannuel devraient également inciter le Gouvernement à 
favoriser la performance dans ce secteur. Suite à l’évaluation à mi-parcours et l’étude 
d’impact du projet d’appui à la formation professionnelle NIGETECH II, la formulation d’un 
nouvel appui dans le domaine débutera en 2003 pour aboutir à une proposition de 
financement début 2004. Afin d’assurer la préservation des acquis avec le programme en 
cours, l’ON a demandé une prolongation à fin 2004 et une augmentation du montant de la 
convention de financement. 
3.4 Hors concentration 
Les actions financées en dehors des secteurs de concentration concernent le développement 
local et de la décentralisation, l’appui institutionnel, le secteur privé, la justice/bonne 
gouvernance, et l’appui aux acteurs non étatiques. Elles représentent 17% du PIN 8
ème FED 
(23,5 M€) et 11% du PIN 9
ème FED (27 M€ sur l’env A + reliquats).  
Parmi les projets de développement local, le programme de sécurité alimentaire et de 
consolidation du processus de Paix de Bilma arrivera à son terme mi-2003. Suite aux 
recommandations de l’évaluation conduite en 2002, il sera envisagé une prolongation du 
projet de micro-réalisations Nord-Niger. Le Programme de Coopération décentralisée phase II 
(Tillabery-Dosso) qui a démarré fin 2002 précisera courant 2003 sa méthodologie 
d’intervention (choix des partenaires locaux, montage du volet crédit). Suite à une étude sur la 
mise en place des communes, un projet d’appui à la décentralisation (2 M€) sera identifié 
courant 2003. 
En matière d’appui institutionnel, le projet d’appui à l’ON 8
ème FED a donné des résultats très 
satisfaisants (plus grande capacité de suivi des dossiers, appui/conseil aux projets renforcé, et 
un meilleur suivi et contrôle financier). Aussi, un nouveau projet comprenant un appui 
spécifique en suivi-évaluation sera identifié courant 2003. La DAG « Appui institutionnel 
9
ème FED  », instrument pour financer l’instruction des programmes du 9
ème FED, sera 
renouvelée. L’appui à la Cellule UEMOA prendra fin en 2003. Le Recensement Général de la 
Population devrait aboutir courant 2004 avec le traitement et l’analyse des données, la 
publication et la diffusion des résultats définitifs, et la constitution d’une base des données et 
de sondage. 
Suite à l’étude d’identification du programme commun d’appui aux réformes judiciaires et à 
la concertation entre les partenaires et le Gouvernement, une étude de faisabilité sera conduite 
en 2003 pour identifier un appui de la CE, de près de 6 M€, à ce programme et à des actions 
complémentaires de bonne gouvernance. 
Dans le cadre du programme d’appui et de suivi des petites et moyennes entreprises –
TANYO (instruction, suivi et garantie de prêts aux PME), l’institutionnalisation du dispositif 
(mise en place du cadre juridico-légal permettant le passage à une structure indépendante 
pérenne) se poursuit et devra aboutir à une privatisation du système.  
L’identification d’un programme d’appui aux acteurs non étatiques (10M€) débutera par un 
inventaire de ces acteurs. La finalisation d’une proposition de financement est prévue en   6
2004. Ce programme sera l’instrument privilégié pour promouvoir la participation des ANE 
au processus de développement du pays. Néanmoins plusieurs ANE étaient, et sont déjà, 
impliqués dans les programmes FED au Niger.   7
 
4  QUESTIONS SPECIFIQUES 
4.1 Accélération de l’utilisation des reliquats au titre des FED antérieurs 
En 2002, environ 7M€ ont été dégagés suite à la clôture d’engagements primaires au titre du 
PIN 6
ème et du 7
ème FED. La totalité des engagements primaires au titre du PIN 6
ème FED sont 
maintenant clôturés. Au 31/03/03, les reliquats disponibles au titre des PIN antérieurs sont 
d’environ 23 M€. Environ 1M€ devrait être dégagé suite à la clôture de décisions de 
financement «  hors délais  » du 7
ème et 8
ème FED, dont 500 000 € sous réserve du 
remboursement d’avances non justifiées (environ 49 MFCFA). 3,8 M€ devraient s’ajouter aux 
reliquats suite à la clôture du PAPAS V. Ainsi, fin 2003, les reliquats disponibles sont estimés 
à 28M€. Il est proposé d’affecter ces reliquats aux secteurs des transports (+ 21 M€ dont 11,5 
M€ pour financer la route Ayorou-Frontière Mali prévue initialement sur le PIR) et des appuis 
macroéconomiques (+7M€) portant ainsi le pourcentage respectif de l’enveloppe A affecté à 
ces secteurs à 36% et à 43%. 
Au niveau de l’aide non programmable et des projets régionaux dont la Délégation Niger est 
Chef de File, les principales opérations en 2003 porteront sur la clôture du PAPAS V 
(8NIR31) et un dégagement partiel de 2,9 M€ à effectuer au titre du DIAPER III (7 RPR 61). 
4.2 Mise à jour des cadres d’interventions et de leurs indicateurs 
Dans le cadre de la préparation du présent rapport, les cadres d’intervention ont été mis à jour. 
Ils ont été mis en cohérence avec le contexte national. Les objectifs ont été rationnalisés en 
fonction de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et des évolutions sectorielles constatées. 
Des indicateurs disponibles, pertinents et fiables ont été retenus dans ce cadre. Compte tenu 
des faiblesses statistiques dans le pays, le critère de disponibilité des données a largement 
déterminé le choix des indicateurs. Les indicateurs sélectionnés concernent des composantes 
pour lesquelles la contribution technique et financière de la CE est importante.  